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Abstrak 
  Manajemen risiko di proyek konstruksi bertujuan 
untuk meminimalkan dampak terhadap keselamatan, 
kesehatan, dan lingkungan kerja. dalam upaya menciptakan 
lingkungan yang aman, sehat, efisien dan produktif 
sebagaimana ketentuan di OHSAS 18001. Potensi risiko 
mungkin juga terjadi pada proyek konstruksi Bendungan 
Tugu. Proyek tersebut merupakan icon terbaru kota 
Trenggalek yang sangat beresiko dalam hal kecelakaan kerja. 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui risiko – 
risiko yang paling dominan, dan mengetahui faktor – faktor 
dari  risiko – risiko yang paling dominan tersebut. 
Dalam penelitian  ini digunakan 2 metode yaitu 
metode  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan 
metode domino. Metode FMEA  untuk mengetahui risiko 
yang paling dominan dan metode domino untuk mengetahui 
dan menganalisa penyebab resiko tersebut. 3 hasil RPN 
tertinggi failure mode bendungan tugu adalah : Sling dari bore 
pile putus, Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi 
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cor, Tertimpa benda berat,kena benda tajam,kena ledakan. 3 
hasil Maximum RPN kemudian dianalisis di metode domino: 
Pertama sling dari bore pile putus masing-masing adalah  lack 
of control (terbatasnya pengawasan & safety dilapangan), 
basic couse (kurangnya pengetahuan dan pemakaian/keausan 
alat), immediate couse (kondisi lapangan berbahaya) yang 
menimbulkan Loss (alami luka ringan/berat dan merusak 
properti alat). Yang Kedua untuk tertimpa stock material batu, 
tergores ujung besi cor masing-masing adalah Lack of control 
(terbatasnya pengawasan dan kurangnya pelatihan K3) yang 
sebabkan Incident (Tertimpa stock material batu,tergores 
ujung besi cor) menimbulkan Loss (luka berat/ringan). 
Tertimpa benda berat, benda tajam, ledakan faktor dasar dari 
failure modenya adalah kurang pengetahuan dan kurang 
terampil (Basic couse), menimbulkan kerugian luka berat 
yaitu kematian dan kehilangan waktu produksi. 
 
  
 
 
Kata kunci : Manajemen Risiko, Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA), DOMINO,Bendungan Tugu, 
K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja ) 
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Abstract 
Risk management in construction project aims to 
minimize the impact on safety, health and working 
environment. in an effort to create an environment that is 
safe, healthy, efficient and productive as stipulated in OHSAS 
1800. A potential risk would also be possible happen in 
Bendungan Tugu. The project is that becomes a new 
landmark in trenggalek highly risky in terms of workplace 
accidents. This research aims to determine the risk - the risk 
of the most dominant, and identify factors - factors of risk - 
the risk of the most dominant.  
 This study aplied two methods, they are the Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA) and dominoes. FMEA 
method is to determine the risk of the most dominant 
whiledomino method to identify and analyze the causes of 
such risks.The result of RPN show that 3 risk events,is: Sling 
of bore pile breaking, Crushed stone material stocks, 
Scratched end of cast iron, Crushed heavy objects, contact 
with sharp object, hit explosion. These RPN are analyzed in a 
domino. Method: First dominan event slings of bore pile 
breaking each is lack of control (limited supervision and 
safety field), basic couse (lack of knowledge and use / wear of 
the tool), immediate couse (field conditions dangerous) which 
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cause Loss (natural minor injuries / weight and damaging 
property tools). The second Crushed stone for stock material, 
scraped the tip of cast iron, respectively Lack of control (lack 
of supervision and lack of training K3) which caused Incident 
(Crushed stone material stocks, scraped the tip of cast iron) 
pose Loss (severe injuries / minor). Crushed by heavy objects, 
sharp objects, explosions basic factors of failure modes is less 
knowledge and less skilled (Basic couse), causing severe 
injuries that death losses and lost production time. 
 
 
Keywords: Risk Management, Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA), DOMINO, Dam Monument, K3 (Health 
and Safety) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Manajemen risiko adalah bagian integral dari proses 
manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga 
(ASNZS 4360:2004).  Risiko merupakan sesuatu yang melekat 
dalam setiap kegiatan. Kegiatan apapun yang kita lakukan pasti 
memiliki potensi risiko yang terjadi, terutama pada kegiatan 
konstruksi. Dalam kegiatan konstruksi risiko tidak dapat 
dipisahkan dan merupakan bagian dari seluruh kegiatan. 
Kecelakaan kerja menurut Ramli (2009) adalah suatu kejadian 
atau peristiwa yang mengakibatkan cidera atau kerugian materi 
baik bagi korban maupun pihak yang bersangkutan. Dengan kata 
lain tujuan dari pengendalian risiko kecelakaan kerja adalah untuk 
mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan diharapkan zero 
accident.  
Namun  dalam dunia konstruksi yang dilakukan hanya pada 
identifikasi atau analisa risiko saja. Dimana analisa tersebut 
bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisa 
probability impact matrix. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan dengan menggabungkan identifikasi dan analisa risiko, 
dimana analisa ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan 2 metode yaitu metode Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) dan Metode Domino. FMEA adalah suatu 
prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah 
sebanyak mungkin mode kegagalan (Failure Mode). Suatu mode 
kegagalan apa saja yang termasuk dalam kecacatan, kondisi diluar 
spesifikasi yang ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang 
menyebabkan terganggunya fungsi dari produk (Carlson, 2012). 
Metode FMEA ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber – 
sumber dan penyebab dari suatu masalah yang terjadi dari tiap 
proses pekerjaan. Sedangkan Domino adalah metode yang 
digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan penyebab 
terjadinya kecelakaan kerja, dievaluasi dan dilakukan tindak 
2 
pencegahannya dengan menggunakan penilaian risiko. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisasi potensi 
risiko kecelakaan kerja. Metode ini kualitatif dan tujuannya 
adalah untuk menemukan potensi masalah dalam suatu sistem. 
Proyek yang akan digunakan sebagai objek studi adalah 
proyek pembangunan Bendungan TUGU di Kabupaten 
TRENGGALEK berada didesa Nglinggis kecamatan TUGU, 
Kabupaten TRENGGALEK Propinsi Jawa Timur. Secara 
geografis terletak dikoordinat 111º34’111º37’ Bujur timur dan 
8º1’ 8º3’ Lintang Selatan. Daerah genangan pada Bendungan 
TUGU meliputi 2 wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten 
Ponorogo, untuk genangan daerah Ponorogo adalah desa Tumpuk 
Kecamatan Sawo luas 119.568,11 m² (11,96 Ha = 25,28%) dan 
Kabupaten Trenggalek di desa Nglinggis Kecamatan Tugu luas 
353.636,73m² (35,36Ha = 74,72%), Luas lahan Perhutani di 
Sabuk Hijau 23,26 Ha, Perhutani wilayah Desa Tumpuk 
(Ponorogo) luas 8,9 Ha sedang Perhutani wilayah Trenggalek luas 
14,36 Ha. Luas total 59,06 Ha Proyek pembangunan waduk ini 
menghabiskan dana sekitar 600 M dengan sumber dana berasal 
dari APBN PU pusat. Waduk ini dibangun untuk mengatasi 
masalah irigasi yang terdapat pada wilayah Kali Keser.Penyedia 
air baku, pengendali banjir kali keser, pengembangan bidang 
perikanan air tawar, buka lapangan kerja di bidang pariwisata. 
Daerah irigasi Kali Keser. memiliki luas sekitar 3625 ha yang 
mendapat suplai air dari bendung Tugu. 
Pembangunan waduk ini merupakan pekerjaan kontruksi 
yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. 
Sehingga memerlukan pengawasan yang sangat cermat agar tidak 
menimbulkan risiko-risiko yang berdampak kurang baik pada saat 
konstruksi dan setelah konstruksi untuk menekan dampak yang 
ditimbulkan oleh risiko yang terjadi. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai 
berikut : 
1. Risiko kecelakaan kerja yang paling dominan pada 
proyek pembangunan Bendungan Tugu menggunakan 
metode FMEA.  
2. Mencari faktor penyebab resiko dominan yang 
mempengaruhi resiko kecelakaan pada pembangunan 
Bendungan Tugu menggunakan metode Domino. 
3. Respon resiko kecelakaan kerja  pada pembangunan 
Bendung Tugu kabupaten Trenggalek. 
 
1.3 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal, antara lain : 
1. Mengidentifikasi risiko - risiko kecelakaan kerja yang 
paling dominan pada kegiatan proyek pembangunan 
Bendungan Tugu menggunakan metode FMEA . 
2. Identifikasi Faktor paling dominan yang mempengaruhi 
resiko kecelakaan pada pembangunan Bendungan Tugu 
menggunakan metode Domino. 
3. Mengetahui tindak mitigasi kecelakaan kerja pada proyek 
pembangunan Bendung Tugu di kabupaten Trenggalek. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan penelitian diperlukan sebagai berikut : 
1. Dalam proyek akhir ini obyek yang ditinjau Bendung 
Tugu di kabupaten Trenggalek. 
2. Hanya membahas Risiko - risiko kecelakaan kerja pada 
kegiatan proyek pembangunan Bendungan Tugu. 
3. Metode yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah  
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) failure mode 
and effect dan Domino digunakan untuk mengidentifikasi 
sumber dan penyebab kecelakaan. 
4. Variabel risiko merupakan hasil dari risiko teknis yang 
paling dominan  yang ada pada item pekerjaan.  
4 
5. Jumlah  item pekerjaan proyek Bendungan Tugu hanya 
dibatasi sampai item pekerjaan Jalan. 
1.5 Manfaat 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari 
penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Dimanfaatkan sebagai salah satu referensi mengenai 
penyebab kecelakaan kerja pada proyek pembangunan 
Bendungan Tugu 
2. Mengelola risiko dan mengidentifikasi resiko yang 
akan terjadi. 
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk 
menekan angka kecelakaan pada proyek pembangunan 
sejenisnya/proyek kontruksi. 
    
1.6   Sistematika Penulisan  
Secara garis besar, penelitian ini akan disusun dalam lima 
bab dengan sistematika sebagai berikut :  
 
Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah 
yang berisi pokok pikiran dalam penelitian ini. Kemudian 
dilanjutkan dengan perumusan masalah yang diangkat dari 
latar belakang tersebut serta dikemukakan tujuan penelitian 
dan batasan masalah. 
 
 Bab II Tinjauan Pustaka  
 Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian ini. Berbagai referensi yang 
mendukung dalam tercapainya tujuan penelitian meliputi 
pengertian proyek konstruksi, proyek konstruksi Bendungan, 
manajemen risiko, manajemen K3, hubungan manajemen 
risiko dengan manajemen K3, analisa risiko, identifikasi 
risiko, FMEA (Failure Mode Effect and Analysis) , Metode 
Domino. 
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Bab III Metodologi  
Penelitian Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan 
dalam penyelesaian masalah penelitian dengan menggunakan 
PFMEA (Process Failure Mode Effect and Analysis) berdasarkan 
skala yang digunakan melalui identifikasi risiko. Kemudian 
menggunakan metode Domino. 
 
Bab IV Data dan Analisa  
Bab ini menguraikan  gambar network planing pekerjaan 
bendungan Tugu, analisa dan proses mendapatkan risiko yang 
dominan. Dimulai dari profil proyek, profil responden, 
identifikasi risiko, urutan pekerjaan. Mencari risiko yang paling 
dominan dengan metode FMEA (Failure Mode Effect and 
Analysis), mengidentifikasi sumber-sumber dan penyebab 
terjadinya kecelakaan kerja dengan metode Domino. 
 
Bab V Kesimpulan dan Saran  
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
analisa data yang telah dilakukan serta saran-saran untuk 
penelitian selanjutnya terkait risiko dalam aktivitas. Untuk 
menganalisa dan mengukur potensi risiko kecelakaan kerja pada 
proyek pembangunan Bendungan Tugu. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Proyek Kontruksi 
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan 
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu 
(bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu 
tertentu.Proyek konstruksi selalu memerlukan resources (sumber 
daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine 
(peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), 
information (informasi), dantime (waktu). 
Proyek konstruksi memiliki tiga karakteristik yang dapat 
dipandang berdasarkan tiga dimensi yaitu:  
1. Bersifat unik karena tidak pernah terjadi kegiatan yang 
sama persis. Serta proyek hanya bersifat sementara dan 
selalu melibatkan suatu tim / grup yang berbeda-beda.  
2. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, 
baik tenaga kerja, uang peralatan hingga metode serta 
material.  
3.  Setiap organisasi dalam proyek mempunyai keragaman 
tujuan, di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan 
keahlian yang bermacam-macam.  
Menurut Ervianto (2002) proyek konstruksi merupakan 
suatu kegiatan yang hanya dilakukan dalam jangka pendek serta 
jelas waktu awal dan akhir kegiatannya. Kegiatan konstruksi 
tersebut terdapat proses mengolah sumber daya proyek menjadi 
suatu hasil kegiatan bangunan 
 
2.2. Proyek Kontruksi Bendung 
Proyek kontruksi bendung merupakan sekumpulan 
aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik 
akhir serta hasil tertentu. biasanya bersifat lintas fungsi organisasi 
sehingga membutuhkan berbagai keahlian (skills) dari berbagai 
profesi dan organisasi.. Proyek bendungan tugu dibangun untuk 
mengatasi masalah irigasi yang terdapat pada wilayah Kali Keser. 
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Penyedia air baku, pengendali banjir kali keser, pengembangan 
bidang perikanan air tawar, buka lapangan kerja di bidang 
pariwisata. Setiap proyek konstruksi memiliki karakteristik 
tersendiri yang bersifat heterogen, artinya antara jenis proyek 
yang satu berbeda dengan proyek lainnya baik dari segi 
perencanaan, spesifikasi dan volume pekerjaan, komponen 
estimasi biaya dan ketidakpastian tingkat risikonya.  
Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, 
serta sarana untuk menjadikan / mewujudkan sasaran-sasaran 
(goals) proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian 
berakhir. Pada proyek bendungan Tugu memiliki tingkat 
ketidakpastian, hal ini dikarenakan pada proyek bangunan 
bendungan memiliki spesifikasi dan volume pekerjaan yang rinci 
dan lengkap. Sehingga berdasarkan dari pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa Bendungan merupakan bangunan tinggi yang 
terdiri dari ruangan yang dilengkapi dengan kantor, rumah pompa 
dan berbagai fasilitas lain yang berfungsi sebagai tempat untuk 
pengoperasian bendungan. 
 
2.3. Manajemen Risiko 
Risiko dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau peluang 
yang kemungkinan terjadi dan berdampak pada pencapaian 
sasaran. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu dan 
tidak dapat diduga/tidak diinginkan di masa depan. Jadi 
merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, 
yang jika terjadi akan menimbulkan keuntungan/kerugian. 
Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. Risiko yang merugikan adalah faktor 
penyebab terjadinya kondisi yang tidak diharapkan (unexpected 
condition) yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, atau 
kehilangan (Salim, 1993). Pengertian risiko dalam konteks proyek 
adalah kemungkinan terjadinya suatu kondisi yang tidak 
menguntungkan sebagai akibat dari hasil keputusan yang diambil 
atau kondisi lingkungan di lokasi proyek yang berdampak pada 
biaya, jadwal, dan kualitas proyek. (Budisuanda, 2011). 
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                                     RISIKO 
 
 
 
Gambar 2.1 Kombinasi Frekuensi Kejadian, Kemungkinan, dan 
Akibat dari Bahaya Risiko (Budisuanda, 2011) 
 
Secara ilmiah risiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi 
dari frekuensi kejadian, probabilitas dan konsekuensi dari bahaya 
yang terjadi. Frekuensi risiko dengan tingkat pengulangan yang 
tinggi akan memperbesar probabilitas atau kemungkinan 
kejadiannya. Frekuensi kejadian boleh tidak dipakai seperti 
perumusan diatas, karena itu risiko dapat dituliskan sebagai 
fungsi dari probabilitas dan konsekuensi saja, dengan asumsi 
frekuensi telah termasuk dalam probabilitas. 
Manajemen adalah  prosedur  atau  sistem  yang  ditujukan  
untuk mengelola kegiatan yang terdiri atas perencanaan, 
pengorganisasian, pengukuran dan tindak lanjut untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya 
yang ada secara efektif. 
Proses pengelolaan risiko harus dilakukan secara komprehensif 
melalui pendekatan manajemen risiko sebagaimana dalam Risk 
Management Standard AS/NZ 4360, yang meliputi :  
1. Penentuan Konteks  
2. Identifikasi Risiko  
3. Analisa Risiko  
4. Evaluasi Risiko  
5. Bentuk Pengendalian Risiko  
Dalam mengembangkan manajemen risiko, penentuan konteks 
juga diperlukan karena manajemen risiko sangat luas dan 
KEJADIAN 
 
KEMUNGKINAN 
 
AKIBAT 
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bermacam aplikasinya yaitu manajemen risiko Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 
Manajemen  risiko  adalah  prosedur  atau  sistem  yang  
ditujukan  untuk  mengelola secara  efektif  suatu  potential  
opportunities  dan  efeknya.  Besarnya  risiko  dapat dihitung  
dari  hasil  perkalian   antara  dampak/  akibat  yang  terjadi  
dan tingkat kemungkinan terjadinya. Manajemen risiko 
merupakan cara penanganan risiko yang tepat  dan  efisien  
untuk  mengurangi  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  risiko.  
Risk management is a discipline for living with the possibility that 
future events may cause adverse effects (Flanagan, 1993). 
Jadi pengertian manajemen risiko adalah suatu upaya 
penerapan kebijakan peraturan dan upaya – upaya praktis 
manajemen secara sistematis dalam menganalisa pemakaian dan 
pengontrolan risiko untuk melindumngi pekerja, masyarakat dan 
lingkungan (Darmawi, 2010). 
 
2.4. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja) secara umum merujuk pada 2 (dua) sumber, 
yaitu Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pada Standar OHSAS 
18001: 2007 Occupational Health and Safety Management 
Systems. Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Permenaker No 5 
Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang 
meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, 
pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan 
bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan 
pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam 
rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja 
guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 
Sedangkan Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut standar OHSAS 
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18001:2007 ialah bagian dari sebuah sistem manajemen 
organisasi (perusahaan) yang digunakan untuk mengembangkan 
dan menerapkan Kebijakan kecelakaan kerja dan mengelola 
kecelakaan kerja organisasi (perusahaan) tersebut. 
Kecelakaan kerja menurut Ramli (2009) adalah suatu 
kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan cidera atau kerugian 
materi baik bagi korban maupun pihak yang bersangkutan. 
Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dan dalam sekejap 
mata. Setiap kejadian terdapat empat faktor yang bergerak dalam 
satu kesatuan berantai yaitu lingkungan , bahaya, peralatan, dan 
manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan 
dengan hubungan kerja pada perusahaan. 
Faktor yang menyebabkannya kecelakaan kerja dalam 
proyek konstruksi, salah satunya adalah karakter dari proyek itu 
sendiri. lokasi proyek yang berantakan karena padatnya alat, 
pekerja dan material. Faktor pekerja konstruksi yang cenderung 
kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, 
perubahan tempat kerja dengan karakter yang berbeda sehingga 
harus menyesuaikan diri, perselisihan yang mungkin timbul 
diantara para pekerja dengan tim proyek dan pemilihan metoda 
kerja yang kurang tepat. 
 
2.5. Faktor Risiko Kecelakaan Kerja 
Manajemen risiko memberikan pedoman terhadap 
penerapan pada Manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja jika 
tidak ada bahaya risiko yang terjadi maka upaya pencegahan 
Kesehatan dan keselamatan kerja tidak diperlukan begitu 
sebaliknya karna keduanya merupakan elemen sentral yang saling 
berhubungan. Untuk itu perlu mengetahui apa saja risiko dan 
potensi bahaya yang terdapat dalam setiap kegiatan proyek. 
Tujuan analisis risiko pada dasarnya adalah untuk : 
1. Melakukan penyusunan terhadap dampak risiko sesuai 
dengan prioritas atau tingkatan 
2. Memberikan  informasi  dalam  memutuskan  cara  yang  
paling  tepat untuk menanggulangi dampak risiko. 
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2.5.1 Klasifikasi Risiko Proyek 
                  Penyebab dari kecelakaan ada 2, yaitu faktor manusia 
(unsafe action) dan faktor lingkungan (unsafe condition). Risiko 
yang paling tinggi disebabkan oleh faktor manusia (unsafe 
action). 
 
1. Faktor manusia (unsafe action) Dapat disebabkan 
oleh : 
a) Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja: 
 Posisi tubuh yang sebabkan mudah 
lelah 
 Cacat sementara 
 Cacat fisik 
 Kepekaan panca indra terhadap 
sesuatu 
b) Pendidikan: 
 Kurang pengalaman 
 Kurang terampil 
 Salah pengertian terhadap perintah 
 Salah artikan SOP sehingga akibatkan 
kesalahan alat kerja 
c) Jalankan pekerjaan tanpa mempunyai 
kewenangan 
d)  Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan keahliannya 
e) Mengangkat beban yang berlebihan 
f) Pemakaian APD hanya berpura-pura 
g) Bekerja berlebihan atau melebihi jam 
kerja. 
 
2. Faktor lingkungan (unsafe condition) dapat 
disebabkan oleh : 
a) Ada api ditempat bahaya 
b) Terpapar bising 
c) Terpapar radiasi 
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d) Peralatan yang tidak layak pakai 
e) Pengamanan yang tidak standar 
f) Pencahayaan dan ventilasi yang kurang 
atau berlebihan 
g) Sistem peringatan yang berlebihan 
h) Kondisi suhu yang membahayakan 
i)    Sifat pekerjaan yang mengandung bahaya 
 
Adapun resiko yang sering terjadi yang berdampak 
pada kerja proyek adalah : 
1) Perubahan persyaratan 
2) Perubahan desain 
3) Aktifitas dilewatkan 
4) Kesalahan estimasi biaya dan jadwal 
5) Kesalahan teknis 
6) Cuti mendadak, meninggal, atau sakit 
7) Perubahan prioritas 
8) Keterlambatan pada proses persetujuan   
atau penerimaan 
9) Cuaca yang tidak menentu 
10) Tidak menguasai metode pelaksanaan 
 
2.5.2 Akibat Kecelakaan Kerja  
2.5.2.1 Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan  
1. Terjatuh  
2. Tertimpa benda jatuh  
3. Tertumbuk atau terkena benda-benda  
4. Terjepit oleh benda  
5. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan  
6. Pengaruh suhu tinggi  
7.Terkena arus listrik  
8.Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi  
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2.5.2.2 Klasifikasi Menurut Penyebab 
1. Mesin  
2. Alat angkut dan alat angkat  
3. Peralatan lain  
4. Bahan-bahan, zat-zat radiasi  
5. Lingkungan kerja  
 
2.6. Identifikasi Risiko  
Identifikasi Risiko adalah usaha untuk menemukan atau 
mengetahui risiko – risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan 
yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Identifikasi 
risiko penting karena merupakan tahap pertama yang harus 
dilakukan karena dalam tahap ini dilakukan penentuan risiko – 
risiko beserta karakteristiknya yang mungkin akan mempengaruhi 
proyek. Kegagalan dalam tahapan ini akan berpengaruh besar 
terhadap tahapan manajemen risiko selanjutnya dan tentu akan 
mempengaruhi reliabilitas bagi proyek karena banyaknya 
kerentanan / celah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan 
datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.2. Identifikasi risiko Kesehatan dan keselamatan kerja proyek 
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Pengidentifikasian risiko (Darmawi, 2010) merupakan 
proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan 
secara kesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang 
menantang perusahaan. Berdasarkan fungsinya identifikasi risiko 
meliputi tahap perencanaan, penilaian (identifikasi dan analisa), 
penanganan, serta pengawasan risiko. Penilaian risiko merupakan 
tahapan awal dalam program manajemen risiko serta merupakan 
tahapan paling penting karena mempengaruhi keseluruhan 
program dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko berfungsi 
untuk mendapatkan area – area dan proses – proses teknis yang 
memiliki risiko yang potensial untuk selanjutnya dianalisa.  
Berdasarkan ISO : 31000 Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) merupakan metode identifikasi risiko dengan 
menganalisis berbagai pertimbangan kesalahan dari peralatan 
yang digunakan dan mengevaluasi dampak dari kesalahan 
tersebut. Dalam hal ini, FMEA mengidentifikasi kemungkinan 
abnormal atau penyimpangan yang dapat terjadi pada komponen 
atau peralatan yang terlibat dalam proses produksi serta 
konsekuensi yang ditimbulkan. 
Berdasarkan identifikasi resiko yang dilakukan di proyek 
bendungan , sumber bahaya yang dapat dijumpai di tempat kerja 
dapat berasal dari bahan/material, alat/mesin, karateristik kegiatan 
proyek, lingkungan kerja, metode kerja dan cara kerja. Ada 
beberapa hal yang mendukung keberhasilan program identifikasi 
risiko/bahaya antara lain : 
 Identifikasi bahaya harus sejalan dan relevan dengan 
aktivitas proyek sehingga dapat berfungsi dengan baik. 
 Identifikasi bahaya harus dinamis dan selalu 
mempertimbangkan adanya teknologi dan ilmu terbaru. 
 Perlunya keterlibatan semua pihak terkait dalam proses 
identifikasi bahaya 
 Ketersediaan metoda, peralatan, refrensi, data dan 
dokumen untuk mendukung kegiatan identifikasi bahaya. 
Sebelum melakukan identifikasi bahaya, perlu memahami arti dan 
konsep bahaya karna risiko berkaitan langsung dengan bahaya. 
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Bahaya sendiri adalah segala sesuatu termasuk situasi atau 
tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera 
pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya.  
 
2.6.1. Analisa Risiko  
Analisis  risiko  adalah  usaha  untuk  mendapatkan  
pilihan  yang  mungkin, kemudian dianalisis untuk menghasilkan 
setiap keputusan. faktor risiko menetapkan suatu dasar untuk 
menentukan risiko mana yang dapat dibuang (risk minor) atau 
diidentifikasi sebagai risiko utama/besar (risks major) dan risiko 
sedang (risks moderate). 
 Risiko kecil (Minor risks) dapat diterima atau 
diabaikan 
 Risiko sedang (Moderate risks) mungkin terjadi 
dan mempunyai dampak yang besar, pengukuran 
manajemen harus diperjelas untuk semua risiko 
sedang.  
 Risiko utama (Major risks) adalah risiko yang 
mempunyai kemungkinan tinggi terjadi dan 
berdampak besar, risiko ini akan membutuhkan 
perhatian pendekatan manajemen. 
Tahapan analisa risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif. Untuk tahapan secara Kuantitatif dapat dilakukan 
dengan analisa secara numerik probabilitas dari risiko yang 
mungkin terjadi terhadap proyek. 
Potensi risiko dapat diketahui dari probabilitas dan dampak suatu 
risiko. Untuk mengukur bobot risiko, dapat menggunakan skala 
dari 1-5 sebagai berikut : 
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  Tabel  2.1. Potensi Resiko   
Skala Probabilitas Dampak 
Sangat 
rendah 
Hampir tidak mungkin 
terjadi 
Dampak kecil 
Rendah Kadang terjadi Dampak kecil pada 
biaya,waktu dan kualitas 
Sedang Mungkin tidak terjadi Dampak sedang pada 
biaya, waktu dan 
kualitas 
Tinggi Sangat mungkin 
terjadi 
Dampak substansial 
pada biaya, waktu dan 
biaya 
Sangat 
tinggi 
Hampir pasti terjadi Mengancam kesuksesan 
proyek 
   Sumber :INFONET 
 
Analisis risiko dapat dilakukan untuk berbagai tingkat 
rincian tergantung pada risiko,tujuan analisis, informasi, data dan 
sumber daya yang tersedia. Analisis risiko dapat berbentuk 
kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif ataupun kombinasi diantara 
ketiganya tergantung pada keadaan. Urutan kompleksitas dan 
biaya analisis mulai dari rendah hingga tinggi yakni kualitatif, 
semi kuantitatif dan kuantitatif (ISO: 31000). 
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2.6.2. Penilaian Risiko  
Penilaian risiko bertujuan untuk menentukan prioritas 
tindak lanjut karena tidak semua aspek bahaya potensial yang 
dapat ditindak lanjuti. Penilaian Risiko Adalah keseluruhan 
proses awal dalam identifikasi suatu bahaya yang akan terjadi.  
Cara melakukan identifikasi bahaya : 
 Mengidentifikasi seluruh proses/area yang ada dalam 
segala kegiatan. 
 Mengidentifikasi sebanyak mungkin aspek kecelakaan 
kerja pada setiap proses/area yg telah diidentifikasi  
sebelumnya.  
 Identifikasi kecelakaan kerja dilakukan pada suatu proses 
kerja baik pada kondisi Normal, Abnormal, Emergency 
dan Maintenance.  
Penilaian Resiko adalah pendekatan sistematis untuk 
mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Ini harus dilihat 
sebagai proses yang membantu kita  untuk mengidentifikasi 
unsur-unsur kegiatan apa yang dapat menyebabkan cedera pada 
manusia, dan untuk memperkenalkan langkah-langkah 
pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko cedera 
pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian resiko harus "sesuai" 
dan "memadai" sesuai risiko kesehatan dan keselamatan kerja 
yang dihadapi selama berada di tempat kerja. Sesuai dan 
memadai berarti bahwa ketika kita melakukan penilaian risiko, 
kita diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar 
untuk mengidentifikasi semua bahaya, memperkenalkan 
pengendalian yang sesuai dan mengurangi risiko cedera ke 
tingkat yang dapat diterima. Hal ini bisa jadi membutuhkan 
beberapa masukan dari  orang lain yang lebih berpengalaman dan 
mengetahui detail tentang tugas atau aktivitas terkait. 
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Ada 9 langkah yang bisa dilakukan dalam penilaian resiko yang 
logis dan sistematis : 
1) Definisikan tugas dan proses yang akan dinilai 
2) Identifikasi bahaya 
3) Menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga 
minimum 
4) Evaluasi bahaya residual 
5) Melakukan strategi – strategi pencegahan 
6) Menjalankan pelatihan metode kerja yang baru 
7) Mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan 
8) Memonitor kerja 
9) Melakukan kajian ulang secara berkala dan membuat 
revisi jika diperlukan  
 
Metode penilaian resiko kecelakaan kerja adalah dengan cara : 
1. Frekuensi kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja. 
Seberapa sering bahaya yang akan terjadi atau kecelakaan 
yang terjadi. Dalam menentukan frekuensi kecelakaan 
kerja, kita dapat menggunakan skala kecelakaan kerja 
berdasar pada jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. 
2. Konsekuensi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat 
kerja 
Tingkat keparahan atas kejadian kecelakaan yang dapat 
atau akan terjadi. Kriteria ditentukan dari berdasar 
kerugian biaya kecelakaan yang terjadi  ditanggung oleh 
perusahaan untuk perawatan. 
3. Tingkat resiko (Hasil dari identifikasi skala kemungkinan 
(P), skala konsekuensi (C), Skala frekuensi (F)). 
4. Ukuran resiko yang terjadi pada tempat kerja (Kecil, 
sedang atau Tinggi). 
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Tabel  2.2. Tingkat frekuensi kejadian  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel  2.3. Indikator Penerimaan Risiko  
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Jika masih ditemukan bahaya residual maka perlu menentukan 
prioritas untuk mengatasinya, pada tabel dibawah ini memuat 
diagram tentang penilaian resiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gambar 2.3. Diagram Proses Penilaian Resiko (Ridley,2008) 
 
Persiapkan program penilaian 
Pilih area yang akan dinilai 
Identifikasi bahaya 
Hilangkan atau kurangi bahaya 
Tentukan cakupan biaya 
Probabilitas  terjadinya 
kecelakaan 
Tingkat keparahan cidera 
SIM
P
A
N
 
Persiapkan program penilaian 
Putuskan tindakan pencegahan 
Pelatihan bagi operator 
Implementasikan upaya-upaya 
Lakukan pemantauan 
Pengkajian ulang Ditentukan revisi 
Jika upaya masik efektif, 
tidak perlu tindakan 
Jika tidak efektif 
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2.6.3. Montoring Risiko  
Mengidentifikasi, analisa dan merencanakan suatu risiko 
merupakan bagian penting dalam perencanaan proyek, praktik, 
pengalaman, dan terjadinya kerugian membutuhkan suatu 
perubahan dalam rencana dan keputusan penanganan risiko. 
Monitoring sangat penting yang dimulai dari identifikasi risiko 
dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon  yang 
telah dipilih dan identifikasi adanya risiko baru maupun berubah 
sehingga ketika suatu risiko terjadi maka respon yang akan dipilih 
sesuai dan di implementasikan secara efektif. 
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2.6.4. Metode dalam Analisa Risiko  
 
1.Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Failure Mode dan Analisis Efek (FMEA) adalah metode 
yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 
kesalahan atau penyimpangan dalam sistem sebelum mereka 
menyebabkan masalah. Setiap fungsi dalam sistem dianalisis dan 
dapat dengan mudah menjadi sangat luas. Ini adalah metode 
kualitatif dan hasilnya ditampilkan dalam sebuah tabel. Hasilnya 
mungkin termasuk penyebab kegagalan, efek, frekuensi, 
keparahan, probabilitas dan tindakan yang direkomendasikan. 
 Kegagalan mode dan analisis efek (FMEA) adalah 
pendekatan langkah-demi-langkah untuk mengidentifikasi semua 
kemungkinan kegagalan dalam desain, manufaktur atau proses 
perakitan, atau produk atau layanan. Istilah "mode kegagalan" 
menggabungkan dua kata yang keduanya memiliki makna yang 
unik. yang ringkas oxford kamus bahasa Inggris mendefinisikan 
kata "gagal" sebagai tindakan berhenti berfungsi atau keadaan 
tidak berfungsi. "mode" didefinisikan sebagai "sebuah cara di 
mana sesuatu terjadi". menggabungkan dua kata ini menekankan 
bahwa modus kegagalan adalah apa yang hadir itu sendiri, yaitu 
cara di mana item tidak memenuhi fungsi dimaksudkan atau 
persyaratan.  
Efek (effect) adalah konsekuensi dari kegagalan pada 
sistem atau pengguna akhir. tergantung pada aturan-aturan dasar 
untuk analisis, tim dapat menentukan gambaran tunggal efek pada 
sistem tingkat atas dan / atau pengguna akhir, atau tiga tingkat 
efek :  
a. Efek lokal adalah konsekuensi dari kegagalan pada item  
atau item yang berdekatan.  
b. Efek tingkat yang lebih tinggi adalah konsekuensi dari  
kegagalan pada sistem tingkat atas dan / atau pengguna 
akhir  
c. Efek akhir adalah konsekuensi dari kegagalan pada  
sistem tingkat atas dan / atau pengguna akhir  
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dapat disimpulkan bahwa FMEA merupakan suatu metode yang 
digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu 
kegagalan dan akibatnya untuk menghindari kegagalan tersebut. 
Dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kegagalan 
yang dimaksudkan dalam definisi di atas merupakan suatu bahaya 
yang muncul dari suatu proses. 
Menurut John Moubray, definisi dari failure modes and effect 
analysis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi 
bentuk kegagalan yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan 
fungsi dan untuk memastikan pengaruh kegagalan berhubungan 
dengan setiap bentuk kegagalan. 
Tipe-tipe dari FMEA adalah sebagai berikut: 
1.   Sistem yang berfokus pada fungsi sistem secara global. 
2. Desain, yang berfokus pada pada komponen dan 
subsistem 
3. Proses, yang berfokus pada proses manufaktur dan 
perakitan 
4.  Service, yang berfokus pada fungsi pelayanan 
 
Tujuan digunakan metode FMEA adalah : 
1. Mengenal dan memperbaiki potensial kegagalan dari 
produk atau proses yang dapat  terjadi. 
2. Prediksi dan evaluasi pengaruh dari kegagalan pada  
fungsi sistem yang ada. 
3. Menunjukkan prioritas terhadap perbaikan proses atau 
sistem melalui daftar sistem dan proses yang harus 
diperbaiki. 
4. Mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan 
yang diambil untuk mencegah atau mengurangi 
kesempatan terjadinya potensi kegagalan. 
5. Mendokumentasikan proses secara keseluruhan. 
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                      Gambar 2.5. Siklus FMEA (Chan,2012) 
 
 
Penjelasan dari pohon kegagalan Gambar 2.5 dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Melakukan peninjauan dari proses terhadap bagan alir 
yang ada untuk dianalisis. hal ini dilakukan dengan 
melakukan peninjauan lapangan (Process walk-through) 
untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses yang 
diamati. 
2. Melakukan Brainstroming dengan identifikasi berbagai 
bentuk potensial failure (kemungkinan mode kegagalan) 
dari proses yang ada. 
3. Buat daftar dari proses variabel resiko 
4. Menetapkan nilai yang menggambarkan besarnya 
kerugian (Severity) dari efek kesalahan, kemungkinan 
Actions + Check 
Failure Mode & 
Effect Analysis 
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terjadinya kesalahan berulang (probability), dan 
kesempatan untuk mendeteksi (detection) modus 
kegagalan sebelum menyebabkan defect (cacat) dengan 
observasi lapangan. 
5. Menghitung tingkat prioritas resiko (RPN) dari masing-
masing kesalahan. Nilai Risk Priority Number (RPN) 
menunjukan keseriusan dari potential failure, semakin 
tinggi dari nilai RPN maka menunjukkan semakin 
bermasalah. Nilai RPN dapat diperoleh dengan 
mengalikan angka severity, occurance, dan Detection. 
 
  
 
6.  Lakukan perbaikan dari setiap sistem yang memiliki RPN 
tinggi. Dokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan. 
Dan revisi RPN.  
 
Dalam Tugas Akhir ini menggunakan PFMEA (Process Failure 
Mode and Effect Analysis). Menurut Gasperz (2002) PFMEA 
adalah pendekatan terstruktur yang memberikan tingkat risiko 
kualitas setiap langkah dalam proses (manufaktur atau 
transaksional). Proses menganalisa risiko menggunakan FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis) Langkah – langkah yang 
diperlukan dalam melakukan Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) yaitu :  
1. Peninjauan proses item pekerjaan yang memiliki 
kemungkinan risiko  
2. Mengidentifikasi fungsi dari item pekerjaan tersebut  
3. Membuat daftar modus kegagalan yang memiliki risiko 
dari tiap item pekerjaan  
4. Membuat potensi dampak kegagalan yang memiliki 
risiko dari tiap item pekerjaan  
 
RPN = Rating severity x rating occurance x rating detection 
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5. Menilai tingkat keparahan (Severity) dari dampak kegagalan 
metode Severity index  
6. Membuat daftar potensi penyebab dari suatu kegagalan di 
tiap item pekerjaan  
7. Menilai tingkat kejadian (Occurance) dari potensi penyebab 
suatu kegagalan di tiap item pekerjaan metode Severity index  
8. Membuat daftar kontrol desain yaitu bentuk pencegahan 
dalam potensi penyebab kegagalan  
9. Menilai tingkat skala deteksi (detection) berdasarkan daftar 
kontrol desain di tiap item pekerjaan dengan metode Severity 
index  
10. Hitung tingkat prioritas (RPN) dari masing – masing 
keparahan, kejadian dan deteksi  
11. Urutkan prioritas kesalahan yang memerlukan penanganan 
lanjut  
12. Lakukan tindak mitigasi terhadap kesalahan tersebut  
 
Menentukan nilai severity, occurance, detection, dan RPN 
berdasarkan Rating event (tingkat kejadian) adalah sebagai 
berikut :  
1. Severity merupakan langkah pertama untuk menganalisa risiko 
dengan menghitung seberapa besar dampak/intensitas kejadian 
yang mempengaruhi output proses. Menentukan Nilai Severity 
(S), Occorence (O), Detection (D), Dan Risk Priority Number 
(RPN) Pendefinisian dari nilai severity, occurence, dan detection 
harus ditentukan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai risk 
priority number. 
Severity merupakan penilaian seberapa buruk atau serius dari 
pengaruh bentuk kegagalan yang ada. Severity menggunakan 
penilaian dari skala 1 sampai dengan 10. Proses penilaian dari 
tingkat keparahan tersebut dijelaskan pada tabel 2.4 
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        Tabel  2.4. Severity (tingkat bahaya) 
Rating Kriteria 
1 Negligible severity (Pengaruh buruk yang dapat diabaikan ). kita 
tidak perlu memikirkan akibat ini akan berdampak pada kinerja 
produk. Pengguna akhir mungkin tidak akan memperhatikan 
kecacatan ini. 
2  
3 
Mild severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang  
ditimbulkan hanya bersifat ringan. pengguna akhir tidak akan 
merasakan perubahan kinerja. Perbaikan dapat dikerjakan pada 
saat pemeliharaan reguler. 
4 
5 
6 
Moderate severity (pengaruh buruk yang moderate). Pengguna  
Akhir akan merasakan penurunan kinerja, namun masih  
dalam batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan tidak mahal dan 
dapat selesai dalam waktu yang singkat.  
7 
8 
High severity (pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna akhir  
Akan merasakan akibat buruk yang tidak akan diterima, berada 
diluar batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan sangat mahal. 
9 
10 
Potential safety probelms (masalah keamanan potensial) 
Akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya dan berpengaruh 
terhadap keselamatan pengguna. Bertentangan dengan hukum. 
        Sumber :Gaspers dalam Chan, 2012 
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2. Occurance merupakan kemungkinan terjadinya kesalahan 
berulang. Occurance menunjukan nilai keseringan suatu masalah 
yang terjadi akibat potential cause. Occurence merupakan 
frekuansi dari penyebab kegagalan secara spesifik dari suatu 
proyek tersebut terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan. 
Occurence menggunakan bentuk penilaian dengan skala dari 1 
(hampir tidak pernah) sampai dengan 10 (hampir sering). Tingkat 
keterjadian (occurence) tersebut dijelaskan pada tabel 2.5  
  
Tabel  2.5. Occurance 
Degree Berdasarkan frekuensi kejadian Rating 
Remote 0,01 per 1000 item 1 
Low 0,1 per 1000 item 2 
 0,5 per 1000 item 3 
 
Oderate 
1 per 1000 item 4 
2 per 1000item 5 
5 per 1000 item 6 
 
High 
10 per 1000 item 7 
20 per 1000 item 8 
Very High 50 per 1000 item 9 
100 per 1000 item 10 
Sumber :Gaspers dalam Chan, 2012 
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3. Detection merupakan alat control yang digunakan untuk 
mendeteksi Potential Couse. 
Identifikasi metode-metode yang diterapkan untuk mencegah atau 
mendeteksi penyebab dari mode kegagalan 
 
Tabel  2.6. Detection 
Sumber :Gaspers dalam Chan, 2012 
 
Rating Kriteria Berdasar frekuensi 
kejadian 
1 Metode pencegahan sangat efektif. 
Tidak ada kesempatan bahwa 
penyebab mungkin muncul 
0,01 per 1000 item 
2 Kemungkinan penyebab terjadi 
sangat rendah 
0,1 per 1000 item 
0,5 per 1000 item 
3 Kemungkinan penyebab terjadi 
bersifat moderat. Metode  
pencegahan kadang, memungkinkan 
penyebab itu masih terjadi.    
1 per 1000 item 
2 per 1000item 
5 per 1000 item 
4 Kemungkinan penyebab terjadimasih 
tinggi. Metode pencegahan kurang 
efektif, penyebab masih berulang 
kembali. 
10 per 1000 item 
20 per 1000 item 
5 Kemungkinan penyebab terjadi 
sangat tinggi. Metode pencegahan 
tidak efektif, berulang kembali. 
50 per 1000 item 
100 per 1000 item 
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2. Metode DOMINO  
Teori Heinrich atao teori Domino pertama ditemukan oleh H.W 
Heinrich (Dan Petersen,1971) ditulis bahwa metode yang paling 
bernilai dalam pencegahan kecelakaan adalah analog dengan 
metode yang dibutuhkan untuk pengendalian mutu, biaya, dan 
kualitas produksi (Santoso, 2004). Teori Domino Heinrich oleh 
H.W. Heinrich, salah satu teori ternama yang menjelaskan 
terjadinya kecelakaan kerja. Dalam Teori Domino Heinrich 
terdapat lima penyebab kecelakaan, di antaranya: 
1. Hereditas 
Hereditas mencakup latar belakang seseorang, seperti 
pengetahuan yang kurang atau mencakup sifat seseorang, seperti 
keras kepala. 
2. Kesalahan manusia  
Kelalaian manusia meliputi, motivasi rendah, stres, konflik, 
masalah yang berkaitan dengan fisik pekerja, keahlian yang tidak 
sesuai, dan lain-lain. 
3. Sikap dan kondisi tidak aman 
Sikap/ tindakan tidak aman, seperti kecerobohan, tidak mematuhi 
prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), 
tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja, tidak mengurus 
izin kerja berbahaya sebelum memulai pekerjaan dengan risiko 
tinggi, dan sebagainya. Sedangkan, kondisi tidak aman, meliputi 
pencahayaan yang kurang, alat kerja kurang layak pakai, tidak 
ada rambu-rambu keselamatan kerja, atau tidak tersedianya APD 
yang lengkap. 
4. Kecelakaan kerja 
Kecelakaan kerja, seperti terpeleset, luka bakar, tertimpa benda di 
tempat kerja terjadi karena adanya kontak dengan sumber bahaya. 
5. Dampak kerugian 
Dampak kerugian bisa berupa: 
 Pekerja: cedera, cacat, atau meninggal dunia 
 Pengusaha: biaya langsung dan tidak langsung 
 Konsumen: ketersediaan produk 
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Kelima faktor penyebab kecelakaan ini tersusun layaknya kartu 
domino yang di berdirikan. Hal ini berarti, jika satu kartu jatuh, 
maka akan menimpa kartu lainnya Ilustrasi ini mirip dengan efek 
domino yang telah kita kenal sebelumnya, jika satu bangunan 
roboh, kejadian ini akan memicu peristiwa beruntun yang 
menyebabkan robohnya bangunan lain (lihat gambar 2.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Arah jatuhnya DOMINO 
        Gambar 2.6. Metode DOMINO 
Ket : apabila satu domino jatuh, maka akan mengenai semua 
domino, akhirnya semua akan jatuh (sesuai arah panah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gambar 2.7. Proses Bagan Alur Metode DOMINO  
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kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan 
tindakan tidak aman sebagai poin ketiga dari lima faktor 
penyebab kecelakaan. Menurut penelitian yang dilakukannya, 
tindakan tidak aman ini menyumbang 98% penyebab 
kecelakaan.Terus bagaimana penjelasan dengan menghilangkan 
tindakan tidak aman ini dapat mencegah kecelakaan? Kembali ke 
analogi kartu domino tadi, jika kartu nomer 3 tidak ada lagi, 
seandainya kartu nomer 1 dan 2 jatuh, ini tidak akan 
menyebabkan jatuhnya semua kartu. Dengan adanya gap/jarak 
antara kartu kedua dengan kartu keempat, pun jika kartu kedua 
terjatuh, ini tidak akan sampai menimpa kartu nomer 4. Akhirnya, 
kecelakaan (poin 4) dan cedera (poin 5) dapat dicegah. Dengan 
penjelasannya ini, Teori Domino Heinrich menjadi teori ilmiah 
pertama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa 
teori tentang penyebab Kecelakaan Kerja banyak Faktor yang 
dapat menjadinya sebabnya kecelakaan kerja. Ada faktor yg 
merupakan unsur tersendiri dan beberapa diantaranya adalah 
faktor yg menjadi unsur penyebab bersama-sama. 
Beberapa teori yang banyak berkembang adalah : 
 Teori kebetulan murni ( pure chance   theory) 
mengatakan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak 
Tuhan, secara alami dan kebetulan saja kejadiannya, 
sehinggatak ada pola yang jelas dalam rangkaian 
peristiwanya. 
 Teori Kecenderungan (Accident Prone Theory), teori ini 
mengatakan pekerja tertentu lebih sering tertimpa 
kecelakaan, karena sifat-sifat pribadinya yang memang 
cenderung untuk mengalami kecelakaan. 
 Teori tiga faktor Utama (There Main Factor Theory), 
mengatakan bahwa penyeba kecelakaan adalah peralatan, 
lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. 
 Teori Dua Factor (Twa Factor Theory), mengatakan 
bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi 
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berbahaya (unsafe condition) dan perbuatan berbahaya 
(unsafe action). 
 Teori Faktor manusia (human factor theory), menekankan 
bahwa pada akhirnya semua kecelakaan kerja, langsung 
dan tdk langsung disebabkan kesalahan manusia. 
 Teori Domino (domino seguence theory). Thompkin 
(1982) memberikan gambaran di dalam teori domino 
Henirich. 
Teori Domino (domino seguence theory). Thompkin (1982) 
memberikan gambaran di dalam teori domino Henirich, yang 
intinya adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 2.8. Bagan Teori Domino (domino seguence theory)   
Thompkin (1982). 
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Menurut teori domino effect kecelakaan kerja H.W 
Heinrich, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata-rantai sebab-
akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang 
saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja 
(cedera ataupun penyakit akibat kerja / PAK) serta 
beberapa kerugian lainnya. 
Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain : 
penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung 
kecelakaan kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Termasuk 
dalam faktor penyebab langsung kecelakaan kerja ialah kondisi 
tidak aman/berbahaya (unsafe condition) dan tindakan tidak 
aman/berbahaya (unsafe action). Kondisi tidak aman, beberapa 
contohnya antara lain : tidak dipasang (terpasangnya) pengaman 
(safeguard) pada bagian mesin yang berputar, tajam ataupun 
panas, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar (isolasi 
terkelupas, tidak rapi), alat kerja/mesin/kendaraan yang kurang 
layak pakai, tidak terdapat label pada kemasan bahan (material) 
berbahaya. Termasuk dalam tindakan tidak aman antara lain : 
kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan 
alat pelindung diri (APD), bekerja tanpa perintah, mengabaikan 
instruksi kerja, tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja, 
tidak melaporkan adanya kerusakan alat/mesin ataupun APD, 
tidak mengurus izin kerja berbahaya sebelum memulai pekerjaan 
dengan resiko/bahaya tinggi. 
Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja 
ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi.  
Termasuk dalam faktor pekerjaan antara lain : pekerjaan tidak 
sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai sesuai dengan 
kondisi sebenarnya, pekerjaan beresiko tinggi namun belum ada 
upaya pengendalian di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai, 
dsj. Termasuk dalam faktor pribadi antara lain : 
mental/kepribadian tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan, 
konflik, stress, keahlian yang tidak sesuai. Termasuk dalam faktor 
penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan 
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pengendaliannya, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya 
sumber daya, kurangnya komitmen. 
Menurut teori efek domino H.W Heinrich juga bahwa 
kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah 
berasal dari faktor kelalaian manusia yaitu sebesar 88%. 
Sedangkan 10% lainnya adalah dari faktor ketidaklayakan 
properti/aset/barang dan 2% faktor lain-lain. Gambar di bawah 
ialah ilustrasi dari teori domino effect kecelakaan kerja H.W. 
Heinrich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Gambar 2.9 Teori penyebab Kecelakaan Kerja 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Konsep Penelitian 
Penelitian adalah studi kasus yang mengidentifikasi dan 
menganalisa risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek 
pembangunan bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa resiko kecelakaan 
kerja yang paling dominan terjadi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggabungkan 2 metode yaitu metode FMEA dan 
Domino. 
Metode FMEA dan Domino dalam proyek penelitian ini  dapat 
diuraikan : 
1. Mengetahui proses pekerjaan pembangunan 
bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek. 
2. Mengidentifikasi risiko kesehatan dan keselamatan 
kerja setiap proses dari pekerjaan dengan metode 
FMEA. Secara Survey dan kuisioner. 
3. Menggunakan metode Domino dengan cara 
mengidentifikasi sumber penyebab kecelakaan. 
4. Menentukan tindak Mitigasi yang tepat untuk risiko 
yang paling dominan. 
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Gambar 3.1.  Lokasi pekerjaan Proyek bendungan Tugu   Kabupaten 
Trenggalek. 
Tabel 3.1 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bendungan Tugu 
No Uraian Pekerjaan 
1 Pekerjaan Persiapan 
2 Pekerjaan Konduit Pengelak 
3 Pekerjaan Bendungan Pengelak (Cofferdam) 
4 Pekerjaan Bendungan Utama 
5 Pekerjaan Bangunan Pelimpah 
6 Pekerjaan Bangunan Pengambilan 
7 Pekerjaan Jalan 
Sumber: Safety Officer PT Wijaya Karya 
 
3.2  Metode Penelitian 
3.2.1 Variabel penelitian 
Dari studi literatur diperoleh variabel – variabel risiko 
kecelakaan kerja yang biasa terjadi dalam proyek kontruksi 
bendungan Tugu yang akan dijadikan sebagai identifikasi awal  
pada survey yang akan dilakukan. 
3.2.2 Populasi dan Sampel penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Objek penelitian adalah Bendungan TUGU. 
Populasi penelitian adalah keseluruhan jumlah 
subjek atau objek yang akan diteliti artinya seluruh 
subjek didalam wilayah penelitian dalam hal ini 
adalah Pengambilan keputusan di proyek . 
  
2. Sampel Penelitian 
Sampel penelitian adalah bagian kecil dari anggota 
populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 
sehingga dapat mewakili populasinya (sampel 
merupakan bagian dari Populasi). Diambil minimal 
5 orang sampel (sensus) Kegiatannya sampling.  
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3. Responden 
Responden adalah orang – orang yang pernah 
melakukan kegiatan kontruksi dalam 
proyek/informan yang perlu memberikan informasi 
kepada peneliti tetapi disini hak – hak responden 
dikurangi pada waktu mengambil informasi tetapi 
peneliti memberikan penghargaan atau kompensasi 
atas pengurangan hak – hak individu akibat 
pengambilan informasi. 
Responden yang dituju adalah : 
a) Project Mananger 
b) Unit K3  
c) Dan staff teknik 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
3.3.1 Sumber Data 
1.  Data Primer 
Data primer berupa data potensi bahaya yang 
berkaitan dengan risiko teknis melalui hasil 
wawancara dan penyebaran kuisioner dengan 
beberapa staf di proyek yang telah dipilih 
sebelumnya terkait dengan risiko kecelakaan kerja. 
Hasil dari wawancara dilakukan untuk mendapat 
risiko kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi 
pada proyek – proyek yang ditinjau. 
 
2.  Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan adalah data 
identifikasi risiko, Gambar perencanaa bendungan 
TUGU, Sistem manajemen dan keselamatan kerja 
yang diperoleh langsung dari kontraktor PT. 
WIJAYA KARYA (PERSERO). 
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3.3.2 Survey Pendahuluan 
Survey ini dilakukan untuk mendapatkan variabel dari 
risiko    kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek 
pembangunan proyek bendungan Tugu untuk 
ditambahkan dan digabungkan pada variabel yang didapat 
dari studi literatur yang ada. 
 
3.3.3 Teknik pengumpulan Data 
Data yang diperoleh dari hasil proyek bendungan Tugu. 
Data yang diperoleh dengan cara wawancara , 
pengamatan langsung mengenai K3 diproyek dan 
penyebaran   kuisioner. 
 
3.3.4 Langkah Penelitian  
1) Identifikasi Risiko 
Dilakukan melalui studi literatur,wawancara 
observasi dilapangan penyebaran kuisioner yang 
akan masuk dalam form kuisioner. 
2) Analisa Risiko 
Memperkirakan terjadinya suatu risiko dan 
dampak dari risiko tersebut.  
Langkah yang dilakukan adalah : 
1) Penyebaran Kuisioner dari identifikasi 
Risiko 
2) Wawancara  
3) Penilaian Risiko dan dampaknya yang akan 
terjadi melelaui metode FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis). 
4) Penyebab Risiko yang paling Dominan 
dengan metode Domino 
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3) Respon Risiko 
Langkah ini digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana respon yang dilakukan terhadap suatu resiko 
yang terjadi.  
Jenis – jenis respon resiko : 
1.  Menghindari Risiko 
2.  Menerima Risiko 
3.  Melimpahkan dan 
4.  Mengurangi risiko 
4) Analisa Data 
1. Masalah yang dibahas menggunakan metode 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). 
Berikut proses dalam melakukan analisa data : 
1. Identifikasi Proses Resiko 
Menggambarkan kegiatan proyek mulai 
dari pekerjaan yang akan dilakukan  
sehingga dapat dilakukan analisa risiko 
kecelakaan kerja. 
2. FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) 
 Tahapan proses yang dlakukan adalah : 
a) Identifikasi fungsi pada kegiatan   
Proyek 
b) Identifikasi proses Failure Mode 
c) Identifikasi kegagalan proyek 
d) Identifikasi penyebab kegagalan 
risiko yang terjadi 
e) Tentukan rating risiko yang terjadi 
f) Usulan perbaikan  
Berdasarkan penelitian pengolahan data yang dibahas 
menggunakan Metode Process Failure Mode and Effect 
Analysis (PFMEA).Menentukan tingkat kepentingan 
resiko (RPN) dengan menghitung nilai RPN sebagai  
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berikut : 
Hasil dari nilai kepentingan resiko yang paling besar 
atau RPN yang paling kritis akan digunakan sebagai 
input untuk tahapan metode Domino. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Gambar 3.2 Hubungan FMEA dan proses di tiap Levelnya 
                   Sumber : Carl S. Carlson (Effective FMEAs) 
RPN = probability x severity x detection 
Feasibility Requirements Design and 
development 
Qualification
s 
Launch 
Action to Improve Product and Process 
Concept and 
FMEA 
System FMEA 
Design FMEA 
Process FMEA 
Subsistem tertinggi bagian 
utamanya pada fungsi dan 
hubungan secara keseluruhan 
Fokus pada desain 
produk pada subsistem 
atau komponen tingkat Fokus pada proses dimana 
Produk dibangun untuk 
persyaratan yang aman 
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2. Metode Domino 
 Langkah pada metode Domino : 
a) Mengidentifikasi problem yang terjadi dalam proyek  
b) Setelah mengidentifikasi permasalahan yang 
menyebabkan kegagalan. Apa saja resiko yang 
mungkin terjadi mendatangkan dampak yang sangat 
berpengaruh pada kelancaran proyek. Metode dalam 
melakukan identifikasi resiko digunakan dengan 
menggunakan diagram domino atau Teori Heinrich.  
c) Setelah diketahui risiko-risiko yang akan dihadapi, 
maka membuat kriteria penilaian terhadap risiko-risiko 
tersebut, berdasarkan tingkat keparahannya. Selain itu 
penilaian juga didasarakan pada tingkat kemungkinan 
terjadinya kecelakaan atau keadaan bahaya.  
d) Setelah diketahui seberapa besar tingkat risiko 
pekerjaan, maka direncanakan usaha penanganannya. 
Dari risiko yang sudah dilakukan penanganan/tindakan 
preventif, nilai tingkat risiko yang dihadapi harus 
berkurang. Diharapkan untuk menghasilkan nilai 
Tingkat Risiko yang rendah (low). 
e) Dari hasil proses diatas, dibuat bentuk tabel  
tabel FMEA untuk mengetahui penyebab paling 
DOMINAN dengan metode DOMINO.Yang 
dimaksud Dominan disini adalah mengidentifikasi tiap 
failure mode yang kemudian diolah ke metode FMEA 
untuk mendapatkan hasil akhir RPN(Risk Priority 
Number). Setelah mendapatkan jenis resiko (misal 10 
resiko) tidak semua resiko diambil semuanya diambil 
dari nilai RPN 3 terbesar untuk menentukan jenis 
resiko yang paling Dominan per sub item yang ada. 
Baru bisa di masukan dalam metode Domino untuk 
diketahui dari sebab dan akibatnya.   
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LATAR BELAKANG 
Rumusan Masalah 
Tinjauan Pustaka 
PENGAMBILAN DATA 
DATA SEKUNDER 
1 Gambar 
perencanaan 
2 Data Identifikasi      
Resiko 
 
 
 
DATA PRIMER 
1.Survey lapangan 
2.wawancara 
3.Kuisioner 
 
 
 
 Identifikasi risiko  
1. Daftar variabel risiko dari data Sekunder 
2. Mitigasi risiko dengan survey berupa kuisioner 
 
Metode FMEA 
1. Item  Uraian Pekerjaan (Jenis pekerjaan bendungan Tugu input 
Ke Metode FMEA) 
2. Failure Mode (Potential Failure Mode dari uraian pekerjaan 
Bendungan Tugu) 
3. Severity(Dampak Keparahan) 
4. Occurance(Penyebab Kejadian yang timbul dari Effect) 
5. Detection (Kendali peringkat dari kontrol) 
6. RPN (Perkalian dari nilai (S x O x D )) 
 
 
 A 
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      Gambar 3.3.  Bagan Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
  Metode DOMINO (Hubungan Sebab akibat) 
 
 
    Kesimpulan dan Saran 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Penelitian 
Analisa dan Pembahasan yang dibahas dalam bab 4 ini 
mengenai profil perusahaan kontraktor, profil proyek, profil 
responden. Profil perusahaan kontraktor yang menangani proyek 
Bendungan TUGU adalah WIKA. Sedangkan untuk profil proyek 
yang dianalisa adalah proyek Pembangunan Bendungan TUGU 
kabupaten Trenggalek. Profil responden dalam penelitian ini 
adalah project manager, Site manager, safety engineer, staff 
safety engineer  dan staff lapangan (safety officer dan Pelaksana). 
Sebelum melakukan survey utama dilakukan survey 
pendahuluan yang bertujuan untuk mendapatkan variabel-variabel 
risiko yang lebih relevan atau sesuai keadaan dilapangan terkait 
dengan risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan 
Bendungan Tugu. Variabel risiko dikatakan relevan apabila 
variabel risiko tersebut pernah terjadi atau kemungkinan akan 
terjadi pada masa mendatang dilapangan. Sedangkan variabel 
risiko tersebut dikatakan tidak relevan apabila variabel risiko 
tersebut tidak pernah terjadi dan tidak mungkin akan terjadi pada 
proyek tersebut. 
 
4.1.1 Profil Perusahaan Kontraktor 
        Perusahaan kontraktor yang menangani proyek 
pembangunan Bendungan TUGU kabupaten Trenggalek  adalah 
PT. Wijaya Karya (PERSERO) yang merupakan salah satu 
perusahaan perseroan yang bergerak dibidang jasa konstruksi 
terkemuka di indonesia dan Asia Tenggara. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No.64, perusahaan bangunan bekas milik 
Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische 
Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang telah 
dikenakan nasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. 
Kemudian tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan 
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bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan 
(PERSERO). Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1972 
Perusahaan ini dinamakan PT Wijaya Karya. Moto yang 
digunakan oleh perusahaan sebagai penyampai pesan visi dan 
misi ialah: “Innovation and Trust”  
4.1.2 Profil Proyek 
Proyek yang akan digunakan sebagai objek studi adalah 
proyek pembangunan Bendungan TUGU di Kabupaten 
TRENGGALEK berada didesa Nglinggis kecamatan TUGU, 
Kabupaten TRENGGALEK Propinsi Jawa Timur. Secara 
geografis terletak dikoordinat 111º34’111º37’ Bujur timur dan 
8º1’ 8º3’ Lintang Selatan. Daerah genangan pada Bendungan 
TUGU meliputi 2 wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten 
Ponorogo, untuk genangan daerah Ponorogo adalah desa Tumpuk 
Kecamatan Sawo luas 119.568,11 m² (11,96 Ha = 25,28%) dan 
Kabupaten Trenggalek di desa Nglinggis Kecamatan Tugu luas 
353.636,73m² (35,36Ha = 74,72%), Luas lahan Perhutani di 
Sabuk Hijau 23,26 Ha, Perhutani wilayah Desa Tumpuk 
(Ponorogo) luas 8,9 Ha sedang Perhutani wilayah Trenggalek luas 
14,36 Ha. Luas total 59,06 Ha Proyek pembangunan waduk ini 
menghabiskan dana sekitar 600 M dengan sumber dana berasal 
dari APBN PU pusat 
Tujuannya dan manfaat  pembangunan Bendungan Tugu 
adalah sebagai penampungan air untuk mengatasi kebutuhan air 
irigasi dan air baku, optimalkan ketersediaan air kali keser untuk 
dimanfaatkan sebagai sarana kebutuhan masyarakat 
sekitar,antisipasi/menanggulangi terjadinya banjir tahunan di 
kabupaten trenggalek, untuk konservasi air disekitar waduk. 
 Lingkup pekerjaan pada pembangunan bendungan tugu 
dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan Konduit 
pengelak,pekerjaan bendungan pengelak, pekerjaan bendungan 
utama, pekerjaan bangunan pelimpah,pekerjaan bangunan 
pengambilan,dan pekerjaan jalan. 
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4.1.3 Profil Responden 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan angket kuesioner kepada beberapa 
responden. Dalam pemilihan responden pada pelaksanaan survey 
pendahuluan ini dilakukan berdasarkan saran dari pihak Project 
Manager. Angket kuesioner tersebut terdapat pada lampiran 
penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah  pihak–
pihak yang bekerja di kontraktor yang telah memiliki pengalaman 
mengerjakan proyek. Responden yang dipilih ditujukan kepada 
pihak-pihak yang dianggap ahli dan telah berpengalaman 
dibidangnya serta memiliki kompetensi yang baik terhadap aspek 
kecelakaan kerja agar hasil yang diharapkan tidak akan jauh 
berbeda.  Jumlah reponden dalam pengisian kuesioner ini ada 5 
reponden, diperoleh respon yang berhasil dikumpulkan sebanyak 
5 kuesioner. Berikut adalah profil dari masing – masing 
responden. 
1.  Project Manager 
Pada proyek ini jabatan tersebut diisi oleh Bapak Ir. Suardi 
Bahar,MMT dimana beliau menjabat sebagai project 
manajer. Beliau memiliki pengalaman mengenai pekerjaan 
proyek ± 20 Tahun. Dalam memenuhi data yang diperlukan 
pada Tugas Akhir ini, beliau membantu memberikan 
informasi mengenai proyek bendungan Tugu, dan tingkat 
skala risiko yang terjadi di lapangan. 
 
2. Site Manager 
Pada proyek ini jabatan tersebut diisi oleh Bapak S. Adi 
Susilo,ST.,MM dimana beliau menjabat sebagai kepala Site 
Manager. Beliau memiliki pengalaman mengenai pekerjaan 
proyek ± 15 Tahun. Dalam memenuhi data yang diperlukan 
pada Tugas Akhir ini, beliau membantu memberikan 
infomasi tentang risiko dan memberikan skala atau tingkat 
risiko yang terjadi di lapangan bersama staf safety engineer. 
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3. Safety Engineer 
Pada proyek ini jabatan tersebut diisi oleh Bapak Hernowo 
Adrianto, ST. dimana beliau menjabat sebagai kepala Safety 
Engineer pada proyek Bendungan Tugu. Beliau memiliki 
pengalaman mengenai pekerjaan proyek ± 15 Tahun. Dalam 
memenuhi data yang diperlukan pada Tugas Akhir ini. 
 
4. Staff Safety Engineer 
Pada proyek ini jabatan tersebut diisi oleh Rizki Dwi 
Baskara dimana beliau menjabat sebagai kepala Staff Safety 
Engineer bagian K3(SHE). Beliau memiliki pengalaman 
mengenai pekerjaan proyek ± 5 Tahun. Dalam memenuhi 
data yang diperlukan pada Tugas Akhir ini, beliau 
membantu memberikan data proyek yang 
dibutuhkan,informasi mengenai proyek bendungan 
Tugu,penanganan K3 di proyek bendungan Tugu dan 
membantu memberikan tingkat skala risiko yang terjadi di 
lapangan. 
 
5. Staff Lapangan 
Pada proyek ini jabatan tersebut diisi oleh bapak 
Afifudin,Bapak sigit S dimana beliau menjabat sebagai Staff 
lapangan bagian bendungan Tugu. Beliau memiliki 
pengalaman mengenai pekerjaan proyek masing – masing  
±10 Tahun dan ±15 Tahun. 
 
4.2 Identifikasi Potensi Mode Kegagalan 
Tahapan dalam Identifikasi risiko kecelakaan kerja ini 
dimulai dengan survey pendahuluan untuk dapatkan variabel 
risiko yang tidak jauh berbeda dengan variabel-variabel yang 
telah didapatkan pada tahap sebelumnya. Kemudian survey 
lapangan dengan wawancara langsung untuk mengetahui factor 
factor potensi risiko yang terjadi pada proyek Bendungan Tugu. 
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Potensi risiko ini diklasifikasikan berdasarkan sub item lingkup 
pekerjaan yang selalu mengalami risiko kecelakaan kerja.  
Penelitian ini dilakukan berupa angket kuesioner yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui besaran dampak 
dan frekuensi yang kemudian dibuat tabel Risk Matrick untuk 
mengetahui tingkat risiko yang dominan, serta penanganan risiko 
kecelakaan kerja. 
4.3 Analisis Respon Risiko dengan Metode FMEA 
Metode FMEA ini dilakukan untuk menganalisa potensi 
kegagalan dan mengidentifikasi penyebab, dampak yang terjadi 
pada setiap risiko kecelakaan. Metode FMEA ini 
memprioritaskan penyelesaian berdasarkan tingkat keparahan, 
kejadian dan deteksi dalam bentuk skala ordinal. Sehingga 
hasilnya dapat dilakukan kemungkinan pengendalian untuk setiap 
kejadian dasar penyebab suatu kegagalan tersebut. 
Pada saat dilakukannya penyebaran kuesioner penilaian risiko 
yang di isi oleh beberapa responden, peneliti menyertakan skala 
penilaian risiko untuk membantu responden dalam penilaian 
risiko di tiap variable kegagalan risiko. 
 
a. Menganalisa tingkat keparahan (severity) 
Tingkat keparahan terjadinya kegagalan bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keparahan yang terjadi di tiap tiap kegagalan 
risiko yang muncul di proyek. Keparahan ini berdasarkan dampak 
yang terjadi dari mode kegagalan di tiap lingkup pekerjaan. Skala 
keparahan dari skala 1-5 dengan tujuan untuk mempermudah 
responden dalam mengerjakan angket kuesioner. Adapun kriteria 
skala keparahan dari tiap kegagalan (severity) 
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Tabel 4.1 Skala Keparahan (Severity) 
Effect Kriteria Kejadian Skala 
Sangat tinggi Efek kegagalan yang sangat parah 5 
Tinggi Efek kegagalan yang parah 4 
Sedang Efek kegagalan yang jarang parah 3 
Kecil Efek kegagalan yang sedikit parah 2 
Sangat kecil Efek kegagalan yang tidak parah 1 
Sumber : Carlson 2010 
b. Menganalisa tingkat kejadian (occurance) 
Tingkat kejadian terjadinya kegagalan bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kejadian yang terjadi di tiap tiap kegagalan 
risiko yang muncul di proyek. Keparahan ini berdasarkan 
penyebab yang terjadi dari mode kegagalan di tiap lingkup 
pekerjaan. Skala keparahan dari skala 1-5 dengan tujuan untuk 
mempermudah responden dalam mengerjakan angket kuesioner. 
Adapun kriteria skala kejadian (occurance) dari tiap kegagalan. 
 
Table 4.2 Skala Kejadian (Occurance) 
Effect Kriteria Kejadian Skala 
Sangat sering terjadi Kegagalan yang tidak dapat 
dihindarkan 
5 
Sering terjadi Kegagalan yang sering terjadi 
berulang – ulang 
4 
Biasa terjadi Kegagalan yang biasa terjadi 3 
Jarang terjadi Kegagalan yang terjadi beberapa 
kali saja 
2 
Sangat jarang terjadi Kegagalan yang sangat jarang 
terjadi 
1 
Sumber : Carlson 2010 
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c. Menganalisa tingkat deteksi (detection) 
Tingkat kejadian terjadinya kegagalan bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kejadian yang terjadi di tiap tiap kegagalan 
risiko yang muncul di proyek. Keparahan ini berdasarkan 
penanggulangan yang terjadi dari mode kegagalan di tiap lingkup 
pekerjaan. Adapun kriteria skala Deteksi (detection) dari tiap 
kegagalan adalah. 
 
Table 4.3 Skala Deteksi (Detection) 
Effect Kriteria Kejadian Skala 
Tidak terdeteksi Kemungkinan kegagalan terdeteksi 
lebih awal : tidak terdeteksi 
5 
Jarang Terdeteksi Kemungkinan kegagalan terdeteksi 
lebih awal : sangat rendah 
4 
Biasa Terdeteksi Kemungkinan kegagalan terdeteksi 
lebih awal : rendah 
3 
Terdeteksi Kemungkinan kegagalan terdeteksi 
lebih awal : tinggi 
2 
Sangat Terdeksi Kemungkinan kegagalan terdeteksi 
lebih awal : sangat tinggi 
1 
Sumber : Carlson 2010 
d. Perhitungan nilai RPN (Risk Priority Number) 
Hasil dari identifikasi risiko yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat risiko yang paling kritis dengan 
memperhatikan beberapa macam skala risiko. Metode untuk 
menentukan tingkat risiko paling kritis dengan menggunakan 
metode RPN (Risk Priority Number). Dimana nilai RPN 
diperoleh dari perkalian antara skala severity, occurance, 
detection. 
 RPN = severity x occurance x detection 
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Dari nilai RPN yang paling kritis tersebut akan 
diidentifikasi sumber penyebab yang ditimbulkan dari masing – 
masing variable risiko. 
4.3.1. Hasil Survey Pendahuluan 
Dari hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan, maka 
didapatkan hasil variabel risiko yang tidak jauh berbeda dengan 
variabel-variabel yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya. 
Karena variabel-variabel yang didapatkan pada tahap survey 
pendahuluan ini dianggap relevan seluruhnya, serta tidak ada 
penambahan variabel risiko baru dari para responden. Namun 
diperlukan sedikitadanya tambahan penjelasan pada aktivitas 
proyek agar antara aktivitas dengan potensi proyek dapat 
memiliki keterkaitan yang jelas. Berikut adalah hasil dari survey 
pendahuluan. 
 
   Table 4.4 Hasil Survey Pendahuluan 
 
NO Aktivitas Potensi Resiko Relevan Tidak 
relevan 
1 Pekerjaan persiapan 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi banjir ,tertimpa 
hasil galian  
 
Tanah galian longsor 
,terpeleset jatuh dan 
tergilas buldozer 
 
 
Tertimpa bucket, selip, 
terperosok,tergencet 
hand tamper. 
 
 
tabrakan kendaraan 
antara dumptruk & dump 
truk lain, kesrempet 
ataupun selip saat keluar 
masuk proyek 
 
 
Terpapar debu / asap 
(CO2) kendaraan, asap 
dump truk terhirup oleh 
staff pekerja 
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2 Pekerjaan 
KonduitPengelak 
 
 
Tertimpa, 
Tergencet cashing bore 
pile saat Lifting  
dan rigging 
 
 
Terperosok,Tertimpa 
benturan dari bore pile  
 
Kaki tergencet  
hand tamper 
 
 
Sling dari bore pile putus 
 
 
Terkena  tumpahan 
beton dari concrete 
pumpdan vibrator, 
tersengat listrik dari 
batching plant,tertabrak 
truck beton 
 
 
3 Pekerjaan 
bendungan pengelak 
(cofferdam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terpeleset jatuh dri 
ketinggian, 
tergencet tamping 
roller,terperosok 
bekisting,Tergilas dan 
tertimpa blade 
 
 
Tertimpa stock material 
batu,Tergores ujung  
besi cor 
 
 
Terjatuh,terperosok, 
tertimpa dan tergores 
benda tajam/tumpl 
 
 
Backhoe/ 
excavator terguling 
/terperosok 
 
 
Kabel pompa listrik 
mengelupas terbakar 
yang menyebabkan 
tersengat listrik 
 
 
Tabrakan,Selip 
terperosok,menabrak 
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4 
 
 
Pekerjaan 
bendungan  utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suara keras dari alat alat 
pemotong  mesingerinda, 
terkena debu 
 
 
 
Tersengat 
listrik,keruntuhan hasil 
galian,Terpeleset 
 
 
Tertimpa hasil galian, 
Terperosok, 
Tergelincir tabrakan 
 
 
Terperosok karna tanah 
longsor,tergencet 
tamping roller. 
 
 
Kejatuhan alat bor, 
terpeleset jatuh, 
 
 
Terkena baling-baling, 
tertimpa peralatan 
grouting, tersembur 
mortar dan terpeleset 
saat memindahkan alat. 
 
 
Tabrakan selip 
terperosok/menabrak, 
kena longsoran 
 
 
Tertimpa bucket,tertimpa 
material,tergilas tertimpa 
material panas 
 
 
Tabrakan,Menabrak, 
selip terperosok  
 
Tertimpa benda 
berat,kena benda 
tajam,kena ledakan 
 
 
Tabrakan akibat 
manuver dari alat berat, 
selip /terperosok 
 
 
Kena ledakan,tertimpa 
pipa, tergores benda 
tajam, tergencet pisau, 
terpental 
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5 Pekerjaan bangunan 
pelimpah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terpeleset jatuh dari 
ketinggian,terkena paku/ 
Bendrat atau barang 
tajam lain nya,terkena 
material hsil ledakan. 
 
 
Terkena ledakan,kena 
benda tajam 
(core bit),keruntuhan 
material free daining 
back fill. 
 
 
Alat jatuh dari 
ketinggian,ceceran oli 
genset bocor dan 
tercecer ditanah 
 
 
Tabrakan antar alat berat 
saat operasional alat 
berlangsung,tabrakan 
dan menabrak alat berat 
 
 
Anggota badan terluka 
oleh bnda tajam (paku), 
iritasi akibat kontak 
lngsung dengan beton 
curah, ,tangan lecet 
akibat kontak langsung 
dengan besi 
 
 
Bekisting 
berserakan,bekisting 
jatuh dan tdak kuat 
menopang, pekerja 
merokok saat bkrja 
dengan bar bender dan 
bar cutter 
 
 
Mesin barbender dan 
barcutter rusak,peralatan 
untk shootcreate rusak 
akibat peledakan. 
 
 
Sisa beton mencemari 
lingkungan,kebocoran 
pipa shoot create shngga 
cemari lingkungan 
 
 
Terhantam selang untuk 
shoot create, tangan 
tergores 
wiremesh/anchor, 
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  Sumber : Rekap Survey Pendahuluan 
Analisa data pada survey pendahuluan dilakukan dengan 
berasumsi bahwa apabila terdapat salah satu variabel risiko yang 
relevan maka variabel risiko tersebut tetap dikatakan relevan dan 
 
 
 
 
 
Pekerja jatuh dri 
ketinggian, anggota 
badan iritasi akibat beton 
curah,pekerja kejatuhan 
benda dri atas 
 
 
Kaki terkena 
mesinbor,jari terjepit  
 
Alat grouting jatuh dari 
atas,alat bor jatuh dari 
atas 
 
 
6 Pekerjaan bangunan  
pengambln (Intake) 
 
Terkena/ kejatuhan 
material, tergencet pisau/ 
terpental 
 
 
Banyak sisa benda tajam 
(bendrat, paku atau 
barang tajam lain nya) 
 
 
7 Pekerjaan  Jalan Tertabrak alat berat yng 
beroperasi,kena vibro 
roller  dan motor grader 
saat pemadatan 
 
 
Terjadi tabrakan antar 
alat berat 
 
 
Kaki terkena material 
aspal panas,tertabrak alat 
berat 
 
 
Terpapar debu dan asap 
kendaraan dump truck 
terhirup staff pekerja 
 
 
Kena/terpecik aspal 
panas 
 
 
Tabrakan/selip dan 
terperosok 
 
 
Tabrakn selip dan 
terperosok 
 
 
Tertimpa bucket,tergilas 
tertimpa material panas 
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layak untuk dicantumkan pada tahap selanjutnya yaitu survey 
utama.Penilaian survey pendahuluan tersebut selain dengan cara 
berasumsi bahwa risiko tersebut kemungkinan dapat terjadi atau 
tidak, penilaian juga dilakukan dengan melihat dan mengamati 
kondisi di lapangan secara langsung. Karena apabila hanya 
dilakukan dengan berasumsi tanpa melihat keadaan 
dilapangan,maka hasilnya kemungkinan akan berbeda dengan 
kondisi dilapangan yang sebenarnya 
4.4. Data Proyek Bendungan Tugu 
4.4.1. Gambar Network Planning Pekerjaan Bendungan Tugu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 4.1. Network Planning Pekerjaan Bendungan Tugu 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data 
URUTAN  
PEKERJAAN 
1. PEKERJAAN PERSIAPAN 
2. PEKERJAAN KONDUIT 
PENGELAK 
3. PEKERJAAN BENDUNGAN 
PENGELAK 
 
4. PEKERJAAN BENDUNGAN 
UTAMA 
 
5. PEKERJAAN BANGUNAN 
PELIMPAH 
 
6. PEKERJAAN BANGUNAN 
PENGAMBILAN 
 
7. PEKERJAAN JALAN 
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4.4.2. Urutan Pekerjaan 
4.4.2.1. PEKERJAAN PERSIAPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gambar 4.2. Pekerjaan Persiapan  
              Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
Dalam pekerjaan Persiapan Penyedia wajib menyediakan 
medan/tempat kerja dan daerah kerja termasuk sewa tanah yang 
diperlukan dan pembersihan medan kerja dari tanaman/tumbuhan 
agar siap digunakan. Sebelum kegiatan fisik dimulai Penyedia 
harus: 
a. Melaksanakan uitzet, pengukuran dengan pesawat 
ukur, untuk mendapatkangambar Mutual Check awal 
(MC 0). 
b. Memasang patok-patok tetap, patok-patok bantu, 
bouwplank profil yang peilpeilnya diambil dari peil 
pokok. 
c. Memasang patok as bangunan dan batas bangunan 
yang dikerjakan. 
Kab Ponorogo 
Kab  Trenggalek 
Kab  Trenggalek 
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d.  Patok titik tetap bangunan harus dipasang di tempat 
yang aman tidak terusik oleh pelaksanaan pekerjaan. 
e. Patok As, profil, bouwplank yang dipasang harus 
kokoh tidak mudah berubah. 
f.  Untuk kontrol peil sehubungan besarnya beda tinggi 
maka harus dibuat bouwplank untuk peil-peil bantu. 
g.  Setelah uitzet selesai dikerjakan, Penyedia harus 
segera meminta pengawas pekerjaan untuk 
mengeceknya. 
 JALAN KERJA ( HOUL ROAD ) 
        Jalan kerja (Houl Road) adalah jalan yang dipergunakan oleh 
penyedia jasa dari borrow area atau stock pile menuju kelokasi 
pekerjaan. Lebar dan kondisi jalan kerja harus memenuhi syarat 
untuk lalu- lintas kerja dengan aman dan harus mendapatkan 
persetujuan dari direksi. Penyedia wajib memelihara dan 
memperbaiki jalan kerja, gorong-gorong jembatan yang rusak 
akibat lalu-lintas kegiatan pekerjaan. 
 PAPAN NAMA PEKERJAAN 
Penyedia harus membuat papan nama pekerjaan ukuran 0,80 
m x 1,20 m, dengan bentuk standar dari , dipasang di tepi jalan 
masuk pekerjaan sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan. Papan 
nama pekerjaan harus sudah dipasang sebelum fisik pekerjaan di 
mulai. 
 UITZET, PROFIL DAN BOUWPLANK 
- Uitzet dilakukan dengan menggunakan pesawat ukur. 
- Ketinggian (peil) diambil dari titik tetap yang telah ditetapkan 
Pengawas pekerjaan Profil dibuat sesuai dengan rencana bentuk 
konstrusksi dan terpasang kokoh, dari bahan kayu 2 x 3 cm, 
dipasang tiap jarak maximum 10 meter. Bouwplank dibuat 
dengan balok kayu dan papan kayu, tiap jarak 50 meter. Tiang 
bouwplank dibuat dari balok kayu yang berukuran sekurang-
kurangnya 5/7 cm terpasang kokoh. Bouwplank dipasang dengan 
peil yang diambil dari Titik Tetap. Pada bouwplank harus 
ditegaskan posisi as dan angka peilnya. 
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4.4.2.2. Pekerjaan Konduit Pengelak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar 4.3. Pekerjaan Konduit Pengelak  
           Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
Berdasarkan Inspeksi Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Tugu 
oleh Balai Bendungan tanggal 12 Maret 2015, ditemukan adanya 
tension crack searah jalur jalan ponorogo–trenggalek KM.17 yang 
berpotensi menimbulkan longsor. Setelah melalui Diskusi 
Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tugu Trenggalek di Jakarta 
tanggal 25 Juni 2015 dan investigasi secara lebih mendalam 
(dengan pemboran investigasi geologi), diputuskan untuk 
melakukan pekerjaan penanganan longsoran dengan 
Pek.Konduit pengelak 
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menggunakan tiangbor (Borepile) yang dikombinasikan dengan 
bronjong (gabion). Bore Pile dan Gabion diharapkan mampu 
menjadi dinding penahan (retaining wall) dan meningkatkan daya 
dukung tanah sehingga terhindar dari bahaya longsor. 
LingkupPekerjaan 
Lingkup pekerjaan penanganan longsoran yang dilakukan 
antara lain : 
- Pekerjaan pondasi tiang bor beton (Bore Pile) diameter 80 
cm dengan kedalaman 30m 
 Meliputi : 
- Pekerjaan Pemboran lubang tiang bor 
- Pekerjaan Pemasangan tulangan tiang bor 
- Pekerjaan Pengecoran tiang bor 
- Pekerjaan Pile Cap beton 
 Meliputi : 
- Pekerjaan Penggalian tanah 
- Pekerjaan pemotongan tiang bor (bore pile) 
- Pekerjaan Pemasangan tulangan 
- Pekerjaan Pemasangan bekisting 
- Pekerjaan Pengecoran Beton & curing 
- Pekerjaan pemasangan bronjong (Gabion) 
- Pekerjaan pemasangan saluran air pracetak (precast) 
 Meliputi : 
- Pekerjaan Penggalian tanah 
- Pekerjaan Pemasangan saluran precast 
- Pekerjaan urugan kembali 
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Tahapan pekerjaan  
1. Pekerjaan pondasi tiang bor (Bore Pile) diameter 80 
cm dengan kedalaman 30 m 
Data Teknis Bore Pile : 
- Diameter 80 cm 
- Kedalaman rencana 30 m 
- Mutu beton K-225 
- Tulangan utama D 25 
- Tulangan ring D 10 
Tahapan Pekerjaan Borepile, sebagaiberikut : 
1. Tahapan Pengukuran Lapangan dan marking Titik 
Bor Pengukuran untuk lokasi pekerjaan dengan 
menentukan batas-batas lokasi serta titik bor dengan 
patokan titik  BM  (Bench Mark). 
2. Tahapan Persiapan Alat Bor 
Alat bor harus dipersiapkan sedemikian rupa 
sehingga posisinya tetap dan tidak berubah-ubah 
selama operasi (tegak lurus) 
3. Drilling Pengeboran Lubang Bore Pile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Visualisas iPemboran titik bore pile 
               Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
 
Drilling machine 
Auger 
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4. Tahapan Pembuatan dan Pemasangan Pembesian 
Jika lubang bor yang sudah dipasang casing bersih dari lumpur, 
maka segera besi tulangan dimasukkan kedalam casing kemudian 
segera dilakukan pengecoran. Tetapi jika terdapat lumpur yang 
berlebihan maka lubang harus dibersihkan (cleaning). Tulangan 
harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tulangan harus dirakit rapi 
dan ikatan tulangan utama dengan tulangan spiral harus benar-
benar kuat. Sambungan antar tulangan 12 meter disambung 
dengan pengelasan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  Gambar 4.5. VisualisasiPembesianbore pile 
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
5. Pengecoran tiang bor dengan mutu beton K-225 
Pengecoran dilakukan dengan menggunakan bucket cor yang 
diangkat dengan crane, kemudian dituang kedasar lubang melalui 
pipa tremi. Beton yang digunakan beton K-225 dengan slump 
beton 18 ± 2, maka tidak perlu di vibrator. Pemesanan ready mix 
concrete harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu 
pengecoran. Pengecoran bias dimulai bila sudah tersedia dua 
truck mixer yang stand by di lapangan. 
 
Tulangan 
Bore Pile 
 
B 
Crane 
Tulangan 
Bore Pile 
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Gambar 4.6 Visualisasi Pengecoran Bore Pile 
               Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
2. Pekerjaan Pile Cap 
Data Teknis PileCap: 
- L = 9 m; B = 3.8 m; t = 1 m 
- Beton K- 225 
- Tulangan D 19 – 200 
Tahapan Pekerjaan Pile Cap antara lain : 
1. Pekerjaan Galian Tanah 
Membuat galian di lokasi pile cap dengan dimensi 
dan elevasi sesuai shop drawing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Visualisasi Penggalian  Pile Cap    
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
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2. Pemotongan PC Pile 
Setelah elevasi dasar galian pile cap sesuai shop 
drawing, tiang pancang yang menonjol keatas, 
dipotong sesuai dengan tebal pile cap. Pemotongan 
PC pile dengan cara menghancurkan beton pada 
ujung tiang kemudian besi yang mencuat keatas 
direntangkan sedemikian rupa. Tujuannya nantinya 
menjadi tulangan penyalur antar bore pile dengan pile 
cap 
 
 
 
     Gambar 4.8. Visualisasi Pemotongan PC pile 
      Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
3. Pengecoran Lean Concrete 
lean concrete atau lantai kerja dicor di sepanjang 
dasar galian saluran. Lantai kerja digunakan untuk 
meratakan dasar galian agar elevasi yang terbentuk 
sesuai dengan shop drawing. 
 
 
 
    
Gambar 4.9. Visualisasi Pengecoran lean concrete 
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
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4. Pemasangan pembesian dan bekisting pile cap. 
Bekisting dipasang terlebih dahulu di tepi dinding 
pile cap. Kemudian pembesian dilakukan sesuai 
dengan shop drawing. Besi dipotong sesuai dengan 
dimensi pada barlist. 
 
 
  
Gambar 4.10. Visualisasi Pembesian dan bekisting 
pile cap 
     Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
5. Pengecoran Pile Cap 
Setelah pembesian selesai dilakukan, tulangan 
dibersihkan dari kotoran. Setelah itu pile cap mulai di 
cor. Cor beton dilakukan menerus untuk tiap segmen. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11. Visualisasi pengecoran pile cap 
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
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3. Pekerjaan Bronjong (Gabion) 
Data Teknis Gabion: 
L = 2 m; B = 1 m; t = 0.5 m,Beton K- 225,Tulangan D 
19 – 200 
Tahapan Pekerjaan Gabion antara lain : 
1. Tahapan Pengukuran Lapangan dan marking 
alinyemen pekerjaan bronjong 
Melakukan pengukuran/setting pada lapangan dengan 
menyesuaikan pada shop drawing yang direncanakan. 
Memasang bouwplank dan benang acuan untuk 
menentukan posisi bronjong 
 
2. Pekerjaan pemasangan geotekstile dan 
penyusunan bronjong 
Memasang geotekstile di permukaan slope galian, 
kemudian mulai menyusun posisi jarring bronjong 
sesuai setting lapangan yang telah direncanakan.  
Membuka jarring dan menjangkarkannya diatas 
tanah. Kemudian mengisi jarring bronjong dengan 
batu sampai padat. 
 
3. Finishing 
Mengunci dan menyambungkan jarring bronjong satu 
sama lainnya baik kearah horizontal maupun vertical 
dengan kawat coating. Memastikan seluruh 
sambungan terkunci dengan kuat. Mengulangi 
langkah-langkah sebelumnnya hingga mencapai 
ketinggian rencana. 
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Gambar 4.12. Visualisasi Pekerjaan Bronjong (Gabion) 
Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
4.4.2.3. Pekerjaan Bendung Pengelak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 4.13. Pekerjaan Bendung Pengelak  
   Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
GEOTEKSTILE 
BRONJONG 
SLOPE GALIAN 
Pek.Bendung pengelak 
A 
B 
Hulu 
Hilir 
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Pekerjaan Bendung pengelak (Cofferdam) terdapat 2 cofferdam 
yaitu di bagian Hulu dan Hilir dengan masing – masing tipe 
Urugan batu dengan Inti miring (untuk Cofferdam Hulu) dan Tipe 
Urugan Batu untuk (Cofferdam Hilir) dengan Lebar puncak 8,00 
meter,panjang dari cofferdamnya Hilir 281 meter dengan  
masing – masing kemiringan di Hulu 1:2,50 dan di hilir 1:2,00. 
Untuk di cofferdam Hulu lebar puncak 8,00 meter dengan 
panjang cofferdam Hulu 191 meter dan kemiringan untuk Hulu 
dan hilir masing – masing 1: 2,25,1:2,00. 
 
4.4.2.4. Pekerjaan Bendungan Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 4.14. Pekerjaan Bendungan Utama  
    Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
Pek.Bendungan Utama 
A 
B 
 
Hulu 
Hilir 
Kali keser 
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Tipe bendungan utama terbagia menjadi 2 bagian yaitu main dam 
Sebelah kiri dan main dam sebelah kanan dengan elevasi puncak 
bendungan tugu (EL. 259,00 M) dengan Tinggi bendungan 81,00 
meter (Dari dasar sungai kali keser) dengan lebar bendungan 12 
meter dan panjang bendungan 437,27 meter dengan masing-
masing kemiringan di hulu 1:2,25 dan dibagian hilir 1:2,00 
dengan pekerjaan dewatering gunakan pompa submercible. 
Untuk timbunan pada main Dam sendiri terbagi menjadi 3 bagian 
yaitu timbunan filter halus(Zona 1), filter halus (Zona 2) dan filter 
kasar(Zona 3) dan timbunan Batu (Zona 5) dari stock pile. Untuk 
perkerasan puncak bendungan menggunakan perkerasan HRS 
Surface course a (4cm),ATB surface Course b (6cm). 
 
4.4.2.5. Pekerjaan Bangunan Pelimpah (Spillway) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gambar 4.15. Pekerjaan Bangunan Pelimpah  
           Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
Pek.Bangunan Pelimpah 
Hulu 
Hilir 
Kali keser 
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Bangunan Pelimpah (Spillway) dengan pelimpah samping 
tanpa pintu dengan elevasi ambang pada (EL. 252,20 m) dengan 
lebar ambang 35 meter dan saluran transisi,saluran peluncur dan 
peredam energi. Untuk panjang dari saluran transisi memiliki 
panjang saluran 76,65 meter dan lebar 24 meter untuk saluran 
peluncur dan peredam energi masing-masing lebar saluran 
peluncur 22 meter dan panjang 347,64 meter untuk panjang 
saluran peredam energi 65 meter dengan lebar 22 meter. 
 
4.4.2.6.   Pekerjaan Bangunan Pengambilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gambar 4.16. Pekerjaan Bangunan Pengambilan  
           Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
Tipe bangunan dari pekerjaan bangunan pengambilan adalah 
menara Tenggelam dengan dimensi 1,50m x 1,50m dengan tinggi 
23,30m dengan kontruksi beton bertulang. 
Pek.Bangunan Pengambilan 
74 
 
4.4.2.7. Pekerjaan Jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
           Gambar 4.17. Pekerjaan Jalan  
           Sumber : Hasil Survey dan Pengolahan Data 
 
 Pekerjaan jalan(Type 1) menuju puncak bendungan  dengan 
panjang 265 meter dengan galian batu lapuk  lapis pondasi 
atas base course dengan (t = 20cm) pondasi bawah t=30cm 
berm agregat klas A dengan t= 30 cm.HRS surface 
course(4cm),ATB sub base klas B(6cm). 
Pek. Jalan menuju 
puncak bendungan 
Pek. Jalan menuju 
Rumah Irigasi 
Jl. Raya Ponorogo - Trenggalek 
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 Pekerjaan jalan(Type 2) menuju rumah pompa(Irigasi) dengan 
(L=2910 m) dengan HRS surface base course t 4 cm ATB 
surface base couse b (6cm) dengan perkerasan saluran Precast. 
Pekerjaan Pemasangan Saluran Precast 
Data Teknis Saluran Precast: 
Type I : Segmen saluran terbuka 
- L = 1.2 m; B = 1.2 m; H = 1.2 m 
- Beton K- 350 
Type II : Segmen box bawah aspal 
- L = 1.2 m; B = 1.5 m; H = 1.5 m 
- Beton K- 350 
Tahapan Pekerjaan Saluran Precast antara lain : 
1. Tahapan Pengukuran Lapangan dan marking alinyemen 
pekerjaan saluran precast 
Melakukan pengukuran/setting pada lapangan dengan 
menyesuaikan pada shop drawing yang direncanakan. 
Memasang bouwplank dan benang acuan untuk menentukan 
posisi as saluran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.18  Pek.  pengukuran dan penentuan alinyemen saluran 
Sumber: hasil survey di lapangan  
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2. Pekerjaan galian tanah 
Membuat galian di sepanjang as saluran dengan dimensi 
dan elevasi sesuai shop drawing. 
 
 
 
 
 
 
            Gambar 4.19 Pekerjaan Galian Tanah pada as saluran 
              Sumber: hasil survey di lapangan  
 
3. Pekerjaan pengecoran lean concrete 
lean concrete atau lantai kerja dicor di sepanjang dasar 
galian saluran. Lantai kerja digunakan untuk meratakan 
dasar saluran agar tercapai elevasi yang sesuai dengan shop 
drawing. 
 
 
 
 
 
        Gambar 4.20 Pekerjaan Pengecoran lean concrete 
         Sumber: hasil survey di lapangan 
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4. Pekerjaan instalasi saluran precast dan penyambungan 
Pekerjaan pemasangan saluran precast kedalam galian 
saluran dengan menggunakan crane / excavator. Setelah di 
letakkan secara berurutan, antar precast disambung dengan 
plat sambung yang berada di dalam dinding saluran. Celah 
antar sambungan diisi dengan campuran mortar untuk 
mengantisipasi kebocoran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar 4.21 Pekerjaan Instalasi Saluran Precast 
          Sumber: hasil survey di lapangan 
 
 
5. Pekerjaan urugan kembali 
Setelah saluran terpasang dan disambung, rongga antara 
dinding saluran dengan slope galian diisi dengan material 
sirtu yang dipadatkan dengan stamper. 
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 Gambar 4.22 Pekerjaan Urugan kembali dan finishing   
(pemadatan) 
            Sumber: hasil survey di lapangan 
 
4.4 Survey Utama 
    Survey utama dilakukan apabila survey pendahuluan 
selesai dilakukan, dan telah didapatkan hasil variabel-variabel 
risiko yang relevan di lapangan terkait dengan pembangunan 
Bendungan Tugu kabupaten Trenggalek. Penyebaran kuisioner 
survey utama tersebut dilakukan terhadap para responden yang 
telah dipilih pada tahap sebelumnya. Rincian para responden 
tersebut dapat dilihat pada responden survey pendahuluan dan 
untuk kuisioner survey utama dapat dilihat pada lampiran.  
Survey utama ini berisi mengenai probabilitas serta dampak 
bagi masing-masing variabel risiko. Penilaian probabilitas 
serta dampak tersebut dilakukan berdasarkan persepsi dari 
masing-masing responden sesuai dengan skala yang telah 
diberikan . Apabila semua variabel telah didapatkan kategori 
probabilitas serta kategori dampaknya,maka selanjutnya yang 
akan dilakukan adalah memetakan kategori dari tiap variabel 
risiko ke dalam tabel risk matrik. Tahap ini bertujuan agar 
diketahui peringkat risiko dari tiap variable. 
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Tabel 4.5 Failure Mode Effect and Analysis (Severity) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Effect 
(dampak) 
Risk 
Event 
Skala Severity SI  Kategori Skala 
1 2 3 4 5 
1 Pekerjaan 
Persiapan 
(Dalam 
pelaksana
an nya 
menggun
akan 
Acces 
Road dgn 
(L:2,40 
km;B:6 
m), 
barak 
kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2) 
dengan 
alat berat 
Trailler, 
excavator, 
Buldozer, 
wheelload
er,dump 
truck, 
water 
tank,aspal 
sprayer 
dan 
tandem 
roller) 
Muka air 
tanah lebih 
tinggi dari 
sungai  
Lokasi 
banjir  
 
Pekerja 
tenggelam
,tanah 
gembur, 
longsor 
bag 
tanggul 
0 2 3 0 0 40 C 3 
Kondisi 
tanah yang 
lunak  
 
Tanah 
galian 
longsor  
 
Terpeleset 
jatuh, 
tertimbun.
longsoran 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kondisi 
tanah yang 
lunak  
Selip 
untuk 
Dump 
Truck 
Terjadi 
tabrakn, 
terperosok 
dan 
kclakaan 
alat berat 
0 0 2 2 1 70 T 4 
Kecelakaan 
alat berat 
 
tabrakan 
kendaraan 
antara 
dumptruk 
& dump 
truk lain 
Terjadi 
kemacetan 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Lingkungan 
Proyek yang 
kurang 
bersih 
 
Terpapar 
debu/ asap 
(CO2) 
kendaraan
,asap 
dump truk 
terhirup 
oleh staff 
pekerja. 
 
Luka 
ringan 
(sesak 
nafas, 
batuk, 
mata 
perih) 
0 0 0 4 1 80 T 4 
Sumber Hasil Survey dan Wawancara 
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Severity merupakan langkah pertama untuk menganalisa 
risiko dengan menghitung seberapa besar dampak/intensitas 
kejadian yang mempengaruhi Output proses. (Lihat Tabel 4.5 
Failure Mode Effect and Analysis (Severity) dimana untuk Item 
pekerjaan persiapan Dalam pelaksanaan nya menggunakan Acces 
Road dgn (L:2,40 km; B:6 m), barak kerja (70 m2), kantor 
lapangan (200 m2) dengan alat berat Trailler,excavator, Buldozer, 
wheelloader,dump truck, water tank, aspal sprayer dan tandem 
roller). Untuk Severity Index yang paling besar adalah effect 
(dampak) Terpapar debu/ asap (CO2) kendaraan,asap dump truk 
terhirup oleh staff pekerja dengan rincian masing masing skala 
severity 1,2 dan 3 masing-masing dengan nilai 0, sedangkan skala 
severity 4 dan 5 dengan 4 orang memilih skala 4 dan 1 orang 
pekerja memilih skala 5 dengan kriteria kejadian efek kegagalan 
yang sangat parah (lihat tabel 4.1 Skala Keparahan(severity)). 
Berikut perhitungan Severity index 
 
%100
4
.
4
0
4
0 x
x
xa
SI
i
i
i
ii



  
%80
%100
)5(4
)14()43()02()01()00(
4
0
4
0







SI
x
xxxxx
SI
i
i
 
 
 
 
81 
 
 
Dari hasil Severity Index 80% maka diperoleh failure mode 
Lingkungan Proyek yang kurang bersih dengan kategori “T” 
dengan skala ordinal 4 
 Berikut Kategori Klasifikasi dari skala penilaian pada keparahan, 
kejadian dan deteksi adalah sebagai berikut (Majid dan 
Caffer,1997) : 
 
Sangat Rendah / Sangat Kecil (SR/SK)0.00≤ SI ≤ 12.5  (1) 
Rendah / Kecil (R/K) = 12.5 ≤SI≤37.5      (2) 
Cukup / Sedang (C ) =37.5≤ SI≤ 62.5      (3) 
Tinggi / Besar (T/B) =62.5≤SI≤87.5      (4) 
Sangat Tinggi / Sangat Besar (ST/SB) = 87.5≤SI≤100    (5) 
 
Untuk penanganan failure mode dari Lingkungan Proyek yang 
kurang bersih yang menyebabkan effect/dampak Terpapar debu/ 
asap (CO2) kendaraan, asap dump truk terhirup oleh staff pekerja 
Adalah dengan cara penyiraman secara berkala dan memakai 
APD (Masker). (Untuk hasil perhitungan Severity sselanjutnya 
dapat dilihat di Lampiran). 
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Tabel 4.6 Failure Mode Effect and Analysis (Occurance) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Couse 
(penyebab) 
Risk 
Event 
Skala Occurance 
(Kejadian) 
SI  Kategori Skala 
1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Persiapan 
(Dalam 
pelaksanaa
n nya 
mengguna
kan Acces 
Road dgn 
(L:2,40km
;B:6,00m), 
barak 
kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2) 
Muka 
air 
tanah 
lebih 
tinggi 
dari 
sungai  
Pompa 
rusak/tdk 
berfungsi 
Kurang 
prawatan 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Tanggul 
pembatas 
kurang 
tinggi 
didaerah 
sumgai 
Kurngya 
pemadatn 
di daerah 
tanggul 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kondsi 
tanah 
yang 
lunak 
Galian dan 
timbunan 
curam > 3m 
 
Terjadi 
longsoran 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Sumber Hasil Survey dan Wawancara 
Untuk nilai Occurance tabel 4.6 merupakan kemungkinan 
terjadinya kesalahan berulang.menunjukan nilai keseringan suatu 
masalah yang terjadi akibat potential Couse. 
Cause (Penyebab) pompa rusak tidak berfungsi dengan 
failure mode Muka air tanah lebih tinggi dari sungai yang 
menyebabkan risk event untuk pompa rusak adalah kurangnya 
perawatan dengan skala kejadian dilapangan. untuk penilaian dari 
5 responden,dengan masing-masing 4 responden memilih skala 
kejadian 2 dengan kriteria kejadian kegagalan yang terjadi 
beberapa kali saja, sedangkan untuk skala kejadian 3 dengan 1 
orang responden merupakan kriteria kejadian kegagalan yang 
biasa terjadi (Lihat Tabel 4.7 Skala Kejadian). 
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Table 4.7 Skala Kejadian (Occurance) 
Effect Kriteria Kejadian Skala 
Sangat sering terjadi Kegagalan yang tidak dapat 
dihindarkan 
5 
Sering terjadi Kegagalan yang sering terjadi 
berulang – ulang 
4 
Biasa terjadi Kegagalan yang biasa terjadi 3 
Jarang terjadi Kegagalan yang terjadi beberapa 
kali saja 
2 
Sangat jarang terjadi Kegagalan yang sangat jarang 
terjadi 
1 
Sumber : Carlson 2010 
Untuk perhitungan Severity Index dari failure mode Muka air 
tanah lebih tinggi dari sungai adalah : 
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Dari hasil SI 30% maka diperoleh kategori “R” dengan Skala 2. 
Berikut adalah Kategori Klasifikasi dari skala penilaian  pada 
Kejadian (Majid dan Caffer,1997) : 
Sangat Rendah / Sangat Kecil (SR/SK)0.00≤ SI ≤ 12.5  (1) 
Rendah / Kecil (R/K) = 12.5 ≤SI≤37.5      (2) 
Cukup / Sedang (C ) =37.5≤ SI≤ 62.5      (3) 
Tinggi / Besar (T/B) =62.5≤SI≤87.5      (4) 
Sangat Tinggi / Sangat Besar (ST/SB) = 87.5≤SI≤100    (5) 
 
Jadi Untuk pekerjaan persiapan untuk kegagalan nya adalah Muka 
air tanah lebih tinggi dari sungai yang menyebabkannya adalah 
pompa rusak tidak berfungsi dengan baik penilaian Severity index 
30% dengan kriteria Rendah/kecil. Risk event penyebab pompa 
rusak adalah kurangnya perawatan. (Untuk perhitungan failure 
mode pekerjaan lain nya dapat dilihat di Lampiran). 
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Tabel 4.8. Rekap Variabel  
NO Jenis pekerjaan/Hazard Skala 
(Dampak) 
Frekuensi 
(Kejadian) 
Skala 
(Peluang) 
1 Pekerjaan persiapan 
 1.1. Muka air tanah lebih tinggi 
dari sungai 
3 1.1 a 2 
1.1 b 2 
1.2. Kondisi tanah yang lunak 3 1.2 a 2 
1.2 b 2 
1.3. Kondisi tanah yang lunak 4 1.3 a 3 
1.3 b 3 
1.3 c 3 
1.4. Kecelakaan alat berat 3 1.4 a 2 
1.4 b 2 
1.4 c 2 
1.5.Lingkungan Proyek yang 
kurang bersih 
4 1.5 a 2 
1.5 b 3 
2 Pekerjaan konduit pengelak 
 2.1. Mengatur alat berat bore 
pile saat mengebor dan instal 
pembesian yang tidak hati-hati. 
3 2.1 a 2 
2.1 b 2 
2.2. SDM kurang berhati-hati 3     2.2a 2 
2.3. SDM tdk konsentrasi 3 2.3 a 2 
2.4. Kecelakaan alat berat 4 2.4 a 3 
2.5.ConcretePump 
Truck,Vibrator dan batching 
plant tidak diperiksa saat 
dituangkan atau dijalankan 
3 2.5 a 2 
2.5 b 3 
2.5 c 3 
3 Pek.Bendungan Pengelak (Coferdam) 
 
 
 
 
 
 
3.1. SDM tidak konsentrasi 3 3.1 a 2 
3.2. SDM tidak konsentrasi 3 3.2 b 3 
3.3. SDM kurang berhati-hati 3 
 
 
 
3.3 a 3 
3.3 b 3 
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3.4. Alat berat tidak siap 
beroperasi 
3 3.4 a 3 
3.5. Alat Pompa listrik tidak 
bekerja dengan baik 
3 3.5 a 2 
3.5 b 2 
3.5 c 2 
3.6. Kecelakaan alat berat 3 3.6 a 2 
3.6 b 2 
4 Pekerjaan Bendungan Utama (Main Dam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Lingkungan Proyek yang 
Bissing 
3 4.1 a 2 
4.1 b 3 
4.2. SDM tidak konsentrasi 4 4.2 a 3 
4.2 b 2 
4.2 c 3 
4.2 d 2 
4.3. Kecelakaan Alat berat 4 4.3 a 3 
4.3 b 2 
4.3 c 2 
4.4 d 3 
4.4. SDM kurang berhati-hati 2 4.4 a 2 
4.5. SDM kurang konsentrasi 4 4.5 a 3 
4.6. SDM kurang berhati-hati 
 
 
3 4.6 a 2 
4.6 b 3 
4.6 c 2 
4.7. SDM kurang konsentrasi 3 4.7 a 3 
4.7 b 2 
4.8. SDM kurang konsentrasi 3 4.8 a 2 
4.8 b 3 
4.9. Kecelakaan alat berat 3 4.9 a 2 
4.9 b 2 
4.10 SDM kurang berhati-hati 4 4.10 a 2 
4.10 b 3 
4.11. kecelakaan alat berat 3 
 
 
 
4.11 a 2 
4.11 b 2 
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 4.12. SDM kurang konsentrasi 
 
3 4.12 a 2 
4.12 b 2 
5 Pekerjaan Bangunan Pelimpah (Spillway) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 SDM kurang berhati-hati 3 5.1 a 3 
5.2 SDM kurang konsentrasi 4 5.2 a 3 
5.2 b 3 
5.3 Alat berat  tidak bekerja 
dengan baik 
3 5.3 a 2 
5.3 b 3 
5.4 Kecelakaan alat berat 
 
4 5.4 a 2 
5.4 b 2 
5.5 SDM tidak konsentrasi 2 5.5 a 3 
5.5 b 2 
5.5 c 3 
5.6 Metode pelaksanan yang 
kurang baik 
2 
 
5.6 a 2 
5.6 b 2 
5.7 Alat tidak bekerja dengan 
baik 
3 5.7 a 1 
5.7 b 2 
5.8 Dampak Lingkungan Proyek 
yng menganggu 
4 5.8 a 3 
5.8 b 2 
5.8 c 2 
5.8 d 2 
 
5.9 SDM kurang berhati-hati 
3 5.9 a 2 
5.9 b 2 
5.10 SDM kurang berhati-hati 3 5.10 a 1 
5.10 b 3 
5.10 c 2 
 
5.11 SDM kurang konsentrasi 
3 5.11 a 2 
5.11 b 3 
5.12 Kecelakaan alat berat 
 
 
 
       3 
 
 
5.12 a 2 
5.12 b 2 
5.12 c 2 
5.12 d 
 
3 
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6 Pekerjaan bangunan  pengambilan (Intake) 
 6.1 SDM kurang konsentrasi 3 6.1 a 3 
6.2 Metode pelaksanaan yang 
kurang rapi 
       3 6.2 a 2 
6.2 b 3 
6.2 c 3 
7 Pekerjaan Jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 SDM kurang berhati-hati 3 7.1 a 2 
7.1 b 2 
7.2 Kecelakaan alat berat 3 7.2 a 2 
7.3 SDM kurang berhati-hati 3     7.3 a 3 
7.4 Lingkungan kerja 3 7.4 a 2 
7.5 SDM kurang konsentrasi 3 7.5 a 2 
7.5 b 2 
7.6 Kecelakaan alat berat 3 7.6 a 3 
7.7 Kecelakaan alat berat 3 7.7 a 2 
7.7 b 2 
7.7 c 2 
7.8 SDM kurang berhati-hati 
 
2 7.8 a 3 
Sumber : Analisa data 
Pemetaan Peringkat Risiko  
Pemetaan peringkat risiko dilakukan dengan mengkombinasikan 
kategori probabilitas serta dampak. Misalkan variabel risiko 
memiliki nilai probabilitas kadang-kadang (3) dan nilai dampak 
sedang (2), maka variabel tersebut tergolong peringkat risiko 
sedang. Berikut ini adalah hasil peringkat risiko untuk masing-
masing variabel. 
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Tabel 4.9  Tabel Risk Matrik 
 
Sumber : Pengolahan Data 
PELUANG AKIBAT/DAMPAK 
(1) 
Tdak 
Ada 
cedera 
(2) 
Cidera 
ringan 
kerugian 
materi 
sedang 
(3) 
Hilang hari kerja, 
kerugian cukup besar 
(4) 
Cacat, kerugian 
materi besar 
(5) 
Kematian, 
Kerugian 
materi 
sangat 
besar 
E 
Hampir pasti 
akan terjadi/ 
Almost 
Certin 
H H 
E 
 
E 
 
E 
D 
Cenderung 
Untuk 
Terjadi/ 
Likely 
M 
 
H 
 
H 
 
E 
 
E 
 
C 
Mungkin 
Dapat Terjadi 
L 
M 
5.5a,5.5c, 
7.8a 
 
H 
2.5b,c,3.1a,3.2b,3.3a,b, 
3.4a,4.1b,4.6b,4.7a,4.8b, 
5.1a,5.3b,5.10b,5.11b,5.
12d,6.1a,6.2b,c,7.3a,7.6a 
E 
1.3a,b,c,1.5a,b,4.2a,4.2
c,4.3a,4.3d,4.5a,4.10b,
5.2a,b,5.8a 
E 
 
 
B 
Kecil 
kmungkinan 
Terjadi 
L 
L 
4.4a,5.5b, 
5.6a,b. 
M 
1.1a,b,1.2a,b,1.4a,b,c 
,2.1a,b,2,2a,2.3a,2.5a, 
3.5a,b,c,3.6a,b,4.1a,4.6a,
4.6c,4.7b,4.8a,4.9a,b,4.1
1a,b,4.12a,b,5.3a,5.7b,5.
9a,b,5.10c,5.11a,5.12a,b,
c,6.2a,7.1a,b,7.2a,7.4a,7.
5a,b,7.7a,b,c 
 
H 
2.4a,4.2b,4.2d,4.3b,c,4
.10a,5.4a,b, 
5.8b,c,d 
E 
 
A 
Jarang 
Terjadi 
L 
 
L 
M 
5.7a,5.10a 
H H 
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Hasil pemetaan peringkat risiko pada tabel risk matriks 
didapatkan yakni, terdapat variabel berada pada daerah warna 
kuning dengan kode “L”, terdapat variabel pada daerah hijau 
dengan kode ”M” serta terdapat variabel pada daerah biru dengan 
kode ”H” dan kode”E”untuk  variabel dengan warna merah. 
Penjelasan untuk keterangan risk matriks tersebut dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.10 Keterangan Matrik 
E-Risiko 
Ekstrim  
 
Kejadian tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan sampai 
risiko telah direduksi. Jika tidak memungkinkan untuk 
mereduksi risiko dengan sumber daya yang terbatas, maka 
pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. 
H- Risiko 
Tinggi  
 
Kegiatan tidak boleh dilaksanakan sampai risiko telah 
direduksi. Perlu dipertimbangkan sumberdaya yang akan 
dialokasikan untuk mereduksi risiko. Apabila risiko terdapat 
dalam pelaksanaan pekerjaan yang masih berlangsung , maka 
tindakan harus segera dilakukan. 
M- Risiko 
Sedang  
 
Perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tetapi biaya 
pencegahan yang diperlukan perlu diperhatikan dengan teliti 
dan dibatasi. Pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan 
dalam jangka waktu yang diperlukan 
L-Risiko 
Rendah  
 
Risiko dapat diterima , pengendalian tambahan tidak 
diperlukan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa 
pengendalian telah dipelihara dan diterapkan dengan baik dan 
benar. 
Sumber : Ramli (2009) 
Menurut keterangan di atas maka dapat diketahui dengan jelas 
keterangan matrik bagi masing-masing peringkat risiko. Warna 
kuning dengan kode “L” termasuk dalam peringkat risiko 
“rendah”, warna hijau dengan kode “M” termasuk dalam 
peringkat risiko “sedang”, warna biru dengan kode “H” termasuk 
risiko “tinggi”. 
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Berdasarkan rekap hasil peringkat risiko tersebut dapat 
disimpulkan bahwa:  
 
1. Variabel dengan kategori M-Risiko sedang  yaitu sebanyak 52 
variabel.  
2. Variabel dengan kategori L-Risiko rendah yaitu sebanyak 4 
variabel  
3. Variabel dengan kategori H-Risiko Tinggi yaitu sebanyak 32 
variabel.  
4. Variabel dengan kategori E-Risiko Extreme yaitu sebanyak 14 
variabel 
 
Tabel 4.11 Rekap variabel kotegori Risiko extreme,risiko tinggi, 
sedang dan rendah 
NO Jenis pekerjaan/Hazard Skala 
(Dampak) 
Frekuensi 
(Kejadian) 
Skala 
(Peluang) 
1 Pekerjaan persiapan 
 1.1. Muka air tanah lebih tinggi 
dari sungai 
3 1.1 a 2 
1.1 b 2 
1.2. Kondisi tanah yang lunak 3 1.2 a 2 
1.2 b 2 
1.3. Kondisi tanah yang lunak 4 1.3 a 3 
1.3 b 3 
1.3 c 3 
1.4. Kecelakaan alat berat 3 1.4 a 2 
1.4 b 2 
    1.4 c 2 
1.5.Lingkungan Proyek yang 
kurang bersih 
4 1.5 a 2 
1.5 b 3 
2 Pekerjaan konduit pengelak 
 
 
 
 
2.1. Mengatur alat berat bore 
pile saat mengebor dan instal 
pembesian yang tidak hati-hati. 
3 2.1 a 2 
2.1 b 2 
2.2. SDM kurang berhati-hati 3     2.2a 2 
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2.3. SDM tdk konsentrasi 3 2.3 a 2 
2.4. Kecelakaan alat berat 4 2.4 a 2 
2.5.ConcretePump 
Truck,Vibrator dan batching 
plant tidak diperiksa saat 
dituangkan atau dijalankan 
3 2.5 a 2 
2.5 b 3 
2.5 c 3 
3 Pek.Bendungan Pengelak (Coferdam) 
 3.1. SDM tidak konsentrasi 3 3.1 a 2 
3.2. SDM tidak konsentrasi 3 3.2 b 3 
3.3. SDM kurang berhati-hati 3 3.3 a 3 
3.3 b 3 
3.4. Alat berat tidak siap 
beroperasi 
3 3.4 a 3 
3.5. Alat Pompa listrik tidak 
bekerja dengan baik 
3 3.5 a 2 
3.5 b 2 
3.5 c 2 
3.6. Kecelakaan alat berat 3 3.6 a 2 
3.6 b 2 
4 Pekerjaan Bendungan Utama (Main Dam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Lingkungan Proyek yang 
Bissing 
 
3 4.1 a 2 
4.1 b 3 
4.2. SDM tidak konsentrasi 4 4.2 a 3 
4.2 b 2 
4.2 c 3 
4.2 d 2 
4.3. Kecelakaan Alat berat 4 4.3 a 3 
4.3 b 2 
4.3 c 2 
4.3 d 3 
4.4. SDM kurang berhati-hati 2 4.4 a 2 
4.5. SDM kurang konsentrasi 4 4.5 a 3 
4.6. SDM kurang berhati-hati 
 
3 4.6 a 2 
4.6 b 3 
4.6 c 2 
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4.7. SDM kurang konsentrasi 3 4.7 a 3 
4.7 b 2 
4.8. SDM kurang konsentrasi 3 4.8 a 2 
4.8 b 3 
4.9. Kecelakaan alat berat 3 4.9 a 2 
4.9 b 2 
4.10 SDM kurang berhati-hati 4 4.10 a 2 
4.10 b 3 
4.11. kecelakaan alat berat 3 4.11 a 2 
4.11 b 2 
4.12. SDM kurang konsentrasi 
 
3 4.12 a 2 
4.12 b 2 
5 Pekerjaan Bangunan Pelimpah (Spillway) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 SDM kurang berhati-hati 3 5.1 a 3 
5.2 SDM kurang konsentrasi 4 5.2 a 3 
5.2 b 3 
5.3 Alat berat  tidak bekerja 
dengan baik 
3 5.3 a 2 
5.3 b 3 
5.4 Kecelakaan alat berat 
 
4 5.4 a 2 
5.4 b 2 
5.5 SDM tidak konsentrasi 2 5.5 a 3 
5.5 b 2 
5.5 c 3 
5.6 Metode pelaksanan yang 
kurang baik 
2 
 
5.6 a 2 
5.6 b 2 
5.7 Alat tidak bekerja dengan 
baik 
3 5.7 a 1 
5.7 b 2 
5.8 Dampak Lingkungan Proyek 
yng menganggu 
 
4 5.8 a 3 
5.8 b 2 
5.8 c 2 
5.8 d 2 
 
5.9 SDM kurang berhati-hati 
 
 
3 5.9 a 2 
5.9 b 2 
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 5.10 SDM kurang berhati-hati 3 5.10 a 1 
5.10 b 3 
5.10 c 2 
 
5.11 SDM kurang konsentrasi 
3 5.11 a 2 
5.11 b 3 
5.12 Kecelakaan alat berat 
 
       3 5.12 a 2 
5.12 b 2 
5.12 c 2 
5.12 d 3 
6 Pekerjaan bangunan  pengambilan (Intake) 
 
 
6.1 SDM kurang konsentrasi 3 6.1 a 3 
6.2 Metode pelaksanaan yang 
kurang rapi 
       3 6.2 a 2 
6.2 b 3 
6.2 c 3 
7 Pekerjaan Jalan 
 7.1 SDM kurang berhati-hati 3 7.1 a 2 
7.1 b 2 
7.2 Kecelakaan alat berat 3 7.2 a 2 
7.3 SDM kurang berhati-hati 3     7.3 a 3 
7.4 Lingkungan kerja 3 7.4 a 2 
7.5 SDM kurang konsentrasi 3 7.5 a 2 
7.5 b 2 
7.6 Kecelakaan alat berat 3 7.6 a 3 
7.7 Kecelakaan alat berat 3 7.7 a 2 
7.7 b 2 
7.7 c 2 
7.8 SDM kurang berhati-hati 
 
2 7.8 a 3 
Sumber : Analisa data 
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Tabel 4.12 Failure Mode Effect and Analysis (Detection) 
 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Design 
Control 
Risk event Skala Detection 
(Deteksi) 
SI  Kategori Skala 
1 2 3 4 5 
1 Pekerjaan 
Persiapan 
(Dlm 
pelaksanan 
nya 
gunakan  
Acces 
Road dgn 
(L:2,40km;
B:6,00m), 
barak kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2) 
 
 
 
Muka 
air tanah 
lebih 
tinggi 
dari 
sungai  
Pmasngan 
pompa 
Pekerja 
terpeleset 
jtuh, 
tersengat 
kabel yng 
mengelup
as 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Membuat 
tampungn 
dan 
menyedot 
air keluar 
dngan 
pompa 
Pekerja 
tenggelam 
krna 
terpeleset 
4 1 0 0 0 35 SR 1 
Kondisi 
tanah 
yang 
lunak  
 
Memasng 
movable 
barrier, 
pagar 
pengaman 
Hindari 
kecelakan 
alat kerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
 
Detection adalah alat control yang digunakna untuk 
mendeteksi potential couse. Identifikasi dengan metode-metode 
yang diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi penyebab dari 
mode kegagalan. Salah satu contoh untuk metode kegagalan 
(failure mode) Muka air tanah lebih tinggi dari sungai untuk 
design controlnya dengan cara pemasangan pompa dan membuat 
tampungan air sementara dan menyedot keluar dengan 
menggunakan pompa. Sehingga, untuk risk event kemungkinan 
pekerja terpeleset, jatuh, tenggelam kemungkinan kegagalan 
terdeteksi lebih awal (tinggi)/(sangat tinggi). Seperti terlihat di 
skala Deteksi untuk skala 1 dan 2 masing-masing responden yang 
memilih skala 1 ada 1orang dan 4 responden memilih skala 2. 
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Dari skala Deteksi diatas maka diperoleh data perhitungan 
untuk penilaian SI adalah : 
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Kategori Klasifikasi dari skala penilaian  pada Kejadian (Majid 
dan Caffer,1997) : 
Sangat Rendah / Sangat Kecil (SR/SK)0.00≤ SI ≤ 12.5  (1) 
Rendah / Kecil (R/K) = 12.5 ≤SI≤37.5      (2) 
Cukup / Sedang (C ) =37.5≤ SI≤ 62.5      (3) 
Tinggi / Besar (T/B) =62.5≤SI≤87.5      (4) 
Sangat Tinggi / Sangat Besar (ST/SB) = 87.5≤SI≤100    (5) 
 
Dari penilaian SI 20% maka didapatkan kategori untuk failure 
mode Muka air tanah lebih tinggi dari sungai adalah kategori 
“R/K” dengan skala 2. Untuk perhitungan kondisi tanah yang 
lunak dst sama seperti perhitungan SI dan kategori klasifikasi 
(Majid dan Caffer,1997) untuk menentukan kategori dan skala 
dari failure mode. (untuk perhitungan detection selanjutnya dapat 
dilihat dilampiran). 
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Tabel 4.13 Perhitungan Risk Priority Number(RPN) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Function Failure 
Mode 
Severity 
(Angka 
ordinal) 
Occurance 
(Angka 
ordinal) 
Detection 
(Angka 
ordinal) 
RPN 
1 Pekerjaan 
Persiapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pelaksanaan 
nya menggunakan 
Acces Road dgn 
(L:2,40km; 
B:6,00m), 
barak kerja (70m2), 
kantor lapangan 
(200m2)dengan alat 
berat 
Trailler,excavator, 
Buldozer,wheel 
loader,dump 
truck,water 
tank,aspal sprayer 
dan tandem roller 
 
Muka air 
tanah lebih 
tinggi dari 
sungai  
3 2 2 12 
2 1 9 
Kondisi 
tanah yang 
lunak  
3 2 2 12 
2 1 6 
 
Kondisi 
tanah yang 
lunak  
4 3 1 12 
3 1 12 
3 1 12 
Kecelakaan 
alat berat 
 
3 2 2 8 
2 1 9 
2 2 12 
Lingkungan 
Proyek 
yang 
kurang 
bersih 
4 2 2 16 
3 1 12 
2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam 
pelaksanaanya 
menggunakan alat 
berat Bore 
pile(Tiang bor) 
dengan diameter 
80cm dengan 
kedalaman 30 meter 
dengan mutu beton 
K 225,tul utama D 
25 dan Tul. Ring 
D14,Dump truck 10 
ton,Hand tamper 
80kg,,Concrete 
Vibrator  
 
 
Mengatur 
alat berat 
bore pile 
saat 
mengebor 
dan instal 
pembesian 
yang tidak 
hati-hati 
3 2 2 12 
2 2 12 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 2       2 12 
SDM tdk 
konsentrasi 
3 2 2 12 
Kecelakaan 
alat berat 
 
4 3 2 24 
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2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam 
pelaksanaanya 
menggunakan alat 
berat Bore 
pile(Tiang bor) 
dengan diameter 
80cm dengan 
kedalaman 30 meter 
dengan mutu beton 
K 225,tul utama D 
25 dan Tul. Ring 
D14,Dump truck 10 
ton,Hand tamper 
80kg,,Concrete 
Vibrator dan 
Batching plant 
masing-masing 
45mm dan 40m3 
 
Concrete 
Pump 
Truck, 
Vibrator 
dan 
batching 
plant tidak 
diperiksa 
saat 
dituangkan 
atau 
dijalankan 
3 2 2 12 
3 2 18 
3 1 9 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pek. 
Bendunga
n Pengelak 
(Coferdm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pek, bendungan 
pengelak cofferdam 
Hulu dan Hilir yaitu 
dengan pengelakan 
sungai 
menggunakan 
coffering dan 
Dewatering  
 
 
 
 
 
 
SDM tidak 
konsentrasi 
3 2 1 6 
SDM tidak 
konsentrasi 
3 3 3 27 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 3 2 18 
3 1 9 
Alat berat 
tidak siap 
beroperasi 
3 3 2 18 
Alat Pompa 
listrik tidak 
bekerja 
dengan baik 
3 2 2 12 
2 1 6 
2 2 12 
Kecelakaan 
alat berat 
3 2 2 12 
2 1 6 
4 
 
 
 
Pekerjaan 
Bendungn  
utama 
(Main 
Pekerjaan 
Bendungan Tugu 
dengan Urugan batu 
dengan inti tegak 
Lingkungan 
Proyek 
yang 
Bissing 
3 2 2 12 
3 2 18 
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Dam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zonal. Dengan 
tinggi bendungan 
81,00 meter(Dari 
dasar sungai) lebar 
12,00 meter dengan 
pekerjaan 
Dewatering 
gunakan pompa 
Submercible 
SDM tidak 
konsentrasi 
 
 
 
 
 
 
     4 3 1 12 
2 1 8 
3 1 12 
2 1 8 
Timbunan pada 
Main Dam terbagi 
menjadi Timbunan 
inti/Zona 
1,Timbunan Filter 
halus/zona 2,Filter 
kasar/zona 3 dan 
timbunan Batu/zona 
5 (dari stock pile) 
Kecelakaan 
Alat berat 
4 3 1 12 
2 1 8 
2 1 8 
3 1 12 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
2 2 2 8 
Pengerjaan Drilling 
dan Grouting 
dengan  pemboran 
inti untuk 
investigasi geologi 
yang kemudian 
dilanjutkan dengan 
pemboran lubang 
curtain grouting 
hole,pemboran inti 
untuk pilot & 
chek,sub curtain 
graouting,blnket 
grouting ,materil 
grouting,semen dan 
pelaksanaan 
grouting  
Dengan alat drilling 
machine dan 
drilling pump 
 
 
 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
4 
 
 
3 1 12 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 2 1 6 
3 2 18 
2 2 12 
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Instrumentasi (Dari 
pengadaan dan 
pemasangan) 
menggunakan 
kendaraan station 
kendaraan crew 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
 
 
 
3 3 1 9 
2 1 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkerasan Puncak 
dari bendungan 
dengan HRS 
Surface course-a 
(4cm).ATB surface 
course b (6cm),lapis 
pondasi atas/Base 
course agregat class 
A,bawah agregat 
class B 
Dan patok pengarah 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
3 2 2 12 
3 2 18 
Kecelakaan 
alat berat 
3 2 2 12 
2 1 6 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
 
4 2 2 16 
3 2 24 
Pekerjaan beton 
dengan beton K-175  
 
 
 
Kecelakaan 
Alat berat 
3 2 2 12 
2 1 6 
 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
3 2 1 6 
2 2 12 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Bangunan 
Pelimpah 
(Spillway) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan bangunan 
Spillway dengan 
pelimpah samping 
tanpa pintu,lebar 
ambang 35,00 m 
terbagi menjadi 3 
bagian yaitu saluran 
transisi,saluran 
peluncur dan 
saluran peredam 
energi dengan 
masing-masing 
lebar saluran 
transisi 24,00 m, 
Panjang saluran 
76,65m,saluran 
peluncur L:22,00m 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 3 2 18 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
4 3 1 12 
3 1 12 
Alat berat  
tidak 
bekerja 
dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
3 2 1 6 
3 2 18 
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panjang saluran 
347,64m, saluran 
peredam energi 
dengan L 22,00m 
dan panjang saluran 
65,00 
Kecelakaan 
alat berat 
 
 
 
 
4 2 1 8 
2 1 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan  beton 
dengan mutu beton 
K- 225, 
K -350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM tidak 
konsentrasi 
 
2 3 2 12 
2 2 8 
3 2 12 
Metode 
pelaksanan 
yang 
kurang baik 
2 2 2 8 
2 2 8 
Alat tidak 
bekerja 
dengan baik 
3 1 1 3 
2 2 12 
Dampak 
Lingkungan 
Proyek yng 
menganggu 
 
4 
 
 
 
 
3 1 12 
2 2 16 
2 2 16 
2 1 8 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 2 2 12 
2 2 12 
Pekerjaan Drilling 
dan Grouting 
 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
 
3 1 2 6 
3 2 18 
2 1 6 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
3 2 1 6 
3 2 18 
Kecelakaan 
alat berat 
 
 
 
3 2 1 6 
2 1 6 
2 2 12 
3 1 9 
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6 
 
 
 
Pekerjaan 
bangunan  
pengambln 
(Intake) 
 
Type bangunan 
Menara tenggelam 
dengan kontruksi 
beton bertulang 
dimensi 1,50x1,50m 
dengan tinggi 
23,30m 
SDM 
kurang 
konsentrasi  
3 3 2 18 
Metode 
pelaksanaan 
yang 
kurang rapi 
3 2 2 12 
3 2 18 
3 1 9 
7 Pekerjaan 
Jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan reloksi 
jalan  
(L=155,00M) 
dengan lapis 
pondasi atas dan 
base course t=20cm 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 2 2 12 
2 1 6 
Kecelakaan 
alat berat 
 
3 2 2 12 
Pekerjaan jalan 
menuju puncak 
bendungan dengan 
L=265,00M dengan 
galian batu lapuk 
lapis pondasi atas 
base course t=20cm 
pondasi bawah t 30 
cm berm agregat 
klas A t=30cm 
HRS surface 
course(4cm), ATB 
sub base klas B (6 
cm) 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
3 3 2 18 
Lingkungan 
kerja 
3 2 2 12 
SDM 
kurang 
konsentrasi 
3 2 2 12 
2 2 12 
Kecelakaan 
alat berat 
3 3 2 18 
Jalan menuju  
ru mah irigasi 
dengan  
(L=2.910 M) 
HRS surfce base 
couse t 4cm ATB 
Surface base couse 
b (6cm) 
Kecelakaan 
alat berat 
3 2 2 12 
2 1 6 
2 2 12 
SDM 
kurang 
berhati-hati 
2 3 1 6 
Sumber Hasil Survey dan Wawancara 
Hasil nilai Severity, Occurance, dan Detection diperoleh masing – 
masing hasil berdasarkan penilaian kuesioner dari tiap tiap 
responden. Nilai tersebut dihitung dengan rumus severity index 
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dan dikategorikan berdasarkan skala severity index. Berikut 
contoh perhitungan severity index kecelakaan muka air tanah 
lebih tinggi dari sungai pada pekerjaan Persiapan. Perhitungan 
berdasarkan skala severity (keparahan) yang dilakukan oleh 5 
responden. 
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Klasifikasi dari skala penilaian pada keparahan, kejadian dan 
deteksi adalah sebagai berikut (Majid dan Caffer,1997) : 
Sangat Rendah / Sangat Kecil (SR/SK)0.00≤ SI ≤ 12.5    (1) 
Rendah / Kecil (R/K) = 12.5 ≤SI≤37.5        (2) 
Cukup / Sedang (C ) =37.5≤ SI≤ 62.5        (3) 
Tinggi / Besar (T/B) =62.5≤SI≤87.5        (4) 
Sangat Tinggi / Sangat Besar (ST/SB) = 87.5≤SI≤100      (5) 
 
Keparahan (Severity) adalah peringkat yang terkait dengan efek 
yang paling serius untuk modus kegagalan yang diberikan 
berdasarkan kriteria dari skala keparahan. itu adalah peringkat 
relatif dalam lingkup FMEA spesifik dan bertekad tanpa 
memperhatikan kemungkinan terjadinya atau deteksi. 
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Sedangkan untuk nilai RPN dapat menggunakan rumus 
FMEA. Berikut ini contoh perhitungan RPN kecelakaan muka air 
tanah lebih tinggi dari sungai pada pekerjaan persiapan 
bendungan Tugu 
 
RPN = severity x occurance x detection = 3x 2 x 2 = 12 
Berdasarkan nilai risk priority number diatas, didapatkan prioritas 
perbaikan yang harus dilakukan terlebih dahulu dari modus 
kecelakaan yang terjadi adalah pekerjaan bendungan 
pengelak(cofferdam). Hal itu disebabkan karena nilai RPN  
failure mode untuk SDM tidak konsentrasi dengan effect/dampak 
dari falure mode adalah Tertimpa stock material batu,Tergores 
ujung besi cor memiliki nilai RPN tertinggi sebesar 27. 
Dari hasil nilai RPN maka didapatkan nilai failure mode tertinggi 
di pekerjaan bendungan TUGU adalah : 
1. Sling dari bore pile putus 
2. Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi cor 
3. Tertimpa benda berat,kena benda tajam,kena ledakan 
 
4.5. Metode Domino 
Teori Domino Heinrich oleh H.W. Heinrich, salah satu teori 
ternama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja. 
Berikut ini hasil Failure mode tertinggi dari pekerjaan bendungan 
Tugu menggunakan metode domino. Sumber wawancara dan 
identifikasi langsung dilapangan dan besaran hanya sebatas 
identifikasi saja bukan besaran dalam bentuk nominal. 
Berikut 5 elemen dalam proses terjadinya kecelakaan (Teori 
Domino Heinrich) pada item failure mode pekerjaan Bendungan 
Tugu adalah : 
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1) Sling dari bore pile putus 
Untuk failure mode sling dari bore pile putus terdapat 
pada pekerjaan konduit pengelak pada pekerjaan 
bendungan Tugu dalam pelaksanaan nya menggunakan 
alat berat bore pile dengan D 80 cm dengan kedalaman 30 
meter tulangan ring D 14, tul utama D 25. 
 
Failure Mode : Kecelakaan alat berat 
Faktor  :  
 Lack of control 
- Terbatasnya pengawasan dari pelaksana, helper 
safety dan safety engineering (SHE) dilapangan. 
 Basic couse 
Faktor Pribadi 
- Kurangnya pengetahuan 
Faktor pekerjaan 
- Pemakaian dan Keausan 
 Immediate Cause 
Tindakan tidak aman 
- Mengoperasikan dengan kecepatan salah 
Kondisi tidak aman 
- Sistem peringatan yang tidak memadai 
- Kondisi lapangan yang berbahaya 
 Incident 
- Sling dari bore pile Putus 
- Menimpa pekerja dan properti peralatan yang ada 
disekitar bore pile 
 Loss 
- Manusia :  
 Alami luka ringan/ trauma dan luka berat 
(Kematian). 
 Waktu produksi Berkurang dan terlambat  
- Alat       :  
 Merusak Properti disekitar jatuhnya  bore pile 
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Failure mode dari pekerjaan konduit pengelak adalah 
kecelakaan alat berat dengan effec/dampak sling dari bore pile 
putus yang menyebabkan reaksi berantai domino dimana salah 
satunya lack of control terbatasnya pengawasan dari pelaksana 
dan safety dilapangan. Dimana basic couse yang timbul dari Lack 
of control adalah kurangnya pengetahuan dan pemakaian serta 
keausan yang menyebabkan Incident sling dari bore pile putus 
yang menimpa pekerja dan properti peralatan disekitar bore pile 
rusak  yang menimbulkan Loss atau kerugian baik korban jiwa 
atau materi salah satunya adalah luka ringan/luka berat 
(Meninggal) dan merusak property yang ada. Kecelakaan terjadi 
dari suatu rangkaian kejadian, seperti halnya pada pekerjaan 
konduit pengelak. Kelima failure mode tersebut tersusun layaknya 
kartu domino yang diberdirikan yang mana jika salah satu kartu 
jatuh akan menimbulkan effect domino pada kartu lainnya.  
 
 
 
 
 
Lack of 
Control 
 
Terbatasnya 
pengawasan 
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Basic couse 
 
 
Kurangnya 
pengetahuan 
 
Pemakaian dan 
Keausan 
Immediate 
Couse 
Mengoperasik
an dengan 
kecepatan 
salah. 
Sistem 
peringatan 
yang tidak 
memadai, 
Kondisi 
lapangan yang 
berbahaya 
 
 
 
 
Incident 
 
Sling dari bore 
pile Putus, 
Menimpa 
pekerja dan 
properti 
peralatan yang 
ada disekitar 
bore pile 
Loss 
 
 
Alami luka 
ringan/trauma 
dan luka berat 
(Kematian), 
Waktu produksi 
Berkurang dan 
terlambat, 
Merusak Properti 
disekitar jatuhnya  
bore pile 
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2. Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi cor 
Untuk failure mode Tertimpa stock material batu,Tergores 
ujung besi cor. Terdapat pada pekerjaan Bendungan 
pengelak.  
Failure Mode : SDM kurang konsentrasi 
Faktor  :  
 Lack of control 
- Terbatasnya pengawasan dilapangan. 
- Kurangnya pelatihan K3 
 Basic couse 
Faktor Pribadi 
- Kurangnya pengetahuan, kurang terampil 
(pendidikan dan pengalaman) 
Faktor pekerjaan 
- Peralatan/perlengkapan Tidak memadai 
 Immediate Cause 
Tindakan tidak aman 
- Penempatan alat/material yang tidak benar 
- Tidak memakai APD dengan benar 
Kondisi tidak aman 
- Kondisi Lingkungan yang berbahaya (Debu, 
angin, licin, Ruang gerak terbatas) 
 Incident 
- Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi 
cor 
 Loss 
- Manusia :  
 Alami luka ringan/ trauma dan luka berat. 
- Produksi      :  
 Kehilangan waktu produksi 
 Produktivitas bekerja berkurang 
 Semangat bekerja berkurang 
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 Untuk failure mode Tertimpa stock material 
batu,Tergores ujung besi cor terdapat pada pekerjaan  Bendungan  
pengelak. Dengan failure mode SDM kurang konsentrasi yang 
menyebabkan pekerja  tertimpa stock material batu,Tergores 
ujung besi cor (Incident) dalam metode Domino. Sedangkan 
untuk Lack of controlnya terbatasnya pengawasan petugas 
dilapangan dan kurangnya pelatihan K3, yang menyebabkan 
Basic couse untuk faktor pribadi menyebabkan kurang 
pengetahuan, kurang terampil bisa disebabkan oleh pendidikan 
dan pengalaman. Untuk Immediate couse dari pekerjaan 
bendungan pengelak terdapat tindakan dan kondisi tidak aman 
dimana masing-masing untuk tindakan tidak aman penempatan 
alat yang tidak benar dan pekerja tidak memakai APD dengan 
benar. Untuk kondisi tidak aman dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan seperti terbatasnya area gerak, dan licin.  
effect/dampak dari incident Tertimpa stock material 
batu,Tergores ujung besi cor adalah menimbulkan kerugian dari 
pekerja dengan luka berat/ringan, sedangkan untuk produksi 
sendiri yaitu  Kehilangan waktu produksi, Produktivitas bekerja 
berkurang, Semangat bekerja berkurang. 
Berikut ilustrasi efek domino hasil Kejadian pekerjaan 
bendungan  pengelak pada failure mode pekerjaan Tertimpa stock 
material batu,Tergores ujung besi cor 
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3. Tertimpa benda berat,kena benda tajam,kena ledakan 
Terdapat pada pekerjaan bendungan Utama pada pekerjaan 
bendungan Tugu. 
Failure Mode : SDM kurang berhati-hati 
Faktor  :  
 Lack of control 
- Terbatasnya pengawasan dilapangan. 
- Kurangnya pelatihan K3 
 Basic couse 
Faktor Pribadi 
- Kurangnya pengetahuan, kurang terampil 
(pendidikan dan pengalaman) 
Faktor pekerjaan 
- Peralatan/perlengkapan Tidak memadai 
- Standar kerja kurang memadai 
 Immediate Cause 
Tindakan tidak aman 
- Penempatan alat/material yang tidak benar 
- Tidak memakai APD dengan benar 
Kondisi tidak aman 
- Kondisi Lingkungan yang berbahaya (Debu, 
angin, licin, Ruang gerak terbatas) 
 Incident 
- Tertimpa benda berat,kena benda tajam,kena 
ledakan 
 Loss 
- Manusia :  
 Alami luka ringan/ berat (kematian)  
- Produksi      :  
 Kehilangan waktu produksi 
 Produktivitas bekerja berkurang 
 Semangat bekerja berkurang 
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Dimana failure mode tertimpa benda berat kena benda tajam kena 
ledakan akan membawa dampak berantai dari loss yang 
menimbulkan korban jiwa luka ringan dan produktivitas menjadi 
terhambat karna Incident dari tertimpa benda berat,kena benda 
tajam dan ledakan. Dimana untuk penyebabnya(Immediate couse) 
penempatan material yang tidak tepat dan pekerja sendiri tidak 
memakai APD disebabkan lack of control dari failure mode 
pekerjaan bendungan utama adalah terbatasnya pengawasan dan 
kurangnya pelatihan K3 yang sebabkan basis cause dari pekerja 
menjadi kurang terampil karna pengalaman dan pendidikan.  
Yang mengakibatkan dampak berantai dari dampak sebelumnya 
seperti tidak memakai APD menimbulkan luka berat yaitu 
menimbulkan korban jiwa. 
 
 
Lack of 
Control 
 
Terbatasnya 
pengawasan 
dilapangan 
 
Kurangnya 
pelatihan K3 
. 
- S
t
a
n
d
a
r
t
 
o
p
e
r
a
s
i
o
n
a
l
 
P
r
o
g
r
a
m
/
p
r
o
s
e
d
u
r
 
a
d
a
 
t
Basic couse 
 
Kurangnya 
pengetahuan, 
kurang terampil 
(pendidikan dan 
pengalaman) 
 
Peralatan/ 
perlengkapan 
Tidak memadai, 
standartkerja 
kurang 
memadai 
 
Immediate 
Couse 
 
Penempatan 
alat/material 
yangtidak 
benarTidak 
memakai APD 
dengan benar 
Kondisi 
Lingkungn 
yng berbahaya 
(Debu,angin, 
licin,) 
 
 
 
 
Incident 
 
 
Tertimpa 
benda 
berat,kena 
benda 
tajam,kena 
ledakan 
 
Loss 
 
Alami luka 
ringan/ luka berat 
(kematian) 
Kehilangan 
waktu produksi, 
Produktivitas 
bekerja 
berkurang, 
Semangat 
bekerja 
berkurang 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
beberapa kesimpulan antara lain : 
A. Berikut ini adalah risiko kecelakaan kerja pada proyek 
Bendungan Tugu yang tertinggi  dengan metode FMEA 
adalah : 
a).   Sling dari bore pile putus 
b).   Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi cor 
c).   Tertimpa benda berat,kena benda tajam, kena ledakan 
 
B. Faktor Penyebab failure mode dari risiko kecelakaan kerja 
berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode Domino 
adalah : 
1. Failure mode dari pekerjaan konduit pengelak adalah 
kecelakaan alat berat dengan effec/dampak sling dari bore 
pile putus yang menyebabkan reaksi berantai domino 
dimana salah satunya lack of control terbatasnya 
pengawasan dari pelaksana dan safety dilapangan. 
Dimana basic couse yang timbul dari Lack of control 
adalah kurangnya pengetahuan dan pemakaian serta 
keausan yang menyebabkan Incident sling dari bore pile 
putus yang menimpa pekerja dan properti peralatan 
disekitar bore pile rusak  yang menimbulkan Loss atau 
kerugian baik korban jiwa atau materi salah satunya 
adalah luka ringan/luka berat (Meninggal) dan merusak 
property yang ada. Kecelakaan terjadi dari suatu 
rangkaian kejadian, seperti halnya pada pekerjaan konduit 
pengelak. Kelima failure mode tersebut tersusun layaknya 
kartu domino yang diberdirikan yang mana jika salah satu 
kartu jatuh akan menimbulkan effect domino pada kartu 
lainnya.  
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Hal ini menimbulkan sebab dan akibat metode domino 
dari kerusakan alat berat, sehingga pekerja kurang 
semangat. 
2. Untuk failure mode Tertimpa stock material 
batu,Tergores ujung besi cor terdapat pada pekerjaan  
Bendungan  pengelak. Dengan failure mode SDM kurang 
konsentrasi yang menyebabkan pekerja  tertimpa stock 
material batu,Tergores ujung besi cor (Incident) dalam 
metode Domino. Sedangkan untuk Lack of controlnya 
terbatasnya pengawasan petugas dilapangan dan 
kurangnya pelatihan K3, yang menyebabkan Basic couse 
untuk faktor pribadi menyebabkan kurang pengetahuan, 
kurang terampil bisa disebabkan oleh pendidikan dan 
pengalaman. Untuk Immediate couse dari pekerjaan 
bendungan pengelak terdapat tindakan dan kondisi tidak 
aman dimana masing-masing untuk tindakan tidak aman 
penempatan alat yang tidak benar dan pekerja tidak 
memakai APD dengan benar. Untuk kondisi tidak aman 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti terbatasnya 
area gerak, dan licin.  effect/dampak dari incident 
Tertimpa stock material batu,Tergores ujung besi cor 
adalah menimbulkan kerugian dari pekerja dengan luka 
berat/ringan, sedangkan untuk produksi sendiri yaitu  
Kehilangan waktu produksi, Produktivitas bekerja 
berkurang, Semangat bekerja berkurang.  
 
3. failure mode tertimpa benda berat kena benda tajam kena 
ledakan akan membawa dampak berantai dari loss yang 
menimbulkan korban jiwa luka ringan dan produktivitas 
menjadi terhambat karna Incident dari tertimpa benda 
berat,kena benda tajam dan ledakan. Dimana untuk 
penyebabnya(Immediate couse) penempatan material 
yang tidak tepat dan pekerja sendiri tidak memakai APD 
113 
 
disebabkan lack of control dari failure mode pekerjaan 
bendungan utama adalah terbatasnya pengawasan dan 
kurangnya pelatihan K3 yang sebabkan basis cause dari 
pekerja menjadi kurang terampil karna pengalaman dan 
pendidikan. 
a. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 
1. Sebaiknya Saran untuk penelitian sejenis berikutnya bila 
pengisian kuesioner sebaiknya dilakukan saat responden  
benar – benar memiliki waktu yang cukup dan 
berkosentrasi untuk mengisi kuesioner. 
2. Perlu dilakukannya penelitian selanjutnya agar dapat 
menentukan faktor penyebab yang lebih dominan pada 
penelitian ini dan. Perlu dilakukannya pembahasan yang 
menyeluruh pada penanganan dan pencegahan terhadap 
kecelakaan kerja. Agar penanganan dan pencegahan yang 
dilakukan lebih efektif. 
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Failure Mode Effect and Analysis (Severity) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Effect 
(dampak) 
Risk 
Event 
Skala Severity SI  Kateg
ori 
Skala 
1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Persiapan 
(Dalam 
pelaksanaan 
nya 
menggunak
an Acces 
Road dgn 
(L:2,40km;
B:6,00m), 
barak kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2) 
dengan alat 
berat 
Trailler, 
excavator, 
Buldozer, 
wheelloader
,dump 
truck, 
water 
tank,aspal 
sprayer dan 
tandem 
roller) 
 
 
 
 
Muka air 
tanah 
lebih 
tinggi dari 
sungai  
Lokasi 
banjir  
 
Pekerja 
tenggelam
,tanah 
gembur, 
longsor 
bag 
tanggul 
0 2 3 0 0 40 C 3 
Kondisi 
tanah 
yang 
lunak  
Tanah 
galian 
longsor  
 
Terpeleset 
jatuh, 
tertimbun.
longsoran 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kondisi 
tanah 
yang 
lunak  
Selip 
untuk 
Dump 
Truck 
Terjadi 
tabrakn, 
terperosok 
dan 
kclakaan 
alat berat 
0 0 2 2 1 70 T 4 
Kecelakaa
n alat 
berat 
 
tabrakan 
kendaraan 
antara 
dumptruk 
& dump 
truk lain 
Terjadi 
kemacetan 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Lingkung
an Proyek 
yang 
kurang 
bersih 
Terpapar 
debu / 
asap 
(CO2) 
kendaraan
, asap 
dump truk 
terhirup 
oleh staff 
pekerja. 
Luka 
ringan 
(sesak 
nafas, 
batuk, 
mata 
perih) 
0 0 0 4 1 80 T 4 
2 
2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksannya 
menggunak
n alat berat 
Bore 
pile(Tiang 
bor) dengan 
diameter 
80cm 
dengan 
kedalaman 
30 meter 
dengan 
mutu beton 
K 225,tul 
utama D 25 
dan Tul. 
Ring D14 
Mengatur 
alat berat 
bore pile 
saat 
mengebor 
dan instal 
pembesia
n yang 
tidak hati-
hati 
Tertimpa, 
Tergencet 
cashing 
bore pile 
saat 
Lifting 
dan 
rigging 
Luka berat 
(kemtian) 
dan luka 
ringan 
0 0 3 2 0 60 C 3 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Terpersok, 
Tertimpa 
benturan 
dari bore 
pile 
Luka berat 
dan luka 
ringan 
0 0 3 2 0 60 C 3 
SDM tdk 
konsentra
si 
Kaki 
tergencet 
hand 
tamper 
Luka berat 
dan luka 
ringan 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Kecelakn 
alat berat 
Sling dari 
bore pile 
putus 
Luka berat 
(kemtian) 
0 0 2 2 1 70 T 4 
 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksanaan
ymengguna
kn alat berat 
Borepile 
Concrete 
Pump 
Truck,Vib
rator dan 
batching 
plant tdk 
diperiksa 
saat 
dituangkn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terkena  
tumpahan 
beton dari 
concrete 
pump dan 
vibrator 
Pekerja 
luka 
Ringan 
dan berat 
0 2 3 0 0 40 C 3 
3 
3 Pek. 
Bendungn 
Pengelak 
Pek. 
bendungn 
pengelak 
cofferdam 
Hulu dan 
Hilir yaitu 
dgn 
pengelakn 
sungai 
menggunkn 
coffering 
dan  
Dewatering)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
tidak 
konsentrsi 
Terpeleset 
jatuh dri 
ketinggian 
tergencet 
tamping 
roller,terp
erosok 
bekisting, 
Tergilas 
dan 
tertimpa 
blade. 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 4 1 0 55 C 3 
SDM 
tidak 
konsentrsi 
Tertimpa 
stock 
material 
batu,Terg
ores ujung 
besi cor 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock/tra
uma 
0 0 4 1 0 55 C 3 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Terjatuh, 
terperosok 
tertimpa 
dan 
tergores 
benda 
tajam/ 
tumpl 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 5 0 0 50 C 3 
Alat berat 
tidak siap 
beroperasi 
Backhoe/ 
excavator 
terguling 
/terperosk 
 
 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Alat 
Pompa 
listrik 
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
Kabel 
pompa 
listrik 
mengelpas 
terbakar  
Pekerja 
tersengat 
listrik 
 
 
 
 
0 0 3 2 0 60 C 3 
4 
 Kecelakn 
alat berat 
 
Tabrakan, 
Selip 
terperosok 
menabrak 
Pekerja 
Lukaberat, 
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 4 1 0 55 C 3 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Bendungn 
Utama 
(Main Dam) 
(Pekerjan 
Bendungn 
Tugu 
dengan 
Urugan batu 
dengan inti 
tegak zonal. 
Dengan 
tinggi 
bendungn 
81,00m 
Lingkugn 
Proyek 
yang 
Bissing 
Suara 
keras dari 
alat alat 
pemotong  
mesin 
gerinda, 
terkena 
debu 
Pekerja 
alami luka 
ringan 
(iritasi 
mata,asma 
batuk) 
0 2 3 0 0 40 C 3 
SDM 
tidak 
konsentrsi 
 
 
Tersengat 
listrik,ker
untuhan 
hasil 
galian, 
Terpelest/ 
terperosok 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock 
/trauma 
 
0 0 2 2 1 70 T 4 
Timbunan 
pada Main 
Dam terbagi 
menjadi 
Timbunan 
inti/Zona 
1,Timbunan 
Filter 
halus/zona 
2,Filter 
kasar/zona 3 
dan 
timbunan 
Batu/zona 5 
Kecelaka
n Alat 
berat 
Tertimpa 
hasil 
galian, 
Terperosk, 
Tergelincr 
tabrakan. 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 2 3 0 65 T 4 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Terperosk 
karna 
tanah 
longsor, 
tergenct 
tamping 
roller. 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 3 2 0 0 35 R/K 2 
Pengerjan 
Drilling dan 
Grouting 
dengan  
pemboran 
inti untuk 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
Kejatuhan 
alat bor, 
terpeleset 
jatuh, 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Shock/ 
Trauma 
 
0 0 1 4 0 70 T 4 
5 
investigsi 
geologi  
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Terkena 
baling-
baling, 
tertimpa 
peralatan 
grouting, 
tersembur 
mortar 
dan 
terpeleset 
saat 
memindah
kan alat. 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 0 4 1 0 55 C 3 
Instrumentsi 
(Dari 
pengadan 
dan 
pemsang) 
gunakan 
kendaraan 
station 
kendaraan 
crew 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
 
Tabrakan 
selip 
terperosok 
menabrak, 
kena 
longsoran 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Shock/ 
trauma,ter
jadi 
penyempit
an akses 
jalan 
0 0 5 0 0 50 C 3 
 
 
 
Perkerasn 
Puncak dari 
bendungn 
dengan 
HRS 
Surface 
course-a 
(4cm).ATB 
surface 
course b 
(6cm),lpisp
ondasi 
atas/Base 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
 
Tertimpa 
bucket,tert
impa 
material, 
tertimpa 
material 
panas 
 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan 
(luka 
bakar 
akibat 
percikan 
aspal dan 
api) 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kecelakn 
alat berat 
Tabrakan, 
Menabrak, 
selip 
terperosok 
Pekerja 
alami 
Lukaberat,
ringan 
0 0 3 2 0 60 C 3 
6 
course 
agregat 
class 
A,bawah 
agregat 
class B 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Tertimpa 
benda 
berat,kena 
benda 
tajam, 
kena 
ledakan 
 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan 
(Terhirup 
fumes/ 
asap stlah 
pldakan 
dan iritasi 
mata) 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
0 
 
 
 
70 
 
 
T 
 
 
4 
 
 
 
 
Pekerjaan 
beton 
dengan 
beton K-175  
Kecelakn 
Alat berat 
Tabrakan 
akibat 
manuver 
dari alat 
berat, 
selip 
/terperosk 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan 
0 1 2 
 
 
2 0 
 
55 
 
 
C 
 
 
3 
 
 
SDM 
kurang 
konsentra
si 
Kena 
ledakan, 
tertimpa 
pipa, 
tergores 
benda 
tajam, 
tergencet 
pisau, 
terpental 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan 
0 
 
 
 
 
2 1 2 0 50 
 
C 
 
3 
 
5 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Bangunan 
Pelimpah 
(Spilway) 
(Pekerjan 
bangunan 
Spillway 
dengan 
pelimpah 
samping 
tanpa 
pintu,lebar 
ambang 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Terpeleset 
jatuh dari 
ketinggian
,terkena 
paku/ 
Bendrat 
atau 
barang 
tajam lain 
nya,terken
a material 
hsil 
ledakan. 
 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock 
/trauma 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 3 2 0 60 
 
C 3 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,00 m 
terbagi 
menjadi 3 
bagian yaitu 
saluran 
transisi, 
saluran 
peluncur, 
saluran 
peredam 
energi 
dengan 
masing-
masing 
lebar 
saluran 
transisi 
24,00 m, 
Panjang 
saluran 
76,65m,salu
ran peluncur 
L:22,00m 
panjang 
saluran 
347,64m 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
Terkena 
ledakan,ke
na benda 
tajam(core 
bit),kerunt
uhan 
material 
free 
daining 
back fill. 
Pekerja 
Luka 
berat, 
ringan, 
Shock/tra
uma 
0 0 3 1 1 65 T 4 
Alat berat  
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
Alat jatuh 
dari 
ketinggian
,ceceran 
oli genset 
bocor dan 
tercecer 
ditanah 
Luka 
ringan 
Terpeleset 
jatuh, 
lingkungn 
tercemar 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kecelakn 
alat berat 
 
 
Tabrakan 
antar alat 
berat saat 
operasion
al alat 
berlngsng, 
 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
driver 
menbrak 
pekerja 
yng 
melintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 2 2 1 70 T 4 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Drilling dan 
Grouting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
tidak 
konsentrsi 
 
 
 
 
Anggota 
badan 
terluka 
oleh bnda 
tajam 
(paku), 
kontak 
lngsung 
dengan 
beton 
curah, 
,tangan 
lecet 
akibat 
kontak 
langsung 
dengan 
besi 
Pekerja 
Luka berat 
(kemtian), 
ringan 
 
 
 
 
0 4 1 0  30 R/K 2 
Metode 
pelaksann 
yang 
kurang 
baik 
Bekisting 
berserakn,
bekisting 
jatuh dan 
tdak kuat 
menopang 
pekerja 
merokok 
saat bkrja 
dengan 
bar bender 
dan bar 
cutter 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan 
(terjepit,iri
tasi,kurng 
konsentrsi 
dan 
anggota 
bdan 
terpotong 
mesin bar 
cutter)  
0 3 2 0 0 35 R/K 2 
Alat tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
Mesin 
barbender 
dan 
barcutter 
rsak,peral
atan untk 
shotcreate
rsakakibat 
peledakan. 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
(terkena 
material 
ledakan, 
iritasi),ber
hentinya 
produksi 
 
 
0 0 5 0 0 50 C 3 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak 
Lingkung
an Proyek 
yng 
mengngu 
 
Sisa beton 
mencemri 
lingkungn,
kebocoran 
pipa shoot 
create 
shngga 
cemari 
lingkungn 
timbulkan 
berbagai 
macam 
penyakit 
0 0 0 5 0 75 T 4 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
Terhanta
m selang 
untuk 
shoot 
create, 
tangan 
tergores 
wiremesh/ 
anchor 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
trauma 
0 1
\ 
2 2 0 55 C 3 
Pekerjaan 
Drilling dan 
Grouting 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
 
 
Pekerja 
jatuh dri 
ketinggian 
anggota 
badan 
iritasi 
akibat 
beton 
curah, 
pekerja 
kejatuhan 
benda dri 
atas, 
Pekerja 
Luka 
ringan, 
Shock/ 
trauma 
0 1 2 2 0 55 C 3 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
Kaki 
terkena 
mesin 
bor,jari 
terjepit 
Pekerja 
Luka 
berat, dan 
ringan, 
 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kecelakn 
alat berat 
 
Alat 
grouting 
jatuh dari 
atas,alat 
bor jatuh 
dari atas 
Pekerja 
alami luka 
ringan 
0 1 2 2 0 55 C 3 
10 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
bangunan  
pengambln 
(Intake) 
(Type 
bangunan 
Menara 
tenggelam 
dengan 
kontruksi 
beton 
bertulang 
dimensi 
1,50x1,50m 
dengan 
tinggi 
23,30m) 
SDM 
kurang 
konsentrsi  
Terkena/ 
kejatuhan 
material, 
tergencet 
pisau/ 
terpental 
Anggota 
badan 
kontak 
langsung 
dengan 
material 
yng ada 
0 0 4 1 0 55 C 3 
Metode 
pelaksana
an yang 
kurang 
rapi 
Banyak 
sisa benda 
tajam 
(bendrat, 
paku atau 
barang 
tajam lain 
nya) 
Lingkung
an proyek 
kotor,bisa 
menyebab
kan 
pekerja 
tetanus 
oleh besi 
yang 
berkarat, 
menyebab
kan 
kecelakan 
alat berat 
0 2 2 1 0 45 C 3 
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Pekerjaan 
Jalan 
(Pekerjan 
reloksi jalan  
(L=155m) 
dengan lapis 
pondasi atas 
dan base 
course 
t=20cm) 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Tertabrak 
alat berat 
yng 
beroperasi 
kena vibro 
roller  dan 
motor 
grader 
saat 
pemadatn 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
kontak 
langsung 
dengan 
motor 
grader dan 
tersrempet 
alat berat 
0 0 3 2 0 60 C 3 
Kecelakaa
n alat 
berat 
Terjadi 
tabrakan 
antar alat 
berat 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
Driver 
alami luka 
baik 
ringan dan 
berat 
 
 
 
0 3 1 1 0 40 C 3 
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Pekerjaan 
jalan 
menuju 
puncak 
bendungan 
dengan 
L=265,00M 
dengan 
galian batu 
lapuk lapis 
pondasi atas 
base course 
t=20cm 
pondasi 
bawah t 30 
cm berm 
agregat klas 
A t=30cm 
HRS 
surface 
course(4cm)
, ATB sub 
base klas B 
(6 cm) 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Kaki 
terkena 
material 
aspal 
panas,terta
brak alat 
berat 
Pekerja 
Luka 
berat(luka 
bakar) dan 
luka 
ringan, 
0 0 5 0 0 50 C 3 
Lingkung
an kerja 
Terpapar 
debu dan 
asap 
kendaraan 
dump 
truck 
terhirup 
staff 
pekerja 
Lalu lintas 
kurang 
begitu 
jelas 
terlihat, 
pekerja 
dan staff 
alamiasma
.iritasi  
0 0 4 1 0 55 C 3 
SDM 
kurang 
konsentrsi 
Kena/terp
ecik aspal 
panas 
Luka pda 
badan yng 
kena 
Kontak 
langsung 
dengan 
aspal 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Kecelakaa
n alat 
berat 
Tabrakan/
selip dan 
terperosok 
Driver 
luka berat 
dan ringan 
alat alami 
kerusakan  
0 1 2 2 0 55 C 3 
Jalan 
menuju ru 
mah irigasi 
dengan  
(L=2.910 
m) 
HRS surfce 
base couse t 
4cm ATB 
Surface 
base couse b 
(6cm) 
Kecelakaa
n alat 
berat 
 
Tabrakn 
selip dan 
terperosok 
Pekerja 
luka berat 
danringan,
terjadi 
kemacetan 
0 2 2 1 0 45 C 3 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Tertimpa 
bucket,ter
gilas 
tertimpa 
material 
panas 
Pekerja 
Lukaberat,
ringan, 
 
0 3 2 0 0 35 R/K 2 
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Failure Mode Effect and Analysis (Occurance) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Couse 
(penyebb) 
Risk 
Event 
Skala Occurance 
(Kejadian) 
SI  Kategori Skal
a 
1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Persiapan 
(Dalam 
pelaksana
an nya 
menggun
akan 
Acces 
Road dgn 
(L:2,40k
m;B:6,00
m), 
barak 
kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2)d
engan 
alat berat 
Trailler, 
excavator
, 
Buldozer,
wheel 
loader, 
dump 
truck, 
water 
tank,aspa
l sprayer 
dan 
tandem 
roller) 
Muka air 
tanah 
lebih 
tinggi 
dari 
sungai  
Pompa 
rusak/tdk 
berfungsi 
Krang 
prawatn 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Tanggul 
pembatas 
kurang 
tinggi 
didaerah 
sumgai 
Kurngya 
pemadtn 
di daerah 
tanggul 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kondsi 
tanah 
yang 
lunak  
 
Galian 
dan 
timbunan 
curam > 
3m 
Terjadi 
longsorn 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Saluran 
air 
disekitar 
lokasi 
tersumbat 
material 
timbunan 
Terjadi 
banjir 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Kondsi 
tanah 
yang 
lunak  
 
Pekerja 
kelelahan 
Krng 
konsntrsi, 
dpat 
sebabkn 
kcelakn 
kerja 
0 2 3 0 0 40 C 3 
Memaksa 
bekerja 
tanpai 
pakai 
APD 
Sebabkn 
kcelakan 
baik  luka 
ringan 
dan berat 
0 1 4 0 0 45 C 3 
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Kurngnya 
pemadatn 
tanah 
menuju 
lokasi 
Longsor, 
terprsokn
ya roda 
truck,kem
acetan 
0 2 3 0 0 40 C 3 
Kecelaka
an alat 
berat 
 
Minimnya 
rambu dan 
pengatura
n lalu 
lintas 
Dapt 
sebabkan 
kclakaan 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Pekerja 
kurang 
berhati-
hati 
Sebabkan 
Luka 
berat dan 
ringan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Koordinsi 
yang 
kurang 
untuk 
pengaturn 
lalu lintas 
di proyek 
Kemaceta
n lalu 
lintas, 
menabrak 
pekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Lingkung
an Proyek 
yang 
kurang 
bersih 
 
Banyakny
a debu 
dan gas 
CO2 dari 
alat berat 
Udara 
kotor,Tim
bulnya 
berbagai 
penyakit 
pernafsan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Kerja 
kurang 
optimal, 
timbulkan 
luka 
ringan 
dan berat 
0 2 3 0 0 40 C 3 
2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksana
anya 
menggun
akan alat 
Mengatur 
alat berat 
bore pile 
saat 
mengebor 
dan instal 
pembesia
n yang 
Pekerja 
disekitar 
proyek 
tdak 
melihat 
alat berat 
yang 
beroperasi 
Krangnya 
konsentrs 
memprhti
kn 
keadaan 
skitar, 
rambu 
peringatn 
0 3 2 0 0 35 R 2 
14 
berat 
Bore 
pile(Tian
g bor) 
dengan 
diameter 
80cm 
dengan 
kedalama
n 30 
meter 
dengan 
mutu 
beton K 
225,tul 
utama D 
25 dan 
Tul. Ring 
D14,Du
mp truck 
10 
ton,Hand 
tamper 
80kg  
tidak 
hati” 
Operator 
kurang 
berhati-
hati dalam 
operasikn 
alat berat 
Timbulkn 
kecelakan 
yng bsa 
sebabkan 
luka 
ringan 
dan berat 
0 5 0 0 0 25 R 2 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Pekerja 
berada 
diarea 
proyek 
Krang 
perhatikn 
area 
sekitar 
0 4 1 0 0 30 R 2 
SDM tdk 
konsentrs
i 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkab 
luka berat 
dan 
ringan 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Kecelaka
an alat 
berat 
Sing baja 
dri bore 
pile putus 
 
 
Sebabkan 
kecelakan 
berat(kem
atian) 
atau luka 
ringan 
0 1 4 0 0 45 C 3 
2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksana
anyamen
ggunakan 
alat berat 
Bore pile 
(Tiang 
bor) 
dengan 
diameter 
80cm 
dengan 
kedalamn 
30 m 
Concrete 
Pump 
Truck,Vi
brator dan 
batching 
plant 
tidak 
diperiksa 
saat 
dituangkn  
 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakan 
berat atau 
luka 
ringan 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Tidak ada 
koordinasi
/Aba-aba 
petunjk 
dari 
operator 
atau 
pekerja 
Perhtikan 
keadaan 
skitar 
untk 
keamaan 
pekerja 
yg bsa 
sebabkan 
kcelakaan  
0 2 2 1 0 45 C 3 
Banyak 
sisa beton 
yang 
terbung 
Membhyk
n pekerja 
lain jika 
melintas 
0 0 5 0 0 50 C 3 
15 
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Pek. 
Bendung
Pengelak 
(Coferdm
) 
(Pek, 
bendungn 
pengelak 
cofferda
m Hulu 
dan Hilir 
yaitu 
dengan 
pengelak
an sungai 
menggun
akan 
coffering 
dan 
Dewateri
ng ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
tidak 
konsentra
si 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 3 2 0 0 35 R 2 
SDM 
tidak 
konsentri 
Pekerja 
tidak 
memkai 
APD 
 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 2 3 0 0 40 C 3 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Sering 
bercnda 
saat 
operasika
n alat 
berat 
Hasil 
kerja 
kurang 
optimal, 
sebabkan 
kecelakan 
kerja 
0 1 3 1 0 50 C 3 
Pekerja 
tidak 
memkai 
APD 
Sebabkan 
kecelakan 
berat atau 
luka 
ringan 
0 0 5 0 0 50 C 3 
Alat berat 
tidak siap 
berprsi 
Jalan kerja 
tidak rata, 
tergenang 
air, 
longsor 
Kcelakan 
alat berat 
krna 
terpelosk 
lubang, 
Mgok 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Alat 
Pompa 
listrik 
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
 
 
 
Mesin 
pompa 
jatuh  
Menimpa 
pekerja 
atau 
operator 
yng ada 
dibawah 
sebabkan 
luka 
ringan 
atau berat 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Terjadi 
kebocoran 
oli genset 
pompa 
Pekerja 
terpeleset, 
jatuh 
0 5 0 0 0 25 R 2 
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 Kurngnya 
perawatan 
Hasil 
kerja 
krang 
optimal, 
bsa 
menimblk
n korbn 
jiwa 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Kecelaka
an alat 
berat 
Operator 
mengntuk 
Kecelakn 
alat berat 
dan 
menmbkn 
korban 
jiwa 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kurngnya 
pengalmn 
Membhyk
n diri 
sendiri 
dan 
pekrja 
lain  
0 3 2 0 0 35 R 2 
4 Pekerjaan 
Bendung
an Utama 
(Main 
Dam) 
(Pekerjaa
n 
Bendung
an Tugu 
dengan 
Urugan 
batu 
dengan 
inti tegak 
zonal. 
Dengan 
tinggi 
bendunga
n 81,00 
Lingkung
an Proyek 
yang 
Bising 
 
Penmpatn 
material  
kurang 
rapi 
Material 
hilang 
dicuri 
atau rusak 
karna 
alam 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 1 3 1 0 50 C 3 
SDM 
tidak 
konsntrsi 
 
 
 
Kurang 
perhatikan 
rambu 
peringatan 
yang ada 
menybbk
an 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 3 1 1 0 40 C 3 
Mmbuang 
banyak 
waktu 
untuk 
bercanda 
Kurang 
perhatika
n situasi 
dan 
kondisi 
0 5 0 0 0 25 R 2 
17 
meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
memperha
tikan jarak 
aman saat 
mobilisasi 
alat berat 
minimal 3 
meter 
Terkena 
manuver 
alat berat 
yang bsa 
sebabkan 
lukaringn 
atau berat 
bg pekrja 
0 1 4 0 0 45 C 3 
Kurngnya 
pngtahuan 
&pmhama
n tentang 
rambu  yg 
ada 
Membahy
n diri 
sndiri dan 
orang lain 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Timbuna
n pada 
Main 
Dam 
terbagi 
menjadi 
Timbuna
n 
inti/Zona 
1,Timbun
an Filter 
halus/zon
a 2,Filter 
kasar/zon
a 3 dan 
timbunan 
Batu/zon
a 5 (dari 
stock 
pile) 
Kecelaka
an Alat 
berat 
Kurngnya 
rambu-
rambu 
peringatan 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 2 2 1 0 45 C 3 
 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Medan 
proyek 
yang 
extreme 
krna 
faktor 
alam 
Tergangg
unya 
aktivitas 
proyek yg 
dpat 
membhya
kan  
pekerja 
staff dan 
alat berat  
0 5 0 0 0 25 R 2 
Minimnya 
penerangn 
di area 
kerja 
Dapat 
mnimbulk
n 
kecelakaa
n alat 
berat 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Alat berat 
bekerja 
terlalu 
lama 
 
Rusak 
dapat 
membhyk
n 
operator, 
driver dan 
pekerja 
lain 
0 2 2 1 0 45 C 3 
18 
Pekerja 
tidak 
memakai  
APD 
Mnimbul
kn 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pengerjaa
n Drilling 
dan 
Grouting 
dengan  
pembora
n inti 
untuk 
investiga
si geologi 
yang 
kemudian 
dilanjutk
an 
dengan 
pembora
n lubang 
curtain 
grouting 
hole,pem
boran inti 
untuk 
pilot & 
chek,sub 
curtain 
graouting
,blnket 
grouting 
,materil 
grouting,
semen  
 
SDM 
kurang 
konsentri 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 2 3 0 0 40 C 3 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
adanya 
tempat 
untk 
menampu
ng sisa 
sisa 
material 
Mnggang
gu 
mobilisasi 
dan 
dmobilisa
si 
pekerjaan 
proyek 
lain 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 3 1 1 0 40 C 3 
Kelelahan, 
kurang 
serius, 
koordinasi 
antar 
operator 
kurang 
Menyebb
kn 
kecelakaa
n karna 
krang 
perhtikan 
keadaan 
skitar 
0 3 2 0 0 35 R 2 
SDM 
kurang 
konsntrsi 
Kurang 
menjaga 
jarak 
aman saat  
mobilisasi 
alat berat 
Terkena 
manuver 
alat berat 
0 1 3 1 0 50 C 3 
19 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkerasa
n Puncak 
dari 
bendunga
n dengan 
HRS 
Surface 
course-a 
(4cm).A
TB 
surface 
course b 
(6cm),lap
is 
pondasi 
atas/Base 
course 
agregat 
class 
A,bawah 
agregat 
class B 
Dan 
patok 
pengarah 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
konsntrsi 
Tidak 
adanya 
mobil 
pengangk
ut sisa sisa 
material 
Mengang
gu 
aktivitas 
pkrja lain 
maupun 
alat berat 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 3 1 1 0 40 C 3 
Kecelaka
an alat 
berat 
Driver  
kurang 
menguasai 
medan 
karna 
faktor 
alam 
Krang 
prhatikan 
rambu 
rambu 
dan 
keadaan 
skitar 
yang dpat 
bhayakan 
driver alat 
berat 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Tidak 
adanya 
pekerja 
yang 
mengatur 
lalu lintas 
alat berat 
Terjdinya 
kecelakaa
n alat brat 
krna 
brsnggoln  
Jalan 
mnjadi 
sempit 
dan trjdi 
kmacetan 
 
 
 
 
 
0 5 0 0 0 25 R 2 
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SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Kurang 
jaga jarak 
aman saat 
peledakan 
rock 
blasting 
terjadi 
Luka 
bakar 
akibat 
trkena 
percikan 
api/materi
al hsil 
ldakan 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan  
luka 
ringan 
(iritasi 
mata,luka 
bakar, 
asma, 
dll) 
0 1 4 0 0 45 C 3 
Pekerjaan 
beton 
dengan 
beton K-
175  
 
Kecelaka
an Alat 
berat 
Tidak ada 
rambu 
peringatan 
Terperoso
k atau 
menabrak 
pekerja 
yang 
bekerja 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Pekerja 
trampil 
tetapi 
operator 
alat berat 
kurang 
hati-hati 
Perhatikn 
koordinsi 
antara 
operator 
dan 
pekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
SDM 
kurang 
konsentra
si 
 
 
Kondisi 
alat hand 
tamper 
kurang 
diperiksa 
Bisa 
sebabkan 
keclakaan 
bagi 
operator 
1 2 2 0 0 30 R 2 
SDM 
mengntuk, 
Tdk 
ktahui 
operasi 
alat berat  
Selalu 
perhatika
n situasi 
dan 
kondisi 
keadaan 
sekitar 
 
0 5 0 0 0 25 R 2 
21 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Bangunn 
Pelimpah 
Spillway 
(Pekerjan 
bangunan 
Spillway 
dengan 
pelimpah 
samping 
tanpa 
pintu,leb
ar 
ambang 
35,00 m 
terbagi 
menjadi 
3 bagian 
yaitu 
saluran 
transisi,s
aluran 
peluncur 
dan 
saluran 
peredam 
energi 
dengan 
masing-
masing 
lebar 
saluran 
transisi 
24,00 m, 
Panjang 
saluran 
76,65m,s
aluran 
peluncur 
L:22,00m 
panjang 
saluran 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Tidak 
adanya 
rambu 
peringatan 
Bisa 
sebabkan 
kecelakaa
n alat 
berat / 
pekerja 
0 3 1 1 0 40  C 3 
SDM 
kurang 
konsentra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada 
tempat 
kusus 
untuk 
menaruh 
material 
free 
daining 
back fill 
Bisa 
membaha
ykn 
pekerja 
dan alat 
berat 
yang 
beropersi 
0 1 4 0 0 45 C 3 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
 
 
 
 
 
Hasil 
bekerja 
krang 
maximal,s
ebabkan 
kecelakaa
b yang 
tmbulkn 
luka ringa 
atau berat 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Alat berat  
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
Tdak 
adanya 
tangga 
darurat 
Terhamba
tnya 
mobilisasi 
pekerja 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Alat 
mesin 
genset tdk 
diperiksa  
Bisa 
menimbul
akn 
kecelkaan 
dan 
kerusakaa
n saat 
dipakai/ 
beropersi 
0 1 4 0 0 45 C 3 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
347,64m, 
saluran 
peredam 
energi 
dengan L 
22,00m 
dan 
panjang 
saluran 
65,00) 
 
 
Kecelaka
an alat 
berat 
 
Tidak 
adanya 
penjaga 
yang 
mengatur 
lalu lintas 
keluar 
masuknya 
dump 
truck  
Kurang 
teraturnya 
dump 
truck saat 
mobilisasi 
dan 
demobilis
asi 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Kondisi 
jalan yang 
sempit 
akibat 
mobilisasi 
kendaraan 
proyek 
yng lalu 
lalang 
Menimbu
lkan 
kemaceta
n, 
Kcelakaa
n alat 
berat baik 
tabrakan 
antar 
berat atau 
dengan 
pekerja 
yng 
bekerja di 
area 
proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 3 2 0 0 35 R 2 
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Pekerjaan  
beton 
dengan 
mutu 
beton  
K- 225, 
K -350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
tidak 
konsentra
si 
 
Tidak ada 
aba aba 
saat 
penuangn 
beton 
Membahy
kan 
pekerja 
dan 
(safety 
officer, 
pelaksana  
di 
lapngan) 
0 2 2 1 0 45 C 3 
Pekerja 
merokok 
saat 
memotong 
besi 
 
Tdak 
perhatika
n situasi 
dan 
kondisi 
yng 
ada,bsa 
sebabkan 
kecelakaa
n saat 
memoton
g besi 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Penempat
an hasil 
fabrikasi 
pembesian 
yang tdak 
rata 
Pekerja 
tersandun
g yng 
sebabkan 
luka 
ringan 
atau berat 
0 1 2 2 0 45 C 3 
Metde 
pelaksana
n yang 
kurang 
baik 
Penempat
an besi 
yang tdak 
rapi 
Bisa 
sebabkan 
Korosi 
krna 
faktor 
alam 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
 
 
 
0 4 1 0 0 30 R 2 
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Alat tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
 
 
Pekerja 
tidak 
menyimpa
n alat 
sebagai 
mana 
mestinya 
Alat rusak 
hilang 
dicuri 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Spek 
mesin 
yang tidak 
sesuai SNI 
Kecelaka
an 
trsengat 
kabel 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Dmpak 
Lingkung
an Proyek 
yng 
mengang
gu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelalaian 
pekerja 
Bisa 
sebabkan 
kondisi 
pekerja 
yang 
kurang 
konsntrsi, 
bercanda, 
kurang 
perhtikan 
rambu 
yng ada  
0 2 3 0 0 40 C 3 
Tidak ada 
pagar 
pengaman 
 
Menyeba
bkn 
kecelakan 
 alt berat 
krna 
terprosok 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Krangnya 
pengetahu
an dan 
pemaham
an  
pekerja 
Bisa 
bahayaka
n pekerja 
lain dan 
diri sndiri 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Tidak 
adanya 
tempat 
adukan  
beton 
yang 
memadai 
Pekerja 
tersandun
g bekas 
tempat 
adukan 
1 3 1 0 0 25 R 2 
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SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkn 
kecelakaa
n berat 
atau luka 
ringan 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Kelalaian 
pekerja 
 
Krang 
konsentra
si, 
krang 
prhatikan 
skitar 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pekerjaan 
Drilling 
dan 
Grouting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Tidak 
adanya 
tangga 
naik dan 
turun 
Tergangg
unya 
akses 
pekerja 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Tidak 
adanya 
rambu 
peringatan 
Pekerja 
terpersok/ 
terpleset 
lubang, 
kjtuhan 
alat 
bor,trkena 
baling-
baling bor 
0 1 2 2 0 55 C 3 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
kecelakan 
luka berat 
atau luka 
ringan 
akibat 
tertimpa, 
terpleset, 
terpersok 
0 4 1 0 0 30 R 2 
SDM 
kurang 
knsentrsi 
 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
 
 
0 3 2 0 0 35 R 2 
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Alat 
mesin 
yang tdak 
diperiksa 
 
Mnimbul
kn 
kcelakaa, 
kegagaln 
sistem di 
alat berat 
0 2 3 0 0 40 C 3 
Kecelaka
an alat 
berat 
 
 
 
Kelalaian 
pekerja 
Membaha
yakdiri 
sendiri 
dan orang 
lain 
disekitar 
proyek 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Tidak ada 
alat 
stopper 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Tidak ada 
rambu 
peringatan 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 
 
0 5 0 0 50 C 3 
6 Pekerjaan 
bangunan  
pengambl
n (Intake) 
(Type 
bangunan 
Menara 
tenggela
SDM 
krang 
knsentrasi  
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 0 5 0 0 50 C 3 
Mtode 
pelaksana
an yang 
kurang 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 3 2 0 0 35 R 2 
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m dengan 
kontruksi 
beton 
bertulang 
dimensi 
1,50x1,5
0m 
dengan 
tinggi 
23,30m) 
 
 
 
rapi 
 
 
 
 
 
Penempat
an besi 
yng 
kurang 
rapi 
pekerja 
tersandng 
besi,tergr
es ujung 
besi 
tajam, 
0 1 2 2 0 55 C 3 
Pekerja 
kurang 
hati-hati 
 
 
Mnimbul
kn luka 
ringan 
kena 
ledakan, 
tertimpa 
pipa,terge
ncet 
pisau/ 
terpental, 
kjtuhan 
mterial. 
0 2 3 0 0 40 C 3 
7 Pekerjaan 
Jalan 
(Pekerjaa
n reloksi 
jalan  
(L=155,0
0M) 
dengan 
lapis 
pondasi 
atas dan 
base 
course 
t=20cm) 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Sebabkan 
luka 
ringan 
dan berat 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pekerja 
tdak hati-
hati 
Terpelese
t jatuh dri 
ketinggia
n kjtuhan 
alat dll 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kecelaka
an alat 
berat 
Jalan 
terlalu 
sempit 
Terbatasn
ya 
mobilisasi 
alat berat 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Pekerjaan 
jalan 
menuju 
puncak 
bendunga
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 1 4 0 0 45 C 3 
28 
n dengan 
L=265,00
M 
dengan 
galian 
batu 
lapuk 
lapis 
pondasi 
atas base 
course 
t=20cm 
pondasi 
bawah t 
30 cm 
berm 
agregat 
klas A 
t=30cm 
HRS 
surface 
course(4c
m), ATB 
sub base 
klas B (6 
cm) 
Lingkung
an kerja 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Bisa 
sebabkan 
kecelakaa
n alat 
brat,tergil
as 
terkena 
bahan 
panas,dll 
0 4 1 0 0 30 R 2 
SDM 
kurang 
konsentra
si 
pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Mnyebab
kn 
luka berat 
atau luka 
ringan 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Kelalaian 
pekerja 
Mmbahay
akn orang 
lain dan 
diri 
sendiri 
terutama 
dalam 
area 
proyek 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kecelaka
an alat 
berat 
Operator 
kuramg 
hati-hati 
Mnyebab
kn 
kecelakaa
n dengan 
alat berat 
lain,konta
k lngsung 
dengan 
pekerja 
yang 
bekerja 
0 1 4 0 0 45 C 3 
Jalan 
menuju 
ru mah 
irigasi 
dengan  
(L=2.910 
M) 
HRS 
surfce 
Kecelaka
an alat 
berat 
 
 
Operator 
mngantuk 
Trgnguny 
mobilisasi 
alat berat 
dlm 
beropersi 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kurangny
a rambu 
peringatan 
Mmbhkn 
Alat 
berat,pekr
ja dan staf 
0 5 0 0 0 25 R 2 
29 
base 
couse t 
4cm 
ATB 
Surface 
base 
couse b 
(6cm) 
 
yang 
sedang 
bekerja 
 
 
 
 
 
Jalan 
akses 
sempit 
 
Mobilissi 
alat 
terganggu 
tmbukn 
dgn alat 
berat, 
pekrja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Pekerja 
tidak 
memakai 
APD 
Bisa 
sebabkan 
kecelakaa
n yng 
timbulkan 
luka 
ringan 
dan berat 
0 0 4 1 0 55 C 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
Failure Mode Effect and Analysis (detection) 
N
o 
Item 
pekerjaan 
Failure 
Mode 
Design 
Control 
Risk event Skala Detection 
(Deteksi) 
SI  Kategori Skala 
1 2 3 4 5 
1 Pekerjaan 
Persiapan 
(Dalam 
pelaksanaa
n nya 
menggunak
an Acces 
Road dgn 
(L:2,40km;
B:6,00m), 
barak kerja 
(70m2), 
kantor 
lapangan 
(200m2)de
ngan alat 
berat 
Trailler,exc
avator, 
Buldozer,w
heel loader, 
dumptruck,
watertank, 
aspal 
sprayer dan 
tandem 
roller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muka 
air tanah 
lebih 
tinggi 
dari 
sungai  
Pemasang
an pompa 
Pekerja 
terpeleset 
jatuh, 
tersengat 
kabel yng 
mengelup
as 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Membuat 
tampunga
n dan 
menyedot 
air keluar 
dngan 
pompa 
Pekerja 
tenggelam 
krna 
terpeleset 
4 1 0 0 0 35 SR 1 
Kondisi 
tanah 
yang 
lunak  
 
Memasan
g movable 
barrier, 
pagar 
pengaman 
Hindari 
kecelakaa
n alat 
kerja 
 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Menentuk
an tmpat 
pembuang
n yng 
tepat 
Tidak 
ganggu 
mobilisasi 
dan 
demobilis
si pekerja 
dan alat 
berat 
 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Kondisi 
tanah 
yang 
lunak  
 
Pembagia
n shift 
dngan 
pekerja 
lain nya 
Menghind
ri pekerja 
kelelahan, 
krang 
konsntrasi 
yng bsa 
sebabkan 
kcelakaan 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
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Pekerja 
wjib 
mnggunkn
(rompi 
reflektor, 
helmetdll) 
Mencegah 
kecelakan 
kerja 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Penempat
an alat 
hrus 
prhatikan 
kepdtan 
tanah yng 
ada 
Mncegah 
longsor, 
alat 
terperosok 
jatuh  
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Kecelak
aan alat 
berat 
 
Memasng 
rambu-
rambu 
peringatan 
Memberik
n 
informasi 
kepada 
pekerja 
dan 
operator 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Mengatur 
operasion
al dan 
jalur krja 
alat berat 
Efisiensi 
mobilisasi 
alat berat 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Pekerja 
selalu 
dalam 
pngwasan 
pelaksana 
Pekerja 
alami 
kcelakaan 
krna alat 
berat atau 
krang 
knsentrasi 
 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Lingkun
gan 
Proyek 
yang 
kurang 
bersih 
Memakai 
APD 
(trutama 
Masker 
dan 
kacamata) 
Pekerja 
luka 
ringan 
(iritasimat
a,batuk,se
sak nafas 
dll) 
2 3 0 0 0 15 R 2 
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Pkrja 
memakai 
APD 
(masker, 
kacamata) 
Pekerja 
luka 
ringan 
(iritasimat
a,batuk,se
sak nafas 
dll) 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksanaa
nya 
menggunak
an alat 
berat Bore 
pile(Tiang 
bor) 
dengan 
diameter 
80cm 
dengan 
kedalaman 
30 meter 
dengan 
mutu beton 
K 225,tul 
utama D 25 
dan Tul. 
Ring 
D14,Dump 
truck 10 
ton,Hand 
tamper  
80kg,,Conc
rete 
Vibrator 
dan 
Batching 
plant  
Mengat
ur alat 
berat 
bore pile 
saat 
mengeb
or dan 
instal 
pembesi
an yang 
tidak 
hati-hati 
Perhatikan 
keadaan 
skitar 
untuk 
keamanan 
dlam 
bekerja 
Tertimpa 
bore pile, 
tertimpa 
baling 
baling 
bore pile, 
terperosok 
jatuh 
kedlm 
lubng 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Driver 
memiliki 
SIM 
sesuai jnis 
kendraan  
Saat 
mobilisasi 
alat driver 
alami 
kecelakan 
1 4 0 0 0 20 R 2 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Perhatikan 
keadaan 
sekitar 
Terpeleset 
jatuh 
kedalam 
lubng bore 
pile,trkena 
swing alat 
berat yng 
ada 
2 3 0 0 0 15 R     2 
SDM 
tdk 
konsentr
asi 
 
Kecelak
aan alat 
berat 
APD 
harus 
selalu 
dipakai 
Pekerja 
tertabrak 
alat 
proyek 
 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Melakukn 
pengechek
n alat 
berat 
(bore pile) 
Sling baja 
putus 
mengenai 
pekerja di 
bawah 
2 3 0 0 0 15 R 2 
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2 Pekerjaan 
Konduit 
Pengelak 
(Dalam 
pelaksanaa
nya 
menggunak
an alat 
berat Bore 
pile(Tiang 
bor) 
dengan 
diameter 
80cm 
dengan 
kedalaman 
30 meter 
dengan 
mutu beton 
K 225,tul 
utama D 25 
dan Tul. 
Ring 
D14,Dump 
truck 10 
ton,Hand 
tamper 
80kg,,Conc
rete 
Vibrator  
 
Concret
e Pump 
Truck,V
ibrator 
dan 
batching 
plant 
tidak 
diperiks
a saat 
dituangk
an atau 
dijalank
an 
Pekerja 
Wajib 
memakai 
APD 
Pekerja 
tertabrak 
truck  
1 4 0 0 0 20 R 2 
Gunakan 
aba aba 
operator  
Pekerja 
terkena 
adukan 
concrete 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Alat harus 
ada yng 
menunggu 
Alat 
hilang ada 
yang 
mencuri 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
3 
 
 
 
Pek. 
Bendungan 
Pengelak 
(Coferdam) 
(Pek, 
bendungan 
pengelak 
cofferdam 
Hulu dan 
SDM 
tidak 
konsentr
asi 
Pekerja 
wajib pkai 
APD 
Pekerja 
terjatuh 
saat 
menuju 
kelokasi 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
SDM 
tidak 
konsentr
asi 
Pekerja 
wajib pkai 
APD 
Pekerja 
terpeleset 
kedalam 
air 
0 2 3 0 0 40 C 3 
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Hilir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Memberik
n teguran 
secara 
lisan 
Pekerja 
Bercanda, 
krang 
konsentrsi
/lalai,dll 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Pekerja 
wajib pkai 
APD 
Pekerja 
tertimpa 
bucket/ma
terial 
timbunan, 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Alat 
berat 
tidak 
siap 
berpersi 
Dilakukan 
survey 
trlebih 
dahulu 
Rusak, 
Mogok, 
kcelakaan 
antar alat 
berat  
dngan 
pekerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Alat 
Pompa 
listrik 
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
 
 
 
Membuat 
tangga 
darurat 
yng stabil  
Pekerja 
terpeleset 
jatuh 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pengeche
kn berkala 
dan 
pengganti
an 
komponen 
yng rusak 
Pekerja 
tersengat 
kabel 
listrik yng 
mngelpas 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Pengeche
kn berkala 
 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kecelak
aan alat 
berat 
Pengawas
an berkala 
dri 
pelaksana 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Melkukan 
sosialisasi 
 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ 
berat  
4 1 0 0 0 5 SR 1 
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Pekerjaan 
Bendungan 
Utama 
(Main 
Dam) 
(Pekerjaan 
Bendungan 
Tugu 
dengan 
Urugan 
batu 
dengan inti 
tegak 
zonal. 
Dengan 
tinggi 
bendungan 
81,00 
meter(Dari 
dasar 
sungai) 
lebar 12,00 
meter 
dengan 
pekerjaan 
Dewatering 
gunakan 
pmpa 
Submercibe 
 
Lingkun
gan 
Proyek 
yang 
Bissing 
Koordnasi 
supervisi 
enginering 
untuk 
Penempat
an 
material  
Kcelakaan 
pekerja 
luka 
ringan 
(tersandun
g,tersremp
et alat 
berat) 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Pekerja 
wajib pkai 
APD 
(masker 
dan 
earplug) 
pekerja 
alami luka 
ringan 
akibat 
suara 
bising 
mesin 
potong, 
iritasi 
mata dan 
sesak 
nafas 
2 3 0 0 0 15 R 2 
SDM 
tidak 
konsentr
asi 
 
 
 
 
 
Memasan
g lampu 
rotary 
 
Pekerja 
alami luka 
berat/ring
an akibat 
krang 
memhami 
rambu 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Teguran 
scra lisan 
agar tidak 
mmbuang 
bnykwktu 
pekerja 
membaha
yakan 
pekerja 
lain 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Memberik
an batasan 
jrak aman 
min 
3meter 
thdap 
manuver 
alat 
Kecelakan 
saat 
manuver 
alat berat 
dengan 
pekerja 
luka 
ringan/ 
Berat 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
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Sosialisasi 
dan 
Memberi 
batas area 
kerja  
Pekerja 
kurang 
pahami 
keadaan 
sekitar 
proyek 
dan 
waspada  
stiap 
bekerja 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Timbunan 
pada Main 
Dam 
terbagi 
menjadi 
Timbunan 
inti/Zona 
1,Timbuna
n Filter 
halus/zona 
2,Filter 
kasar/zona 
3 dan 
timbunan 
Batu/zona 
5 (dari 
stock pile) 
 
 
 
 
Kecelak
aan Alat 
berat 
 
 
 
Memberi 
batas area 
kerja dan 
rambu 
peringatan 
Pekerja 
tertabrak 
kendaraan 
3 2 0 0 0 10 R 1 
Survey 
lokasi 
terlebih 
dahulu 
Pekerja 
tertabrak 
alat 
proyek 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
penmpata
n lampu 
rotary atau 
stick lamp 
Kecelakaa
n alat 
berat 
karna 
terprosok, 
pekerja 
tertabrak/ 
tersrempet 
alat brat 
 
 
 
 
 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Prhatikan 
metode 
pelaksnan 
 
Kcelakaan 
pekerja 
luka 
ringan 
(tersandun
g,tersremp
et alat 
berat) 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
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SDM 
kurang 
berhati-
hati 
APD 
harus 
selalu 
dipakai 
Kcelakaan 
pekerja 
luka 
ringan 
 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Pengerjaan 
Drilling 
dan 
Grouting 
dengan  
pemboran 
inti untuk 
investigasi 
geologi 
yang 
kemudian 
dilanjutkan 
dengan 
pemboran 
lubang 
curtain 
grouting 
hole,pembo
ran inti 
untuk pilot 
& chek,sub 
curtain 
graouting 
,blnket 
grouting 
,materil 
grouting, 
semen  
SDM 
kurang 
konsentr
asi 
Slalu pkai 
APD 
(trutama 
masker,sar
ung 
tangan 
dan 
kacamata) 
Pekerja 
alami 
kontk 
lngsung 
dngan 
benda 
tajam 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
 
 
 
 
 
Disediaka
n tempat 
smentara 
untuk 
penyimpa
nn 
material 
Pekerja 
terluka 
karena 
pengguna
an alat 
grouting 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
APD 
wajib 
dipakai 
 
 
 
Anggota 
badan 
iritasi 
akibat 
kontak 
dengan 
semen 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pengawas
an 
langsung 
dri 
pelaksana 
 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Instrumenta
si (Dari 
pengadaan 
dan 
pemasanga
n) 
menggunak
an 
kendaraan 
SDM 
kurang 
konsentr
asi 
Selalu 
berhati-
hati dlam 
bekerja 
Pekerja 
tertabrak 
kndraan 
station 
crew 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Seluruh 
pekerja 
dan 
pengawas 
Pekerja 
tergores 
batu 
tajam, 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
38 
station 
kendaraan 
crew 
wajib 
memakai 
APD 
terpeleset 
jatuh ke 
sela batu 
tajam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkerasan 
Puncak dari 
bendungan 
dengan 
HRS 
Surface 
course-a 
(4cm).ATB 
surface 
course b 
(6cm),lapis 
pondasi 
atas/Base 
course 
agregat 
class 
A,bawah  
agregat 
class B 
Dan patok 
pengarah 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
kurang 
konsentr
asi 
Disediaka
n mobil 
khusus 
mengangk
ut sisa 
material 
Pekerja 
tertabrak 
alat berat, 
Tertimpa, 
tergores 
material 
yang 
dibawa 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Pekerja 
wajib 
memakai 
APD 
 
 
 
Pekerja 
tertabrak 
motor 
grader 
saat 
perataan 
brlangsng 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Kecelak
aan alat 
berat 
 
 
 
 
Pemasang
an rambu-
rambu 
peringatan 
HATI-
HATI, 
KURNGI 
KCPATN 
Pekerja 
tertabrak 
alat 
beratyang 
sdang 
beroprasi 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Mngatur 
operasion
al dan 
jalur kerja 
alat berat 
Pekerja 
tertimpa 
material 
yng 
dituang 
dri dump 
truck 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
Pastikan 
sdah tdak 
ada 
pekerja 
ditengah 
lokasi 
pledakan 
minimal 
30meter 
Pekerja 
terkena 
material 
ledakan, 
terhirup 
debu hsil 
ldakan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
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 Gunakan 
masker, 
kcmata las 
dan 
plindung 
wjah  
Peralatan 
dan 
pekerja 
tertabrak 
pengendra 
lalu lintas 
di proyek 
2 3 0 0 0 15 R 2 
 
 
Pekerjaan 
beton 
dengan 
beton K-
175  
 
Kecelak
aan Alat 
berat 
 
Mengatur 
jalur kerja 
alat berat 
Pekerja 
tertabrak 
kendaraan 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Driver 
sudah 
berpenga 
laman dan 
brkendra 
scra  
hati-hati 
Kecelakaa
n pekerja 
krna krang 
prhatikan 
keadaan 
sekitar 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
SDM 
kurang 
konsentr
asi 
 
Pemeriksa
n scra 
berkala 
Hand 
tamper 
Pekerja 
tegencet 
hand 
tamper 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Trdapat 
Helper 
safety yng 
ikut 
membntu 
peringtkan 
Pekerja 
tersandun
g besi 
beton yng 
sudang 
dipasang 
 
 
2 3 0 0 0 15 R 2 
5 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
Bangunan 
Pelimpah 
(Spillway) 
(Pekerjaan 
bangunan 
Spillway 
dengan 
pelimpah 
samping 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
Memasan
g rambu 
peringtan 
saat 
memasuki 
lokasi 
proyek 
”hati-hati 
“ 
Pekerja 
terpapar 
debu 
akibat alat 
berat, 
tertabrak 
alat berat 
saat 
sedang 
bekerja 
2 3 0 0 0 15 R 2 
SDM 
kurang 
Adanya 
tempat 
Pekerja 
tertimpa 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
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tanpa 
pintu,lebar 
ambang 
35,00 m 
terbagi 
menjadi 3 
bagian 
yaitu 
saluran 
transisi,salu
ran 
peluncur 
dan saluran 
peredam 
energi 
dengan 
masing-
masing 
lebar 
saluran 
transisi 
24,00 m, 
Panjang 
saluran 
76,65m,sal
uran 
peluncur 
L:22,00m 
panjang 
saluran 
347,64m, 
saluran 
peredam 
energi 
dengan L 
22,00m dan 
panjang 
saluran 
65,0) 
konsentr
asi 
 
yng 
memadai 
untuk free 
daining 
back fill 
material 
alat berat, 
tergores 
alat 
daining 
back fill 
Perhatikan 
rambu”hat
i-hati 
kjatuhan 
bnda dr 
atas” 
Pekerja 
alami luka 
berat dan 
ringan 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
Alat 
berat  
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
 
Pekerja 
menggnkn 
safety belt 
Pekerja 
Jatuh dari 
ketinggian 
krna tali 
pengaman 
Putus 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
Mesin 
memiliki 
SIA dan 
dichek 
sbelum 
bekerja  
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kecelak
aan alat 
berat 
 
 
Adanya 
petugas 
operasion
al lalu 
lintas 
kerja alat 
berat  
Pekerja 
tertabrak/ 
tersrempet 
alat berat 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
Adanya 
traffic 
managem
nt dengan 
fungsi 
terkait 
(Safety 
officer& 
pelakasna) 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
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Pekerjaan  
beton 
dengan 
mutu beton 
K- 225, 
K -350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDM 
tidak 
konsentr
asi 
 
Gunakan 
aba aba 
operator 
benar dan 
hati-hati 
Pekerja 
tertimpa 
material 
dri dump 
truck saat 
dituangkn 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Mngingtk
an pekerja 
untuk tdk 
bekerja 
smbil 
merokok  
 
 
 
Pekerja 
tergores 
benda 
tajam 
(paku, 
Kawat, 
ujung besi 
yang 
dipotong) 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Hasil 
fabrikasi 
besi ditata 
rapi pda 
tmpat 
trsendiri 
Pekerja 
luka 
ringan 
( tangan 
lecet 
akibat 
kontak 
langsung 
dengan 
besi) 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Metode 
pelaksan
an yang 
kurang 
baik 
 
 
 
 
Penempat
an besi 
diatur 
yang 
benar 
dlam satu 
tempat 
Pekerja 
tergores, 
tersndung, 
tertimpa 
besi yng 
sdah 
dpasang 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Selalu 
memakai 
APD(saru
ng tangan 
plstik, 
masker, 
safety bot 
srta baju 
lengan 
panjang 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
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Alat 
tidak 
bekerja 
dengan 
baik 
 
menyimpa
n alat 
sebagai 
mana 
mestinya 
Pekerja 
tersengat 
listrik, 
terpeleset 
oli yang 
bocor 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
Spek 
mesin 
sesuai SNI 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Dampak 
Lingkun
gan 
Proyek 
yng 
mengan
ggu 
 
Perhatikan 
instruksi 
ahli K3 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
Membrika
n pagar 
pengaman 
batas area 
proyek 
 
Pekerja 
tertabrak 
alat berat, 
tertimpa 
material 
alat, 
terperosok 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Sosialisasi 
dan 
pelatihan 
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n pekerja 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Tersedian
ya adukan 
beton untk 
pletakan 
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Pekerja 
terhantam 
selang 
untuk 
shotcreate 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
Selalu 
memakai 
APD 
 
Pekerja 
terkena 
mesin 
barbender 
dan bar 
cutter 
1 4 0 0 0 20 R 2 
Perhatikan 
instruksi 
ahli K3 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at saat 
bekerja 
0 5 0 0 0 25 R 2 
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SDM 
kurang 
berhati-
hati 
 
 
Terdapat 
tangga 
memanjat 
katas dan 
turun 
Pekerja 
terpeleset 
jatuh, 
tertimpa 
material 
dri atas 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Pastikan 
trdapat 
stopper 
pda alat 
grouting 
Alat bor 
jatuh dri 
atas 
menmpa 
pekerja 
dibawah 
0 5 0 0 0 25 R 2 
 memakai 
APD 
Anggota 
badan 
iritasi akbt 
kontak 
lngsung 
dgn beton 
curah 
(concrete)  
4 1 0 0 0 5 SR 1 
SDM 
kurang 
konsentr
asi 
 
 
 
memakai 
APD(Safe
ty helm), 
berjalan 
dgn hati-
hati 
Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
mesin 
diperiksa 
sblum 
dipkai 
Menyebbk
n pekerja 
luka 
ringan 
atau berat 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Kecelak
aan alat 
berat 
 
Selalu 
berhati-
hati dan 
mngawasi 
area kerja 
skitar 
 
Pekerja 
anggota 
badan 
(kaki) 
trkena 
mesin 
bor,jari 
terjepit 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
ada alat 
stopper 
Alat 
grouting 
jatuh dri 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
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atas 
menimpa 
pekrja 
Berikan 
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safety line 
pada area 
kerja, 
patok 
pembatas 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ 
Berat saat 
bekerja 
0 4 1 0 0 30 R 2 
Pekerja 
memakai 
APD 
Pekerja 
kejatuhan 
benda dari 
atas 
3 2 0 0 0 25 SR 1 
6 Pekerjaan 
bangunan  
pengambln 
(Intake) 
(Type 
bangunan 
Menara 
tenggelam 
dengan 
kontruksi 
beton 
bertulang 
dimensi 
1,50x1,50m 
dengan 
tinggi 
23,30m) 
 
SDM 
kurang 
konsentr
asi  
 
memakai 
APD 
Pekerja 
kjatuhan 
peralatan, 
tersengat 
listrik,ken
a ledakan 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Metode 
pelaksan
aan 
yang 
kurang 
rapi 
 
 
 
 
 
 
Pekerja 
memakai 
APD 
 
 
 
Pekerja 
Tertimpa 
pipa, 
tertimpa 
vibrator, 
tergencet 
pisau 
0 3 2 0 0 35 R 2 
Penempat
an besi 
ditata rapi 
dlam satu 
tempat 
tersendiri 
Pekerja 
tersandun
g besi, 
tergores, 
tertusuk 
besi tajam 
0 5 0 0 0 25 R 2 
Memprhtk
n keadaan 
sekitar 
Pekerja 
alami luka 
ringan/ber
at akibat 
kcelakaan 
kerja 
3 2 0 0 0 10 SR 1 
7 Pekerjaan SDM 
kurang 
APD 
harus 
Pekerja 
terpleset 
2 3 0 0 0 15 R 2 
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Jalan 
(Pekerjaan 
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base course 
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hati 
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ringan dan 
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4 1 0 0 0 5 SR 1 
Kecelak
aan alat 
berat 
Mengatur 
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managem
nt buka 
tutup alat 
berat yang 
masuk 
proyek 
Pekerja 
tersrempet 
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alat berat 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Pekerjaan 
jalan 
menuju 
puncak 
bendungan 
dengan 
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atas base 
course 
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bawah t 30 
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klas A 
t=30cm 
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surface 
course(4cm
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kurang 
berhati-
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Pekerja 
memakai 
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(sarung 
tangan, 
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masker) 
Pekerja 
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ringan 
2 3 0 0 0 15 R 2 
Lingkun
gan 
kerja 
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dan 
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memakai 
APD 
kontak 
lngsung 
kecelakan 
pekerja 
dengan 
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0 5 0 0 0 25 R 2 
SDM 
kurang 
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Pekerja 
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2 3 0 0 0 15 R 2 
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pengwsan 
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kurang 
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2 3 0 0 0 15 R 2 
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rambu 
peringatan 
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line,patok, 
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Pekerja 
alami 
kecelakan 
baik 
dengan 
alat dan 
keadaan 
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proyek 
5 0 0 0 0 0 SR 1 
Pelebaran 
jalan 
akses 
dengan 
membuat 
penguatan 
tanggul 
kanan kiri 
jalan 
Pekerja 
terperosok 
jatuh/ 
tertimpa 
longsoran 
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SDM 
kurang 
berhati-
hati 
memakai 
APD 
Pekerja 
alami 
kecelakan 
baik dgn 
alat dan 
keadaan 
skitar 
proyek 
4 1 0 0 0 5 SR 1 
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DESKRIPSI PROYEK 
 
 
Nama Proyek  : Bendungan Tugu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Lokasi Proyek  : Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu   
               Kabupaten Trenggalek 
 
Pemilik Proyek  : Dinas Kementerian Pekerjaan Umum   
     Pusat 
 
 
Kontraktor Proyek :        PT Wijaya Karya  
 
 
 
Konsultan Pengawas Proyek :    PT Metana Bandung  
 
 
 
 
Safety Kontraktor Proyek :         PT Wijaya Karya  
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PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN BENDUNGAN TUGU DI KABUPATEN TRENGGALEK
Pekerjaan :
PEMBANGUNAN
BENDUNGAN TUGU
Kabupaten : TRENGGALEK
PT. WIJAYA KARYA PT. METTANA
( Ir. SISWO, SP.1 )( S. ADI SUSILO, S.T, MM )
No. Referensi
No. Gambar
No. Kontrak :Tanggal :
KABUPATEN TRENGGALEK
KONSULTAN SUPERVISI TIM TEKNIS
Diperiksa : Disetujui :
PPK SUNGAI DAN PANTAI I
Provinsi  :
( Ir. EDDI SUDARYANTO, M.T. )
KONTRAKTOR
 : 
No. Lembar : 
No. Tgl. Rev. Revisi
1.
Skala V/H : 1 : 5000
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 : BBWSB-BT-UM-03
KSO
PT. BSI
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IK.02.04/016/SP-I/XII/2013
2.
3.
4.
5.
6.
DENAH UMUM BENDUNGAN TUGU
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Material
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Type 60
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SPESIFIKASI UMUM 
 
1.1 LATAR BELAKANG PEKERJAAN 
 
Dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya air di Wilayah Sungai 
Brantas, telah banyak bangunan-bangunan pengairan yang berhasil diselesaikan 
dengan baik dan berfungsi sesuai dengan sasaran yang direncanakan yaitu 
pengendalian banjir, penyediaan air baku (penyediaan air baku minum, irigasi dan 
industry), pembangkit tenaga listrik. Namun demikian masih diperlukan 
pengembangan lebih lanjut guna memanfaatkan potensi yang masih ada untuk 
meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
Mengingat sungai di wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki perbedaan debit air 
rata-rata dimusim kemarau dan dimusim hujan yang relatif besar, maka 
pembangunan Bendungan Tugu diprioritaskan untuk memenuhi tuntutan 
masyarakat yang lebih nyata dan mendesak, yaitu untuk mengembangkan 
pertanian dan meningkatkan  suplai air irigasi, pengendalian banjir serta 
penyediaan air baku untuk wilayah Kabupaten Trenggalek.  
Memperhatikan hal tersebut dan melihat keterbatasan wilayah Kabupaten 
Trenggalek  dari faktor klimatologi dan hidrologi, dimana pada musim kemarau 
banyak sungai yang kering, maka salah satu pilihan untuk memanfaatkan potensi 
sumber air yang ada adalah dengan membuat penampungan dan pengendalian 
aliran di musim penghujan agar dapat dimanfaatkan hingga musim kemarau. 
Kali Keser merupakan salah satu sungai besar di Kabupaten Trenggalek yang 
selain mempunyai potensi untuk dikembangkan manfaatnya, Kali Keser berpotensi 
menimbulkan bencana banjir pada musim penghujan. Dalam beberapa dekade, 
akibat banjir Kali Keser  tercatat telah menimbulkan kerusakan dan genangan 30 
sampai dengan ratusan Ha di bagian hilir sungai yang berkarakteristik meander 
dan melintasi kawasan pemukiman serta kawasan kegiatan ekonomi di Kota 
Trenggalek dan kecamatan-kecamatan di bagian hilirnya. Keadaan tersebut 
apabila tidak ditangani segera akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. 
Aliran sungai Kali Keser dengan debit aliran yang cukup besar di musim hujan, 
saat ini menjadi tumpuan harapan utama bagi pemenuhan kebutuhan air irigasi 
dan air bersih di wilayah daerah bendungan dan wilayah bagian hilirnya. Dengan 
adanya Bendungan Tugu ini diharapkan dapat memenuhi kontinuitas suplai air 
irigasi terutama pada musim kemarau yang selalu kekeringan dan penyediaan 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar bendungan sehingga akan menjadi 
faktor pendukung kesejahteraan masyarakat yang sangat nyata dalam proses 
pembangunan di masa depan. 
1.2  LOKASI PEKERJAAN 
Lokasi  pekerjaan Bendungan Tugu berada di sungai Keser di Desa Nglinggis, 
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dan terletak antara garis 
lintang selatan 8º 1'  dan 8º 3'  dan garis bujur timur 111º 34'  dan 111º 37'. 
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Lokasi bendungan dapat dicapai dengan jalan darat melalui jalan Propinsi dari 
arah kota Trenggalek menuju Ponorogo, sesampainya di Desa Pucanganak 
membelok ke selatan sejauh lebih kurang 1,00 km kemudian membelok ke Barat  
sejauh 1,80 km. 
 
Tujuan dibangunnya Proyek adalah untuk menambah penyediaan air irigasi 
dengan mengembangkan areal irigasi di daerah hilir, penyediaan air baku untuk 
domestik dan industri, serta pengendali banjir kota Trenggalek. 
 
1.3  LINGKUP PEKERJAAN 
 
Penyedia harus menyediakan tenaga kerja lengkap dengan peralatannya, material, 
peralatan operasi konstruksi, jalan kerja sementara, dan lain – lain yang diperlukan 
pada waktu pelaksanaan konstruksi/pembangunan. 
 
Penyedia harus melaksanakan secara keseluruhan dan memelihara hasil 
pekerjaannya sesuai dengan spesifikasinya dan gambar rencana dan atau sesuai 
dengan pengarahan dari Pengawas Pekerjaan. Konstruksi bendungan dan 
bangunan kelengkapannya untuk Bendungan Tugu akan terdiri dari pekerjaan 
pokok sebagai berikut: 
 
a. Pekerjaan Persiapan 
b. Pekerjaan Konduit Pengelak 
c. Pekerjaan Bendungan Pengelak (Cofferdam) 
d. Pekerjaan Bendungan Utama 
e. Pekerjaan Bangunan Pelimpah 
f. Pekerjaan Bangunan Pengambilan 
g. Pekerjaan Jalan 
h. Pekerjaan Hidromekanikal 
i. Bangunan Penunjang 
j. Pekerjaan Listrik 
k. Pekerjaan Landscape 
1.4  DATA TEKNIS BENDUNGAN TUGU 
 
Data teknis Bendungan Tugu adalah sebagai berikut : 
 
 
a. Waduk : 
 Daerah Aliran Sungai   : 43,06 km2 
 Debit rata-rata tahunan   : 1,33  m3/detik  
 Curah hujan rata2 tahunan   : 1,959 mm 
 Debit PMF 
Debit Inflow PMF   : 928,44 m3/detik 
Debit Outflow PMF   : 852,23 m3/detik 
Elevasi Muka Air PMF      : El. 258,20   m 
 Debit Q1000 
Debit Inflow Q1000   : 670,95 m3/detik 
Debit Outflow Q1000   : 608,93 m3/detik 
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Elevasi Muka Air Q1000    : El. 256,71   m 
 Debit Q100 
Debit Inflow Q100   : 368,98 m3/detik 
Debit Outflow Q100   : 326,51 m3/detik 
Elevasi Muka Air Q100    : El. 254,68   m 
 Debit Q25 
Debit Inflow Q25   : 252,70 m3/detik 
Debit Outflow Q25   : 217,83 m3/detik 
Elevasi Muka Air Q25    : El. 201,64  m 
 
 Muka Air Normal (MAN)   : El. 252,200   m 
 Muka Air Rendah (MAR)   : El. 215,50   m 
 Kapasitas Tampungan Bruto  : 9,30 x 106  m3 
 Kapasitas Tampungan Effektif : 7,80 x 106  m3 
 Kapasitas Tampungan Mati   :  1,62 x 106  m3 
 Luas Daerah Genangan (HWL) : 41,70    Ha 
 Hujan tahunan rata-rata   : 1,959   mm  
 
 
b. Sistem Pengelak 
Saluran Pengelak 
 Tipe       : Konduit beton ( 2 lubang ) 
 Dimensi   : 2 buah L=3,20 m, T 3,20 m 
 Debit Rencana   : Q25 = 252,70 m3/dt 
 Elevasi Inlet Konduit   : El. 192,00 m 
 Elevasi Outlet Konduit   : El. 176,00 m 
 Panjang Konduit   : 545,00  m 
 
Bendung Pengelak (Cofferdam) 
 Cofferdam Hulu 
Tipe   : Urugan batu dengan inti miring 
Elevasi Puncak   : El. 203,50 m 
Lebar Puncak   : 8,00 m 
Panjang   : 191,00 m 
Kemiringan, Hulu  : 1 : 2,25 
   Hilir      : 1 : 2,00 
 
 Cofferdam Hilir 
Tipe   : Urugan batu  
Elevasi Puncak   : El. 198,50 m 
Lebar Puncak   : 8,00 m 
Panjang   : 281,00 m 
Kemiringan, Hulu  : 1 : 2,50 
   Hilir      : 1 : 2,00 
 
c. Bendungan Utama  
 Type   : Urugan Batu dengan inti tegak 
zonal 
 Elevasi Puncak   : EL. 259,00 m 
 Tinggi Bendungan   : 81,00  m  
        (dari dasar sungai) 
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 Lebar Bendungan   : 12,00  m 
 Panjang Bendungan   : 437,27 m 
 Kemiringan    : Hulu 1 : 2,25 
Hilir  1 : 2,00 
 
d. Bangunan Pelimpah (Spillway)  
 Tipe   : Pelimpah samping tanpa pintu 
 Elevasi Ambang   : El. 252,20 m 
 Lebar Ambang   : 35,00 m 
 Saluran transisi 
Elevasi dasar sal. transisi   : El. 241,00 m 
Lebar saluran transisi   : 24,00  m 
Panjang saluran transisi   : 76,65,00  m 
Elevasi puncak sill   : El. 244,46 m  
 Saluran peluncur  
Lebar saluran peluncur   : 22,00  m 
Panjang saluran peluncur   : 347,64  m 
Elevasi puncak sill   : El. 242,39 m  
 Saluran peredam energi 
Lebar peredam energi   : 22,00  m 
Panjang peredam energi   : 65,00  m 
Elevasi peredam energi   : El. 157,00 m  
 
e. Bangunan Pengambilan (Intake) 
 Tipe Bangunan :  Menara Tenggelam  
 Konstruksi   :  Beton bertulang  
 Dimensi   :  1,50 x1,50 m,  
        Tinggi 23,30 m  
 Elevasi Dasar Pengambilan   :  El. 215,50   m 
 
f. Bangunan Pengeluaran (Outlet) 
 Bangunan irigasi :  On the ground 
Dimensi :  22,00 m x 15,50 m 
Elevasi Dasar :  El. 176,70 m 
Tipe pintu outlet : Butterfly Valve 
Tipe pintu untuk kontrol :  Hollow jet Valve  
Diameter pipa irigasi  :  1,20 m 
Debit maksimum air irigasi : 1,93 m3/detik 
Debit rata2 irigasi : 0,69 m3/detik 
Debit pengosongan :   8,0 m3/detik 
 PLTM 
Debit pembangkitan : 0,70 m3/detik 
Tipe turbine : crossflow – horisontal  
 
 
g. Fasilitas Hidromekanikal 
o Saringan (Trashrack)  
 Tipe saringan : Kisi-kisi baja, removable  
 Dimensi saringan : 2,95 m L x 0,750 m T 
Jumlah : 4 @2 panel 
 Elevasi dasar dan atas : EL. 215,50 m – EL. 217,00 m 
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 Kemiringan :  Tegak 
 Jarak jeruji : 50  mm  
o Closure Gate 
 Tipe :  Slide gate tegak 
 Jumlah pintu :  2 set 
 Dimensi pintu : 3,20 m L x 3,20 m T 
 Elevasi dasar  : EL. 191,70  m  
 Operasi :  manual 
o Inlet di gedung operasi 
 Tipe : Butterfly valve 
 Jumlah pintu :  1 set 
 Dimensi pintu :  1,20  m  
 Debit rencana : 8,00 m3/detik 
 Elevasi dasar  :  EL.176,70  
 Operasi :  elektro mekanik/manual 
o Control Valve di gedung operasi 
 Tipe : Hollow jet valve 
 Jumlah pintu :  1 set 
 Diameter valve :  0,80  m  
 Elevasi dasar  :  EL.176,70 m 
 Debit pengosongan waduk :  8 m3/det 
 Operasi :  elektro mekanik/manual 
o Pipa pengambilan 
 Tipe : Pipa baja 
 Jumlah jalur :  1  jalur 
 Diameter  :  1,20 m bifurcation 1,20 m 
(persiapan untuk turbin) 
 Tebal plat baja :  12  mm 
 Panjang  :  17,00  m 
 Sleeve Valve Irigasi di sungai 
 Diameter  : 0,30 m 
 Debit rencana :  0,70  m3/det 
 
h. Jalan Hantar 
 Panjang jalan hantar & relokasi :  2,50 km 
 Lebar : 6,00 & 12,00 m 
 Tipe perkerasan : Makadam dan                                                              
Lapisan perkerasan 
 Jembatan :  1 @ 25  m 
 Box Culvert :   1 @ 2 x 4,00 m x 4,00 m 
Lebar 4,00 m 
   1 @ 11 x 4,00 m x 4,00 m 
   Lebar 4,00 m 
   
i. Kegunaan Waduk Tugu 
 Penyediaan air DI. Ngasinan :  1.200  Ha 
 Penyediaan air baku : 400 liter/detik 
 PLTM : 0,4 MW 
 Pengendali Banjir  
- Mengurangi debit 100 tahun (Q100) sebesar 42,47 m3/detik 
LAHAN YANG SUDAH 
TERBEBASKAN
BATAS SESUAI PENLOK AWAL
LOKASI TAMBAHAN BORROW AREA  
I
L=8.16Ha
PELEBARAN JALAN 
AKSES
L=1.76Ha
LOKASI TAMBAHAN 
BORROW AREA  II
L=22.580Ha
RENCANA PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN TUGU
N
O
URAIAN
PENETAPAN LOKASI TAHAP I
PENLOK
II TOTAL
THP I&II
(Ha)TOTAL
LUAS (Ha)
TAHUN
2013
(Ha)
TAHUN
2014
(Ha)
TAHUN
2015
(Ha)
TAHUN
2016
(Ha)
1 Tanah Yasan 47,502 5,675 4,953 36,874 27,899 75,401
2 Tanah Perhutani 16,710 - - 16,710 - 16,710
3 Tanah Kas Desa - - - - 8,400 8,400
4 Tanah Sungai 8,460 - - - - 8,460
TOTAL 72,672 5,675 4,953 53,584 36,299 108,971
TKD
TKD
BENDUNGAN UTAMA
Bendungan utama direncanakan dengan tipe urugan batu / rockfill dengan inti tegak. Penentuan tipe
bendungan didasarkan pada ketersediaan material timbunan disekitar lokasi bendungan. Bendungan
pengelak nantinya akan dimanfaatkan menjadi satu kesatuan dengan tubuh bendungan utama.
No. Uraian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Puncak bend. El.
Tinggi dr dasar sungai 
Lebar Puncak
Panjang Bendungan
Kemiringan Hulu
Kemiringan Hilir
Volume Timbunan
Volume Tampungan air efektif
259.00
81,00
12,00
510,00
1 : 2,5
1 : 2,0
3.882.782
9,68 juta 
M
M
M
M
m3
m3
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Galian Tanah Main DAM sisi kiriPembersihan dan Pengupasan
Pengelak
Galian Tanah Main DAM sisi kiri
BENDUNGAN TUGU
Galian Tanah Relokasi
Jalan Propinsi
Stock pile
Galian Tanah Relokasi
Jalan Propinsi
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